



OTSUS

17.03.2026

nr 11.3-1/26/1165

taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkt 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 1, lg 2 p 4 ja lg 6, riigihalduse ministri 01.07.2022 määruse nr 33 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks” (edaspidi *meetme määrus*) § 20 alusel ning arvestades **Otepää Vallavalitsuse** 26.01.2026 esitatud avaldust Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

Muuta **Otepää Vallavalitsus** (edaspidi *toetuse saaja*), registrikood 67405 , asukoht Lipuväljak 13, Otepää linn, Valga maakond, toetuse taotlus registreerimisnumbriga **2021-2027.5.02.24-0441 „Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava ülevaatamine ja ajakohastamine“** (edaspidi *projekt*) 28.02.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/1299 punkti 3 ja 10.7. järgmiselt:

1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.02.2025 – 31.03.2026.**“
2. „10.7. esitab rakendusüksusele lõpparuande hiljemalt **20.04.2026.**“

Muudatuse põhjendus

Otepää Vallavalitsus viis läbi hanke Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025 – 2037 koostaja leidmiseks. Leping eduka pakkujaga SWECO Projekt AS sõlmiti 15.04.2025.

ÜVK arendamise kava koostamine sattus aega, kui oktoobris 2025 toimusid kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Valimistulemuste kinnitamine võttis aega. Valimiste tulemusena vahetus suur osa volikogu liikmeid ja seejärel vee-ettevõtte nõukogu. ÜVK arendamise kava sisaldab muuhulgas mahukat lühi- ja pikaajalist investeringute kava. Volikogu komisjonide poolt esitati soov sellega põhjalikumalt tutvuda ja seda analüüsida, mistõttu palub toetuse saaja pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi kuni 31.märtsini 2026.

RTK on seisukohal, et projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamine kuni 31.03.2026 võimaldab toetuse saajal läbi viia projektiga koostatava ÜVK arendamise kava menetluse toimingud ja tagada sellega kvaliteetse ÜVK arendamise kava valmimise.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest."

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
talituse juhataja

Koostaja: Kadi Kaur
5354 0500
kadi.kaur@rtk.ee