

LEPINGUTE ÜLEANDMISE JA VASTUVÕTMISE KOKKULEPE

Üleandja:

Osaühing Laanekraav

(reg.kood10010206 Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kullimänniku tee 2, 88317)

Vastuvõtja:

Aksiaselts Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi

(reg.kood 10033667 Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tulika tn 19, 10613)

Lähtudes poolte soovist ja RMK nõusoleku eeldusest, sõlmitakse käesolev kokkulepe alljärgnevas:

1.Üleandmise objekt

OÜ Laanekraav annab üle ning OÜ Maa ja Vesi võtab vastu alltoodud RMK lepingud nende hetke täitmise seisus, sh kõik õigused ja kohustused, mis lepingutest tulenevad:

1. Hiiumaa teede (2022), ehitus, rekonstrueerimisprojekti koostamine. Lepingu nr.3-1.5/2022/34
2. Kollo-Rihtepera 2 metsakuivenduse uuendustööde kava ja metsateede ehitus-rekonstrueerimisprojekti koostamine. Lepingu nr.3-1.5/2023/16
3. Pedeli metsakuivenduse ja teede rekonstrueerimisprojekt. Lepingu nr.3-1.5/2024/4
4. Tammiste metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamine. Lepingu nr.3-1.5/2024/17
5. Saarisoo metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamine. Lepingu nr.3-1.5/2024/18
6. Reinevere metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamine. Lepingu nr.3-1.5/2024/20
7. Haugniidu-Prügila metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamine. Lepingu nr.3-1.5/2024/19
8. Tõdulaane teede rekonstrueerimise- ja ehitamise projekti koostamine. Lepingu nr.3-1.5/2025/32

2.Arveldamine

Lepingu üleandmise hetkeni teostatud, kuid arveldamata tööde eest esitab arved RMK-le OÜ Laanekraav. Edaspidi (pärast RMK-poolset kooskõlastust) esitab kõikide eespool nimetatud lepingute alusel arved RMK-le AS Maa ja Vesi.

3.Täitmise tähtajad

Poolte kokkuleppel esitatakse RMK-le taotlus muuta kõnealuste lepingute täitmise tähtaegu, välja arvatud leping nr 3-1.5/2025/32 (Tõdulaane teed), mille tähtaeg jääb kehtima.

4. Muud tingimused

4.1 Üleandja kinnitab, et tal puuduvad lepingute suhtes takistused nende üleandmiseks ning et kõik esitatud andmed vastavad tegelikkusele.

4.2 Vastuvõtja kinnitab, et ta on valmis täitma kõiki üleantavatest lepingutest tulenevaid kohustusi.

4.3 Kokkuleppe jõustumine eeldab RMK kirjalikku kooskõlastust.

5. Allkirjad

Osaühing Laanekraav
Ove Mengel, juhatuse liige
/allkirjastatud digitaalselt/

Aktsiaselts Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi
Henri Daniel Ots, juhatuse liige
/allkirjastatud digitaalselt/