



OTSUS

12.09.2024

nr 11.2-32/1049

**Taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Riigihalduse ministri 30.12.2019. a määruse nr 66 "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede" (edaspidi meetme määrus) § 8 lg 3 alusel ning arvestades toetuse saaja, Räpina Vallavalitsus registrikood 75025503, 09.09.2024 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK või rakendusüksus)

otsustab:

1. Muuta projekti nr RE 2.02.23-0316 „**Spetsialistide elamistingimuste parandamine Räpina vallas 2023**“ 19.06.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-32/855 (edaspidi otsus) punkti 4 ja 7 järgmiselt:

1.1.,4. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on **08.06.2023.** a ja lõppkuupäev **30.04.2025.** a;“.

1.2.,7. Toetuse saaja esitab e-keskkonna kaudu lõpparuande 30 päeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemist, hiljemalt **30.05.2025.** a. Toetuse saaja esitab projekti järelaruanded RTK nõudmisel seisuga üks aasta ja kolm aastat pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu“.

2. Asjaolud ja muudatustaotluse põhjendused

Rakendusüksus on rahuldanud 19.06.2023 toetuse rahuldamise otsusega nr 11.2-32/855 (edaspidi TRO) **Räpina Vallavalitsuse** (edaspidi toetuse saaja), registrikood 75025503 asukoht Kooli tn 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond, 08.06.2023. a esitatud toetuse taotluse registreerimisnumbriga RE 2.02.23-0316 projektile „**Spetsialistide elamistingimuste parandamine Räpina vallas 2023**“ (edaspidi projekt).

09.09.2024. a esitas toetuse saaja läbi SFOS postkasti RTKle avalduse (edaspidi muutmistaotlus) projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks.

Esitatud muutmistaotluse kohaselt soovib toetuse saaja pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi **6 kuud**, kuni **30.04.2025.** a.

Muudatuse põhjusena on vald toonud välja, et üks toetuse saaja ei jõua ettenägematute lisatööde tõttu projektitegevusi tähtaegselt lõpetatud.

Toetuse saaja Taimar Plaado soovib Pesa, Leevi küla, Räpina vald eluruumi ehitustööde (põrandate vahetamine põrandakütte valmidusega) abikõlblikkuse perioodi pikendada kuue kuu võrra, kuna ehitustööde käigus tuli põrandate alt nähtavale majavamm, mistõttu tuleb

lammutustöid teha planeeritust suuremas mahus. Lisatööna tuleb kogu maja all olev pinnas 80 cm sügavuselt utiliseerida jäätmejaama ja teha vammitõrje.

Räpina Vallavalitsuse hinnangul on kõnealuse spetsialisti eluaseme toetuse saaja põhjendused piisavad ja vallavalitsus on valmis pikendama nimetatud projekti abikõlblikkuse perioodi kuue kuu võrra, et toetust saanud spetsialist saaks planeeritud tegevused ellu viia ning projekti edukalt lõpetada.

Arvestades toetuse saaja pikendamise taotlust palub Räpina Vallavalitsus pikendada projekti „Spetsialistide elamistingimuste parandamine Räpina vallas 2023 (RE.2.02.23-0316)“ abikõlblikkuse perioodi kuue kuu võrra **30. aprillini 2025.**

3. Rakendusüksuse põhjendused

RTK hinnangul on toetuse saaja poolt esitatud muutmistaotlus põhjendatud ning projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele. Vastavalt meetme määruse § 8 lg 3 alusel võib projekti periood kesta toetuslepingu sõlmimisest toetuslepingus määratud ajani, mis ei ole hilisem kui taotlusvooru aastale järgneva aasta 31. oktoober. Erandina võib tähtaega põhjendatud juhul pikendada kuni kuue kuu võrra, kui projekti käigus ilmnenud ootamatute takistuste tõttu ei saa eeldada selle tähtajast kinni pidamist. Räpina vald palub perioodi pikendada kuni **30. aprillini 2025.**

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 kalendripäeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saama oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams

toetuste rakendamise osakonna juhataja

Otsuse koostaja: Tiina Loorand
teenusekoordinaator
tiina.loorand@rtk.ee