



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

27.03.2023 nr 11.2-14/23/510

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 22 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 21.08.2014 määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ § 10 lg 2 punkti 1, 2 ja 5 ning elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ § 22 lõike 2 alusel ning siseministri 13.02.2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus) § 8 lg 6, § 17 lg 1 ja 3 ning arvestades toetuse saaja **Sihtasutus Aidu Veespordikeskus**, registrikood **90010388**, 31.12.2022 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *RTK* või *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr **2014-2020.5.04.17-0201** „**Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendamine**“ **31.12.2022** taotluse rahuldamise otsust nr 1.1-5.1/17/862 (edaspidi otsus) järgmiselt:
 - 1.1. Muuta otsuse punkti 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„3. otsus tehakse kõrvaltingimusega:

 - 3.1. koostada ja esitada RTKle ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis ja vastav ehitusekspertiis hiljemalt **30.04.2023** (viide nõuetele: <https://www.riigiteataja.ee/akt/109062015025>);
 - 3.2. esitada **30.04.2023** uuendatud külastajateprognoos;
 - 3.3. esitada **30.04.2023** uuendatud finantsanalüüs;
 - 3.4. esitada **30.04.2023** erapartnerid ja nende teenuse pakkumise uuendatud kinnitused;
 - 3.5. esitada **30.04.2023** II etapi realiseerimiskava (II etapi tööde elluviimiseks kalendergraafik);
 - 3.6. esitada **30.04.2023** projekti meeskonna ehitusjuhi värbamise kinnitus;
 - 1.2. Muuta otsuse punkti 6.3. ja sõnastada see järgmiselt:

„6.3. projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.12.2017 ja lõppkuupäev **31.12.2023**“;

Toetuse saaja esitas 31.12.2022 rakendusüksusele avalduse muuta projekti abikõlblikkuse lõppkuupäeva, mis on tingitud sõjalisest olukorrast ning sellega seotud ehitusmaterjalide

kallinemisest ning luhtunud ehitushangetest (245476, 246319, 249310) ja seetõttu osade tegevuste edasilükkumisest.

Määruse § 8 lõike 6 kohaselt võib toetuse saaja taotleda rakendusüksuselt projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist mõistliku aja võrra, kuid mitte hilisemaks kui 31. detsember 2023, kui see on põhjendatud. Hangete luhtumisega on toetuse saaja kaotanud aega projekti elluviimiseks, kuid tänaseks on ehitusleping sõlmitud. Kuna ehituslepingu täitmise tähtaeg on 30.10.2023, on võimalik pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäeva kuni 31.12.2023.

Ehitushindade ja teiste sisendite olulise kallinemise tõttu on tehtud projektis muudatused, esitatud muutmistaotlusega esitati rakendusüksusele lisadokumendid pakutavate teenuste nimekirja ning teenindushoone muutmiseks. Projektiga ehitatakse osaliselt välja teenindushoone (I korrus), rajatakse vajalik taristu (VVK, elekter, teed ja platsid), soetatakse ja paigaldatakse kanali varustus (rajamärgistussüsteem, paadisild), rajatakse avalik supluskoht ning veeatraksioonide ala, sh wake-park. Projektiga ei teostata matkaradade väljaarendamist ja veetehnika soetamist. Peale hoone I korruse valmimist on jõusaali ruumi ajutiseks funktsiooniks infopunkt, piletite ja suveniiride/meenete müük ning kontor. Projekti II etapis planeeritakse välja arendada teenindushoone 2. korrus, finišitorni 2. korrus, terviserajad ning osaliselt saunad.

Rakendusüksuse hinnangul on taotlus põhjendatud ning projekti elluviimise aja muutmine aitab kaasa projekti oodatavate tulemuste ja eesmärkide täitmisele. Projekti elluviimise ajakriitilisuse tõttu on oluline täita otsusele seatud kõrvaltingimused tähtajaks.

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 51 sätestatud korras, esitades vaide rakendusüksusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saada.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
Toetuste rakendamise osakonna osakonnajuhataja

Koostaja: Anu Ansberg
Projektikoordinaator
663 1905
anu.ansberg@rtk.ee