



## OTSUS

### Taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

01.04.2024 nr 11.2-48/24/229

Riigihalduse ministri 01.01.2023 määruse nr 66 "Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeede" (edaspidi meetme määrus) § 11 lg 3 alusel ning arvestades Kohtla-Järve Linnavalitsuse, registrikood 75001017, asukoht: Keskallee 19, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond (edaspidi ka *toetuse saaja*), 06.03.2024 esitatud taotlust Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *rakendusüksus*)

#### otsustab:

1. Muuta projekti registreerimisnumbriga RE.1.01.23-0084 „Kohtla-Järve linna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamine” (edaspidi *projekt*) 06.10.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-48/1210 (edaspidi *otsus*) järgmiselt:
  - 1.1. muuta otsuse punkti 4 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 20.07.2023 ja lõppkuupäev 20.06.2025. Projekt koosneb kahest etapist ning esimese etapi tegevuste abikõlblikkuse periood on kuni 20.06.2024 ja teise etapi tegevuste abikõlblikkuse periood on kuni 20.06.2025“;
  - 1.2. muuta otsuse punkte 7., 7.1 ja 7.2 ja sõnastada see alljärgnevalt: „7. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta e-toetuse keskkonna kaudu:
    - 7.1. vahearuande hiljemalt 01.08.2024 esimese etapi tegevuste tulemuste kohta;
    - 7.2. lõpparuande hiljemalt 01.08.2025 teise etapi tegevuste tulemuste kohta“.

06.10.2023 tegi rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-48/1210. 06.03.2024 esitas toetuse saaja avalduse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks seoses projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisega kuni 20.06.2024. Toetuse saaja sõnul „On projekti „Kohtla-Järve linna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamine” realiseerimise käigus Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt on kerkinud ettenägemata asjaolusid. Projekti taotluse koostamise ajal ning esitamisel oli Kohtla-Järve Linnavalitsuses inimene, kes oli võimeline projekti ellu viia. Seejärel toimus töötajate koondamine ning see inimene jäi koondatute sisse. Kohtla-Järve Linnavalitsus on pidanud läbirääkimisi erinevate spetsialistidega, kes võiks olla huvitatud projekti elluviimisest, kuid tulemuseta. Novembris 2023.a on toimunud Kohtla-Järvel järjekordne võimuvahetus ning vahetusid linnavalitsuse liikmed ja teenistuse juhid. Selle tõttu polnud uue konkursi või hanke läbiviimine sel hetkel võimalik. Veebruaris 2024. a on Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjon viinud läbi hanke projektijuhi teenuse osutaja leidmiseks (avaldatud linna kodulehel, hanketeade nr 164), kus saaksid osaleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Kahjuks pole laekunud ühtegi pakkumust ja hanke on nurjunuks tunnistatud (Kohtla-Järve Linnavalitsuse 5.03.2024.a korraldus nr 117). Hetkel linnavalitsuse arengu- ja majandusteenistuse struktuuris on olemas vaba töökoht, millele avaldatakse töökuulutus ning püüame leida projektijuhi avaliku konkursiga. Juhul kui ei tule sobivaid kandidaate, siis jagame ülesandeid olemasolevate teenistujate vahel.“

Rakendusüksuse hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 kalendripäeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Peeter Suislepp  
663 2055  
Peeter.Suislepp@rtk.ee