



TRANSPORDIAMET

Katrin Kruusimäe
Riigi Tugiteenuste Keskus
info@rtk.ee

Meie 30.04.2025 nr 5.2-2/24-005/7081-
1

**Taotlus toetuse vahendite kasutamise
perioodi pikendamiseks**

Soovime taotleda seoses ettenägematute asjaolude tõttu projekti „Teeraha kiirtee - start! Masinloetava ehitusinfo Transpordiameti süsteemides automatiseeritud kasutamist ettevalmistav eelanalüüs“ abikõlblikkuse perioodi pikendamist.

Hetkel on meie toetuse registreerimisnumbriga 20.1.01.23-0496 abikõlblikkuse perioodiks määratud 01.03.2024 – 30.06.2025.

Kahjuks tekkis projekti elluviimisel seoses riigihanke ühe pakkuja poolt algatatud VAKO vaidega oluline viive projekti alustamisega. Oleme planeeritud ajagraafikust selle tõttu 3 kuud maas. Tänaoleks oleme hanke võitnud pakkujaga lepingu sõlminud ning tööga alustanud. Seega palume pikendada projekti lõpptähtaega 3 kuu võrra, kuni 30.09.2025.

Kinnitame, et projektiga planeeritud tulemus on jätkuvalt samane taotluses esitatuga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Janno Sammul
direktor
teehoiuteenistus

Astrid Valdmann
51929483, Astrid.Valdmann@transpordiamet.ee