

Kliimaministeerium
Rail Baltic Estonia OÜ

.10.2026 nr 2-7/26-167/3

Rail Baltic projektist

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tänab komisjoni istungil antud selgituste ja sisukate diskussioonide eest.

Kuivõrd seni on komisjonile kinnitatud Rail Baltic’u 2030. aastaks valmimise tähtaja järgimist hoolimata sellest, et niisuguse ajakava teostatavuses kaheldi nii Eestis kui Lätis, soovime saada lisateavet tähtaja edasilükkamise otsuse kujunemise kohta.

Eeltoodust tulenevalt ootame analüüse ja muid materjale, mille alusel tehti Rail Baltic’u valmimise tähtaja 2034. aastasse edasilükkamise otsus ning ülevaadet selle otsuse kujunemisest.

Samuti peame vajalikuks tutvuda Rail Baltic’u valmimise edasilükkamisest tulenevate riskihinnangutega, sh mõjudest Rail Baltic’u rajamise kuludele ja tööde ajakavale arvestades sh võimalikke arenguid insener-tehniliste lahenduste väljatöötamisel.

Kuivõrd osa juba kantud kulusid on hinnatud abikõlbmatuteks ning Euroopa Liidule tuleb tagasi maksta üle 300 000 euro, siis soovime teada, kas ja kuidas on hinnatud riskid kulude vastamisel abikõlblikkuse nõuetele vastamise osas.

Ootame andmeid esimesel võimalusel, hiljemalt 19. oktoobril 2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastassia Kovalenko-Kõlvart
esimees

631 6621 korruptskom@riigikogu.ee