

KLIENT Riigimetsa Majandamise Keskus
CUSTOMER

KUUPÄEV 28.10.2024
DATE

Riigihanke nimetus: RMK Ussimäe büroohoone projekteerimine (töövõtuleping nr. 9-15/2024/10).

Käesolevaga esitame hinnapakkumise RMK Ussimäe büroohoone ehitusprojekti täiendusteks projekteerimistööde koosseisus (Projekteerimistööde töövõtuleping nr. 9-15/2024/10) muudatustööde teostamiseks alljärgnevalt kirjeldatud mahu.

Tööde käigus teostatavad täiendavad tööd:
- Eelnevalt koostöölstatud eskiislahenduse ümberprojekteerimine vastavalt tellija täpsustatud lähteülesandele

TÖÖ KIRJELDUS	ÜHIK	KOGUS	HIND	SUMMA
DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	PRICE	TOTAL PRICE
Täiendavate tööde maksumus kokku	tk	1	4320	4320

KOKKU	4320,00
SUBTOTAL	
KÄIBEMAKS 22%	950,40
VAT 22%	
TASUDA EUR	5270,40
PAYMENTS TOTAL EUR	

Märkused:

* Muudatustöö mõju Lepingu tähtajale: Eelprojekti tähtaeg on 3 kuud alates korrigeeritud eskiislahenduse kinnitamisest Tellija poolt mitte 3 kuud esialgse eskiisi koostöölstatamisest.

Loodame, et meie pakkumine on Teile vastuvõetav ja viib lepingu sõlmimiseni. Täiendavate küsimuste korral palume lahkesti pöörduda.

Lugupidamisega,
Anto Savi