

Kristiina Taul
FIE Janno Torop lepinguline esindaja
kristiina.taul@lindeberg.legal

Teie 27.11.2023.

Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr
3-2.1/2023/4823

Vastuskiri

Lugupeetud FIE Janno Torop esindaja

Riigimetsa Majandamise Keskuses (edaspidi RMK) on registreeritud Teie 27.11.2023 vastuskiri RMK 09.11.2023 edastatud kirjale.

FIE Janno Torop (edaspidi töövõtja) ja RMK sõlmisid 09.03.2022 hankelingu nr 3-2.5.3/1812/2022/3, mille alusel võttis töövõtja endale kohustuse teostada võsasaetöid Edela metsakasvatuse piirkonnas 2022-2025 aastal. Lepingu punkti 4 kohaselt määrati lepingu maht, mille kohaselt oli töövõtja kohustatud tegema kuni 31.12.2025 RMK-le Edela metsakasvatuse piirkonnas töövõtja tööjõu ja tehniliste vahenditega töid.

18.01.2023 leppisid RMK ja töövõtja kokku 2023 aasta tööajagraafikus, mis on töövõtulepingu lahutamatuks osaks, mis allkirjastati mõlema poole poolt. Graafiku alusel pidi töövõtja teostama 2023.aastal kokku 150 ha võsasaetöid (mis jagunes 75 ha metsauuenduse hooldamist ja 75 ha valgustusraiet). 03.08.2023 seisuga oli töövõtja teinud kokkulepitud 150 ha töödest vaid 84,70 ha, see tähendab, et tegemata jäi 65,30 ha võsasaetöid. Täiendavalt oleks sarnases mahus töid tellitud ka järgnevatel lepingu aastatel.

24.04.2023 sõlmisid pooled hankelingu nr 3-2.5.3/1812/2023/104, mille alusel võttis töövõtja endale kohustuse teostada võsasaetöid Edela metsakasvatuse piirkonnas 2023-2025 Kirde-Pärnumaa hankes osas töövõtja tööjõu ja tehniliste vahenditega.

24.04.2023 leppisid RMK ja töövõtja kokku ka 2023 aasta tööajagraafikus. Graafiku alusel pidi töövõtja teostama 2023.a kokku 150 ha võsasaetööd (70 ha metsauuenduse hooldamist ja 80 ha valgustusraiet). Viimase akteerimise 07.08.2023 seisuga oli töövõtja teinud kokkulepitud 150 ha töödest vaid 41,97 ha, see tähendab, et tegemata jäi 108,03 ha võsasaetöid. Täiendavalt oleks sarnases mahus töid tellitud ka järgnevatel lepingu aastatel.

17.07.2023 edastas FIE Janno Torop avalduse, milles palus lõpetada ennetähtaegselt metsakasvatustööde töövõtulepingud nr 3-2.5.3/1812/2023/105; 3-2.5.3/1812/2023/104; 3-2.5.3/1812/2023/103 ning 3-2.5.3/1812/2022/3 täitmine alates 04.08.2023. Täiendavalt selgitas töövõtja, et pooleli olevad objektid proovib töövõtja lõpetada 03.08.2023. Lisaks palus töövõtja kõik võimalikud sanktsioonid edastada töövõtjale endale tasumiseks, st et RMK ei pööraks garantiikirju täitmisele.

Riigihangete seadus ega ka sõlmitud leping ei anna töövõtjale alust lepingut üles öelda. Lisaks ei ole antud aluseks andnud põhjust ka tellijana RMK, kes on kõik omapoolsed kohustused õigeaegselt täitnud. Seega on Töövõtja teatanud Tellijale selgesõnaliselt, et ta oma lepingust tulenevaid kohustusi täita ei soovi. Kuivõrd töövõtja on avaldanud soovi, mitte oma lepingust tulenevaid kohustusi täita ja seda ei saa ka pidada töövõtja välja toodud asjaolude tõttu mõistlikuks, ütles RMK lepingu üles.

Lähtudes asjaolust, et töövõtja oli osalenud hankes ning sõlminud lepingud, mida tal ei olnud võimalik nõuetekohaselt täita on töövõtja oma lepingulisi kohustusi oluliselt rikkunud. Lähtudes lepingu punktist 13.17 on RMK-l õigus tasaarvestada töövõtjale tasumisele kuuluvast summast maha leppetrahv ja kahjutasu.

RMK lähtus lepinguaegse tagatisraha tasaarveldamisel lepingus sätestatust ning oma koostööpartneri avaldatud soovideist, mitte garantiikirju realiseerida. Lähtudes asjaolust, et mõlema lepingu tähtaeg oli 31.12.2025 jäi tegemata lepingu nr 104 planeeritud töid ca 408,03 ha ja lepinguga nr 3 planeeritud töid ca 373,48 ha ulatuses, rikkus töövõtja oma kohustusi oluliselt.

Kokkuvõtvalt ei nõustu RMK teie poolsete nõudmistega.

Täiendavalt teavitame Teid, et 08.12.2023 oleme edastanud garantiikirja hoidjale Swedbank AS-le taotluse, millega vabastasime töövõtja garantiikirja.

Lugupidamisega
Priit Kõresaar
Metsakasvatustajuht

(allkirjastatud digitaalselt)