



TRANSPORDIAMET

RoadWolf OÜ
info@roadwolf.ee
Uuekalda 6a
85009, Tammiste küla, Tori vald
Pärnu maakond

Meie 27.03.2026 nr 3.2-3/26/1538-3

Tehnoloogilise pausi lõpetamise korraldus

Transpordiameti ja RoadWolf OÜ vahel on 17.10.2025 sõlmitud leping 3.2-3/25/1538-1 Liiklusmärkide ja tähispostide eemaldus- ja paigaldustööd Järva maakonna riigiteedel (osa III)

Lepingu punkti 3.1 kohaselt on tööde teostamise tähtaeg kaks kuud alates alustamiskorraldusest. Tellija poolt väljastatud esmase alustamiskorralduse järgi on tööde teostamise periood 21.10.2025-21.12.2025, kuid ilmastikuolude tõttu ei saanud töövõtja töid jätkata. Sellest tulenevalt kehtestas Tellija tehnoloogilise pausi, võimaldades töövõtjale jätkata töödega 2026. aasta kevadel. Täiendavad selgitused on esitatud Transpordiameti kirjas 3.2-7/26/1027-1, mis on lisatud käesolevale kirjale.

Töövõtjal on lepingu täitmiseks jäänud 9 päeva.

Tehnoloogiline paus lõpeb 30.03.2026 ning alates 31.03.2026 määrab Tellija tööde jätkamise.

Tööde teostamiseks on aega 9 päeva, mistõttu tööde teostamise lõpptähtpäev on 08.04.2026

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ivan Nikitin

juhataja

Ida osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Lisa 1 Transpordiameti kiri 3.2-7/26/1027-1 „Selgitus töövõtulepingu nr 3.2-3/25/1538-1 täitmise ja leppetrahvi määramise kohta“