

## **Antsla Perepesa käivitamisel lähtutakse järgmistest etappidest:**

### ➤ **november – detsember 2025 (enne Perepesa avamist)**

**Ruumid:** Perepesa ruumilahenduse ja -sisustamise konsulteerimine LaHe poolt, et see oleks kooskõlas Perepesa mudeli ja -brändinguga.

### ➤ **november – detsember 2026 (enne Perepesa avamist)**

**Värbamine:** Perepesa juhi, mängutoa juhendaja-koordinaatori ja psühholoogi värbamine LaHe ja KOVi koostöös, tagades kooskõla Perepesa mudeli standardite ja kvaliteedinõuetega.

### ➤ **jaanuar – märts 2026 (enne Perepesa avamist)**

**Ruumid:** Perepesa ruumide kohandamine, remont. Perepesa ruumide sisustamine KOVi poolt.

### ➤ **jaanuar – veebruar 2026 (enne Perepesa avamist)**

**Väljaõpe:** Perepesa meeskonna väljaõpe (baaskoolitus I) PP mudeli rakendamiseks omavalitsuses.

## **Kommunikatsioon:**

- Avamisega seotud kommunikatsiooni ettevalmistamine koostöös KOViga ja Perepesa meeskonnaga.
- Kommunikatsioonivahendite loomine: Perepesa brändielementide tellimine; lepingu sõlmimine ja Perepesa kodulehe sisend; avamisürituse kutse ja avanädala reklaamide kujundamine.

**Koostööpartnerite kaardistamine:** koostöövõrgustike ja peamiste koostööpartnerite kaardistamine ja koostöösuhete loomine (lasteaed, tervishoiuasutused, haridussektor jne)

## **Perepesa teenuspaketi käivitamine:**

- teenuste käivitamise plaani kokkuleppimine

### ➤ **märts – detsember 2026 (pärast Perepesa avamist)**

## **Perepesa teenuste järkjärguline käivitamine:**

- teenuste läbiviimiseks vajaliku täiendava professionaalse tööjõu värbamine (nt ämmaemand)
- teenuste partnerite kaardistamine ja kokkulepete sõlmimine
- teenuste järkjärguline käivitamine

**Andmekorje:** igapäevase andmekorje korraldamine LaHe nõustamisel: teenuse spetsiifiline andmekorje läbiviimine, andmetöötluse tehnilised lahendused, andmete korrastamine, andmetöötluse andmekaitsega seotud küsimused, vms.

## **Perepesa kvaliteedi monitooring, Perepesa tegevuse analüüs, KOVile raporteerimine**

- Toimub Perepesa mudeli kohapealse rakendamise kvaliteedi monitoorimine LaHe poolt
- LaHe teostab Perepesa andmeanalüüsi, teeb statistika kokkuvõtteid KOVile ja Perepesadele (kord kvartalis või vastavalt kokkuleppele + aastaraport)
- Toimuvad kvartaalsed või kokkuleppel muu sagedusega Perepesa-KOV – LaHe kohtumised Perepesa tulemuste analüüsimiseks, uute eesmärkide seadmiseks, tagasisidestamiseks (mh KOV arenguprioriteetidest lähtuvalt), infovälja ühtlustamiseks.

➤ **jaanuar 2027 – projekti lõpuni**

**Perepesa mudeli täiemahuline rakendamine kohapeal**

- LaHe poolne järjepidev rakendustugi Perepesa meeskonnale: toimuvad uute Perepesade juhtide (vastavalt vajadusele ka kõigi Perepesade juhtide ja LaHe regulaarsed infokoosolekud: mudeli toimimisega seotud praktiliste küsimuste ja väljakutsete lahendamiseks, Perepesade hea praktika jagamiseks ja -ühtlustamiseks
- Toimub Perepesa juhi ja töötajate vajaduspõhine nõustamine seoses mudeli kvaliteetse rakendamisega kohapeal
- Toimub regulaarne kõigi Perepesade vahelise hea praktika (info ja kogemuste) vahetamine

**Andmekorje**

Perepesa igapäevane andmekorje LaHe nõustamisel: teenuse spetsiifiline andmekorje läbiviimine, andmetöötluse tehnilised lahendused, andmete korrastamine, andmetöötluse andmekaitsega seotud küsimused, vms

**Perepesa kvaliteedi monitooring, Perepesa toimivuse analüüs, KOVile raporteerimine**

- Toimub regulaarne Perepesa mudeli kohapealse rakendamise kvaliteedi monitoorimine

LaHe poolt.

- Toimub regulaarne Perepesa andmeanalüüs ja statistika kokkuvõtete tegemine KOVile

ja Perepesale LaHe poolt (kord kvartalis või vastavalt kokkuleppele + aastaraport).

- Toimuvad regulaarsed kvartaalsed või kokkuleppel muu sagedusega Perepesa-KOVLaHe koostöökohtumised Perepesade tulemuste analüüsimiseks, uute eesmärkide seadmiseks, tagasisidestamiseks, infovälja ühtlustamiseks.