



Pr Urve Vool  
Riigi Tugiteenuste Keskus  
Lõkke tn 4  
10122 Tallinn

Meie: 11.08.2025 nr 6-6/GY/414-2

**Projekti „AI-RdRP: Tehisintellektil põhinev viiruslike RNA polümeraasi komponentide digitaliseerimise platvorm järgmise põlvkonna RNA replikatsioonisüsteemide arendamiseks geeniteraapiate ja vaktsiinide tarbeks“ tähtaegade muutmine**

Austatud pr Urve Vool

Tartu Ülikool sai projektile „AI-RdRP: Tehisintellektil põhinev viiruslike RNA polümeraasi komponentide digitaliseerimise platvorm järgmise põlvkonna RNA replikatsioonisüsteemide arendamiseks geeniteraapiate ja vaktsiinide tarbeks“ (projekt nr 2021-2027.1.01.25-1062) positiivse rahastusotsuse.

Projekti taotluses oli projekti alguseks märgitud 01.08.2025 ja lõpp 31.07.2026. Soovime projekti algus- ja lõppkuupäevi muuta selliselt, et projekti alguskuupäevaks oleks **01.09.2025** ja projekti lõppkuupäevaks oleks sellisel juhul **31.08.2026**. Seega soovime projekti tegevusi teostada ühe kuu võrra hilisemal ajal võrreldes algselt kavandatuga.

Projekti tegevustega ei ole veel alustatud. Ajakava hilisemaks planeerimise eesmärgiks on tagada võimalikult hea administratiivne sünergia ka Bioinseneeria instituudi teiste ASTRA+ tegevus3 projektidega, mille planeeritav algus on samuti 1. septembrist 2025.

Projekti tegevuste ajalise kestuse osas või projekti muudes aspektides me hetkel muudatusi teha ei soovi ja sellega seoses näeme, et taotluse lisades 4 ja 5 toodud projekti tegevuskava projekti-kalender (Gantti graafikuna) nihkub lihtsalt kolme kalendrikuu võrra edasi järgmiselt:

Projektiplaan		Projekti kalender											
Tegevuse number	Projekti tegevused	2025					2026						
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ekspertkogu moodustamine	1	2										
2	Äri- ja konkurentsikeskkonna strateegiline hindamine		2	3	4	5							
3	MVP uuring: tehisintellektil põhinev RdRP komponentide analüüs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Talendibaasi moodustamine ja asutajate kaasamine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Rahvusvahelise koostöövõrgustiku ja partnerlussuhete loomine						6	7	8	9	10	11	12

<b>6</b>	<b>Rahastusstrateegia kujundamine ja investorite sihtrühma analüüs</b>								8	9	10	11	12
<b>7</b>	<b>Esitluse ja visuaalse kommunikatsiooni arendamine</b>											11	12
Aruandlus	Sisemine					5						11	
	Lõpparuande jaoks												12

Oleme tänulikud projekti algus- ja lõppkuupäeva muutmise võimaluse üle.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Siret Rutiku  
grandikeskuse juhataja