

Vesiaed OÜ

Teie 04.06.2025

Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr 3-
6.1/2025/4243

Pärlijõe paisu lõpp-projekti esitamise vahetähtaja pikendamise kokkulepe

TEATIS

Austatud Peeter Napp

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), edaspidi tellija, ja Vesiaed OÜ vahel on riigihanke raamlepingu „Veekogudele rajatud paisudele kalade ja muude liikide rändevõimaluste tagamiseks vajalike ehitusprojektide koostamine“ (viitenumber 280629) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2024/139, mille punkti 3.1.3 kohaselt kohustub töövõtja esitama lõpliku projekti koos kõigi vajalike lubade ning kooskõlastustega hiljemalt 4. juuniks 2025 (7 kuud lepingu sõlmimisest) RMK-le.

Oleme tutvunud teie taotlusega, milles selgitate vajadust vahetähtaja pikendamiseks seoses lubade menetluste viibimisetega. Arvestades, et tellija ja töövõtja pädevuses ei ole menetluse kulgu mõjutada annab tellija täiendava tähtaja Pärlijõe paisu likvideerimise projekteerimistöö lõpliku projekti esitamiseks. Vastav toimik koos kõikide lubade ja kooskõlastustega tuleb üle anda hiljemalt **27. juuniks 2025. a.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg
veeökoloogide juht
looduskaitseosakond

Anett Reilent
anett.reilent@rmk.ee
5382435