



OTSUS

07.04.2026

nr 11.3-1/26/1608

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi *meetme määrus*) § 24 alusel ning arvestades toetuse saaja Saaremaa Vallavalitsuse 07.04.2026 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0143 „Hariduse IKT keskse juhtimismudeli rakendamine Saaremaa ja Muhu vallas“ (edaspidi *projekt*) 22.02.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/133 (edaspidi *otsus*) punkte 3 ja 7.10.2 järgmiselt:
 - 1.1 „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 - 31.08.2026 (millest enne taotluse esitamist, so 30.10.2023, on abikõlblikud vaid määruses ettenähtud projekti ettevalmistavate tegevustega seotud kulud).“:
 - 1.2 „7.10.2. lõpparuande hiljemalt 28.09.2026;“.
2. Muudatused on nähtavad e-toetuste keskkonnas.

Asjaolud ja rakendusüksuse põhjendused

Saaremaa Vallavalitsus esitas 07.04.2026 taotluse projekti lõpptähtaja pikendamiseks kuni 31.08.2026.

Toetuse saaja põhjendas taotlust sellega, et varem olid AIOde E-kataloogist tellides lühemad tarneajad ning 30.03.2026 e-kataloogis päringut tehes selgus, et tarneaeg on märkimisväärselt pikenenud. Seni on olnud tarneperiood tavaliselt kaks nädalat, nüüd kuni kolm kuud. Tarneajad on pikenenud rahvusvahelise olukorra tõttu.

Meetme määruse § 24 lg 1 kohaselt võib taotluse rahuldamise otsust muuta toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel.

Meetme määruse § 9 lõike 5 alusel võib rakendusüksus projekti rakendamise käigus juhtunud avariide või muude erikordade tõttu projekti abikõlblikkuse perioodi pikendada ühe korra kuni kuue kuu võrra, tingimusel, et projekti abikõlblikkuse periood ei ületa toetuse andmise abikõlblikkuse perioodi.

Arvestades toetuse saaja selgitusi, on projekti perioodi muutmine meetme määruse kohaselt lubatav.

Eeltoodust tulenevalt on muudatus rakendusüksuse hinnangul põhjendatud ning tagab projekti eesmärgipärase elluviimise. Projekti abikõlblikkuse perioodiga seonduvalt tuleb muuta ka projekti lõpparuande esitamise tähtaega.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marge Kõiva
elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhataja
toetuste rakendamise osakonna juhataja ülesannetes

Koostaja: Reelika Kivimurd
5907 2568
reelika.kivimurd@rtk.ee