



**TRANSPORDIAMET**

Sander Nõmme  
Hot Est OÜ  
sander.nomme@hotmix.ee

Teie 08.09.2025

Meie 08.09.2025 nr 3.2-7/25/15048-2

**Lepingu nr 3.2-3/25/860-1 muudatus tähtaja  
pikendamiseks**

Transpordiameti ja Hot Est OÜ vahel on 03.06.2025 sõlmitud leping 3.2-3/25/860-1 „Teekattemärgistustööde teostamine Lääne-Viru maakonna riigiteedel“.

Töövõtja esitas 31.08.2025 taotluse tööde lõpptähtaja pikendamiseks ja omapoolsed põhjendused.

Käesolevaga annab Tellija tööde teostamiseks täiendava tähtaja milleks on 30 päeva ehk kuni 01.10.2025. Selleks ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ning kõrvaldatud avastatud puudused.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ivan Nikitin

juhataja

Ida osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Gendra Melts  
53425497, Gendra.Melts@transpordiamet.ee