

II Lisa, 2. liide

Narva sõjaväelinnaku rajamine

Kuludega sidumata rahastamisel põhinev liidu osalus

Vorm andmete esitamiseks komisjonile läbivaatamiseks

(Ühissätete määruse artikkel 95)

Ettepaneku esitamise kuupäev	V: 03.06.2026

Käesolevat liidet ei nõuta, kui kasutatakse ühissätete määruse artikli 95 lõikes 4 osutatud delegeeritud õigusaktiga kehtestatud kuludega sidumata liidu tasandi rahastamist.

A. Peamiste elementide kokkuvõte

Prioriteet	Fond	Erieesmärk	Piirkonna kategooria	Summa, mis on kaetud kuludega sidumata rahastamisega	Hõlmatud tegevuste liik/liigid			Näitaja		Komisjonipoolse hüvitamise aluseks olevate vajalike täidetavate tingimuste/saavutatavate tulemuste mõõdetühik	Toetuse aaja(te)le hüvitise maksmiseks kasutata va hüvitamisemethodi kavandatav liik
					Kood ¹	Kirjeldus		Kood ²	Kirjeldus		
PO3	ÜF	RSO3.3 Kerkse kaitse- või kahesuguse kasutusega taristu arendamine sõjaväelise	NUTS 2-EE00	20 684 211 EUR	198	Muud uued või uuendatud riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud juurdepääsuteed	Tingimus: Toetuse andmise tingimused	N/A	Ministri käskkirikaitsetööstuspargile antava	Allkirjastatud ministri käskkiri (1)	FNLC

¹ This refers to the code for the intervention field dimension in Table 1 of Annex I CPR and Annex IV of the EMFAF Regulation

² This refers to the code of a common indicator, if applicable

		liikuvuse edendamiseks liidus					Tulemus: Sõjaväelinnak on ehitatud ja sõjaväelaste sissekolimiseks valmis.	RCO 129	t o e t u s e tingimuste k o h t a Sõjaväelise liikuvuse n õ u e t e l e kohandatud t a r i s t u	Toimiv taristu (1)	
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	-----------------------	--

B. Andmed tegevuse liikide lõikes (täita iga tegevuse liigi kohta)

1. Tegevuse liigi kirjeldus	Narva sõjaväelinnak rajatakse Eesti idapiirile, mis on ühtlasi ka Euroopa Liidu välispiiriks, sest mõjuva heidutuse järele on seal eriti suur vajadus. Sõjaväebaasi sõdurid saavad kriisiolukorras abistada ka Eesti politsei- ja piirivalveametnikke või toetada Frontexi regionaalset juhtimiskeskust Narva-Jõesuus. Sõjaväelinnak on planeeritud Narva linna tööstuspiirkonda. Linnakusse on vaja ehitada kõik teed ja platsid, piirdeaed, sissepääsuhooned, staabihoone, majutushooned, spordihall, remondihall, söökla, laod ja varjualused. Hoonete täpne koosseis määratakse kindlaks projekteerimisprotsessi käigus. Projekt puudutab taristu rajamist, samas kui selle kasutusotstarbe määravad pädevad ametiasutused vastavalt operatiivsetele vajadustele. Praegu arutatakse ajutise majutuse lahendusi, mis näitab selgelt püsiva baasi rajamise kiireloomulist vajadust. Kinnistu peamised hooned ja taristu valmivad projekti lõpuks, et linnakut saaks koheselt toimiva taristuna kasutada. Eelarve suurus on määratud sarnaste sõjaväelinnakute ehitushangete ja taristuvajaduste põhjal. Toetatavad tegevused: Projekteerimise- ja ehitushangete korraldamine, ehitamine (sh omanikujärelevalve) ning liitumised. - Projekteerimis- ja ehitushanke läbiviimine - Ehitus (k.a. elektri-, sideühendused koos liitumistasudega ja omanikujärelevalve) - Seadmehangete läbiviimine - Seadmete ostmise (söökla, kasarmu, spordisaali jne sisustamine) - Seadmete paigaldamine Omanikujärelevalve on protsess, mille eesmärk on tagada, et ehitustöid tehakse vastavalt projektile, nõuetekohase kvaliteediga ning kooskõlas ehituslepinguga. Seaduse järgi on omanikul kohustus kaasata sõltumatu konsultant, kes teostab ehitustööde üle järelevalvet, kontrollib puudusi ning veendub, et kõik tehnilised dokumendid on korrektselt koostatud ja lõpule viidud enne hoonete kasutusloa andmist. Hinnangud on koostatud kogu protsessi rahavoogude põhjal. Enamik kulukaid ehitustöid tehakse esimesel aastal ja seetõttu on väljundite summad planeeritud rakendusperioodi esimeses pooles suuremad. Arvestades, et Eesti kaitse-eelarve on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud, võib meil tekkida ajutisi probleeme sildfinantseerimisega ning me ei soovi seada ohtu kaitsepargi valmimist. Eesti valitsus on juba kavandanud järgmise kahe aasta infrastruktuuriinvesteeringud, mis ei ole seotud kaitsevaldkonnaga, et tagada kõigi kaitseplaanide elluviimine, kuid sellest meetmest ei pruugi piisata ja vajalik on täiendav kindlus. Toetuse saajaks ja tegevuste elluvijaks on kaitsehangete ja -ehituse korraldamisele spetsialiseerunud riigiasutus Eesti
------------------------------------	--

	Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK). Rakendusasutuseks, kes töötab välja toetuse andmise tingimused (ministri käskkiri, TAT) on Kaitseministeerium. Eelarve Eelarveprognoosid põhinevad varasematel tegelikel kuludel. RKIK on aastate jooksul korraldanud mitmete sõjaväelinnakute ehitamist ja sisustamist ning omab selles valdkonnas ulatuslikku eelarvestamise kogemust. FNLC skeemi kogusumma 20 684 211 eurot on jaotatud kuue vahetulemuse vahel. Selline jaotus arvestab suurema rahavoogude vajadusega teisel aastal, mil tegelik ehitus algab ja hankepartnerile tehakse väljamakseid kohe pärast ministri käskkirja allkirjastamist. Selline ajakava paneb märkimisväärse koormuse riigieelarvele ning soovime, et FNLC mudel ja väljamaksed oleksid kooskõlas liikmesriigi tegelike vajaduste ja tekkinud kuludega. Seetõttu tuleb tagada finantspüsivus, sidudes suurema osa eelarvest esimeste vahetulemustega. Antud tegevuses riigiabi ei anta.
2. Erieesmärgid	RSO3.3 Kerkse kaitse- või kahesuguse kasutusega taristu arendamine sõjaväelise liikuvuse edendamiseks liidus
3. Täidetavad tingimused / saavutatavad tulemused, mille komisjon võtab hüvitamisel aluseks	Tingimus: Kaitseministri käskkiri toetuse andmise tingimustega on allkirjastatud. Tulemus: Sõjaväelinnak on ehitatud, valminud ja toimiv. Sõjaväelinnak on sõjaväelaste sissekolimiseks valmis.
4. Tingimuste täitmise või tulemuste saavutamise tähtaeg	31.12.2029
5. Näitaja määratlus	1. Ministri käskkiri sõjaväelinnakule antava toetuse andmise tingimuste kohta. Käskkirjas on järgmised kohustuslikud elemendid: abikõlblikkuse periood, abikõlblike tegevuste ja kulude loetelu, rakendajate rollide, kohustuste ja õiguste kirjeldus, tulemuste kirjeldus ning maksete tegemise tingimused. 2. Korraldusasutus (KA) on kinnitanud elluviija esitatud lõpparuande, mis on registreeritud SFOSis. Lõpparuande kinnitamine tähendab, et sõjaväelinnaku ehitus on lõppenud ning sõjaväelinnak on sõjaväelaste sissekolimiseks valmis: RKIK peadirektor on andnud oma

	käskkirjaga sõjaväelinnaku Kaitseväele üle. Käskkirja saab koostada alles peale kogu ehitustegevuse lõppemist ja kõikide üleandmis-vastuvõtmisaktide allkirjastamist.		
6. Täidetavate tingimuste / saavutatavate tulemuste mõõtühik, mille komisjon võtab hüvitamisel aluseks	1. Allkirjastatud ministri käskkiri=1 2. Sõjaväelinnak on valminud=1		
7. Vahetulemused (vajaduse korral), mille komisjon võtab hüvitamisel aluseks koos hüvitamise ajakavaga	Vahetulemused	Kavandatud kuupäev	Summad eurodes
	1. Maa omand ja sihtotstarve on muudetud. See näitaja on vahetulemuse 2 eeltingimus ja nimetatud 2 vahetulemust on omavahel seotud. Kaitseministri käskkirja allkirjastamine (vahetulemus 2) on võimalik ainult peale seda, kui käesolev tulemus on saavutatud.	31.12.2026	982 500 (5%)
	2. Kaitseministri käskkiri on allkirjastatud	31.12.2026	982 500 (5%)
	3. Tehniline projekt (põhiprojekt) on valminud	30.06.2027	2 947 500 (15%)
	4. üleandmis-vastuvõtmisaktid, mis sisaldavad järgmisi töid: a) elektriühenduse ehitus; b) gaasiühenduse ehitus; c) veevärgiühenduse ehitus; d) kaugkütte liitumise ehitus, e) kanalisatsiooni ehitus.	31.12.2027	4 912 500 (25%)
	5. üleandmis-vastuvõtmisaktid, mis sisaldavad järgmisi töid: a) piirdeaia ehitus; b) turva- ja jälgimissüsteemide ehitus; c) sissepääsude/väravate ehitus; d) prügikäitlussüsteemide ehitus; e) varjendite ehitus; f) spordihalli ehitus.	30.06.2028	4 912 500 (25%)
	6. Sõjaväelinnaku ehitus on lõppenud ja linnak toimib (tõenduseks on ehitustööde lõppakt, mille on kinnitanud	31.12.2029	4 912 500 (25%)

	ehitaja, omanikujärelevalve ja tellija ning RKIK käskkiri linnaku Kaitsevägele kasutusse andmiseks).		
8. Kogusumma (sh liidu ja riiklik rahastamine)	20 684 211 EUR		
9. Kohandamismeetod	N/A		
10. Tulemuse saavutamise või tingimuse täitmise kontrollimine (vajaduse korral vahetulemused):	Artikli 95 kohase Komisjoni tagasimakse puhul nõutavad auditi jälje kohustuslikud elemendid, mida tuleb säilitada korraldusasutuse või rakendusüksuse tasandil, on kehtestatud ühissätete määruse XIII lisa IV jaotises. Projekti dokumendid, mis tõestavad tingimusi, vahe-eesmärke ja lõppeesmärki. 1. Kaitseministri allkirjastatud käskkiri sõjaväelinnaku toetuse andmise tingimuste kohta. Käskkiri on Kaitseministeeriumi dokumendihaldussüsteemis (viitab punkti 7 vahetulemusele 2). Käskkirja koostamise eeltingimus on Maakatastri kandega on muudetud maa sihtotstarve riigikaitsemaaks ja omanikuks Kaitseväge. 2. Kõik Ehitusseadustiku paragr 13 alusel vajalikud tehnilised dokumendid on valminud ja neid säilitatakse RKIK-i dokumendihaldussüsteemis. Dokumentideks on eelprojekt, põhiprojekt ja tööjoonised (viitab punkti 7 vahetulemusele 3). 3. Üleandmis-vastuvõtu aktid ehitustegevuse erinevate vahetulemuste osas, mis sisaldavad järgmisi töid (viitavad punkti 7 vahetulemustele 4 ja 5): a) elektriühenduse ehitus; b) gaasiühenduse ehitus; c) veevärgiühenduse ehitus; d) kaugkütte liitumise ehitus, e) kanalisatsiooni ehitus; f) piirdeaia ehitus; g) turva- ja jälgimissüsteemide ehitus; h) sissepääsude/väravate ehitus; i) prügikäitlussüsteemide ehitus; j) varjendite ehitus; k) spordihalli ehitus. Üleandmis-vastuvõtu aktid (mis sisaldavad kasutatud materjalide loetelu ja vajadusel sertifikaate, kasutus- ja käitlemisjuhendeid) on allkirjastatud ehitaja ja RKIK-i esindaja poolt. ja neid säilitatakse RKIK-i dokumendihaldussüsteemis. RKIK, kui ehitusprotsessi omanik kasutab tehniliste kontrollide tegemiseks ka omanikujärelevalvet.		

	4. Sõjaväelinnaku ehitus on lõppenud ja linnak toimib (viitab punkti 7 vahetulemusele 6). Korraldusasutus (KA) on kinnitanud elluviija esitatud lõpparuande (SFOSis). Lõpparuande lisaks on allkirjastatud RKIK peadirektori käskkiri sõjaväelinnaku üleandmisest Kaitseväele. Käskkiri on RKIK-i dokumendihaldussüsteemis ja SFOSis. Lõpparuande lisaks on ka sõjaväelinnaku üleandmis-vastuvõtuakt, mis on allkirjastatud hankepartneri (töövõtja esindaja) ja RKIKi esindaja poolt. Juhtimis- ja kontrollimehhanismid RTK (vahendusasutusena) viib läbi kohapealseid kontrolle pärast projekti valmimist, et veenduda, kas tegelikud tööd on teostatud vastavalt projektidokumentatsioonile. RTK hangete kontroll keskendub huvide konflikti vältimise kontrollile. Vahetulemuste- ja juhtimiskontrollid 1. Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), tegutseb Euroopa struktuurifondide korraldusasutusena Eestis. RTK vastutab juhtimiskontrollide eest, et teha kindlaks, kuivõrd on täidetud sekkumise kontekstis Komisjoni poolt hüvitamise aluseks olevate tingimuste täitmine ja tulemuste saavutamine ning tagamaks, et tegevused oleksid kooskõlas kohaldatava õigusega. 2. Läbi viiakse haldus/dokumendi kontrolle, mis puudutavad vahetulemuste saavutamist (tingimuste täitmist ja tulemuste saavutamist), mis on aluseks maksekohustuse käivitamiseks. Vigade või ebatäpsuste avastamise korral võivad olla vajalikud täiendavad kontrollid mistahes viisil (paikvaatlus, vestlused vms). 3. Riigihangete õiguspärasuse tagamine Kõik hankeprotseduurid järgivad EL-i ja riiklikke õigusakte, tagades läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse. RTK kontrollib, et sõjaväelinnaku hanked oleksid tehtud vastavalt hankeplaanile ja vastaksid seadusandlusele (riskipõhised kontrollid). Esialgu kontrollitakse hankeid 100%, kuna riskitase on kõrge, hilisemalt muutub kontroll valimipõhisemaks. Kõikide rahvusvahelist piirmäära ületavate hangete osas teostab RTK hankekontrolli. See kehtib eriti kõikide avatud hangete erisuste/erandite osas ja võimalusel teostatakse kontroll enne hanke välja kuulutamist (ex-ante). Erilist tähelepanu pööratakse huvide konflikti vältimise
--	---

	kontrollile. Kontrollitakse kõiki hankeid, k. a. erimenetlusi ja piiratud ligipääsuga hankeid. 4. RKIK siseaudiitor kontrollib hangete protseduure. Dokumentide säilitamine Kõik dokumendid registreeritakse kas SFOS-süsteemis või organisatsioonide dokumendihaldussüsteemides. Hanked viiakse läbi riigihangete registris, välja arvatud piiratud juurdepääsuõigusega hanked. Ehitusega seotud dokumente salvestatakse/säilitatakse Ehitusregistris peale ehituse lõppemist. Struktuurifondide rakendussüsteemi (SFOS), mis on toetuste veebiplatvorm, kasutab KA taotluste vastuvõtmiseks ja toetuste haldamiseks. Sekkumine identifitseeritakse SFOSis unikaalse tunnusega, mille abil on leitavad kõik toiminguga seotud asjakohased dokumendid, sealhulgas KaMi ja RTK vaheline kirjavahetus toimingu elluviimise kohta. Need dokumendid tõendavad komisjoni maksekohustuse tekkimist.
11. Selliste toetuste kasutamine, mida antakse kuludega sidumata rahastamise vormis. Kas liikmesriik annab toetusesaajale toetust kuludega sidumata rahastamise vormis? [Jah/Ei]	Jah
12. Meetmed auditijälje tagamiseks. Nimetada asutused, kes vastutavad selliste toimingute eest	Liikmesriigi asutus: Rahandusministeerium Rakendusasutus: Kaitseministeerium – töötab välja toetuse andmise tingimused. Elluviija/toetuse saaja: Riiklik Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) algatab tegevused vastavalt ühendmääruse artiklile 2 ning on skeemis elluvijaks/toetuse saajaks. Korraldusasutus (KA): Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) – kontrollib tingimuste täitmist vahetulemuste saavutamist ja lõpptulemusi vastavalt Liide 2 tingimustele. Hinnatakse kavandatava sekkumise vastavust kehtivatele õigusaktidele ja toetuse tingimustele. Samuti juhib KA tegevuse tingimuste ja nõuete kujundamist. Vahendusasutus (rakendusüksus): Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) – jälgib meetme rakendamist, vastutab projektide kohapealsete kontrollide eest ning menetleb maksetaotlusi.

	Auditijälje tagamise korralduse kohta vaata punkti 10.
--	--