



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

29.07.2026 nr 11.3-1/26/3539

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lg 2 punkti 1, riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 24 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja Võru Linnavalitsus, registrikood 75019980, 24.07.2026 esitatud taotlust nr 23-1707-VLV/129, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.24-0317 „Võru linna kogukonnakeskuse rajamine, I etapp” (edaspidi *projekt*) 14.06.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/631 (edaspidi *otsus*) eelarvet lisanduvate tegevuste osas vastavalt toetuse saaja 24.07.2026 taotlusele.

2. Projekti taotluse muudatus on nähtav e-toetuse süsteemis.

Toetuse saaja esitas taotluse projekti eelarve muutmiseks, et korraldada kogukonnakeskuse I etapi avaüritust, mis on plaanitud kogukonnanädala näol. Nädal algab vanavanematepäevast 13.09 ja kestab kuni 18.09.2026. Kogukonnanädala korraldamisega soovitakse erinevate üritustega äratada huvi erinevate huvidega inimestes, et aidata kaasa kogukonnakeskuse tuntusele linnas.

Muudatused on vajalikud, et kogukonnakeskus saaks veelgi tugevamalt hoo sisse, et kogukond oleks veelgi teadlikum loodud kvaliteetsest keskkonnast ja teenustest.

Eelarve muudatused:

- Ehitustööde ettevalmistamise ja teostamisega seotud tegevused eelarve väheneb 23 704,27 euro võrra, mille tulemusel eelarverea summaks kujuneb 1 724 795,33 eurot.
- Avalike teenuste arenduse ja disaini ning teadlikkuse tõstmine eelarve suureneb 19 155,27 euro võrra, mille tulemusel eelarverea summaks kujuneb 155 605,27 eurot.
- Projekti juhtimine eelarve väheneb 2951 euro võrra, mille tulemusel eelarverea summaks kujuneb 19000 eurot.
- Projekti kommunikatsioon ja teavitustegevused eelarve suureneb 7500 euro võrra, mille tulemusel eelarverea summaks kujuneb 56300 eurot.

Võttes eeltoodud põhjuseid arvesse, leiab rakendusüksus, et on täidetud meetme määruse § 24 lõike 1 tingimused, eelarve muudatus on põhjendatud ja projekti tulemuste saavutamiseks vajalik.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele ÜSS2021_2027 sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kaidar Viikman
5192 3484
kaidar.viikman@rtk.ee