

Signe Kasepalu
K-Projekt AS
signe.kasepalu@kprojekt.ee

Teie 19.08.2024

Meie 26.08.2024 nr 12-1/2024/5160

Austatud Signe Kasepalu

Täname pöördumise ja asjaolude selgitamise eest. Käesolevaga annan tellija lepingujärgse esindajana teada, et tähtaja pikendamine teie 19.08.2024 pöördumises esitatud põhjendustel ja tingimustel, so 4 nädala võrra, on aktsepteeritav, kuivõrd lepingu tähtaegset täitmist tagavad asjaolud ei ole üksnes teie poolt mõjutatavad, vaid on sõltuvuses ka tellijast ning kolmandatest osapooltest.

Ootame lepingu täitmist hiljemalt tähtajaga 25.09.2024

Lugupidamisega

Timo Kangur
külustusala juht
külastuskorraldusosakond

5017970 timo.kangur@rmk.ee