

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 10/13/2025 8:14:57 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Tähtaja ületanud tööd.

Lisa DHS'I lepingu nr juurde 3-2.5.3/2022/21.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus
Kirde metsakasvatusjuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Romas Liekis <romas.liekis@rmk.ee>
Saatmisaeg: esmaspäev, 13. oktoober 2025 11:12
Adressaat: Timo Teiva <timoteiva@gmail.com>
Koopia: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>
Teema: Ed: Tähtaja ületanud tööd.

Tere!
Tänase seisuga on ikka lõpetamata võsatööde object, mille teine tähtaeg oli 09/10/2025:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	
VG286-2	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	2,52		ha	

Lisaks on tänase seisuga (13/10/2025) teile üle antud 2 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	
SM211-7	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	1,116		ha	
VG286-1	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	0,467		ha	

VG286-1 oli vastuvõtmisel märgitud puudus, mis tuleks korda teha:

Puudus	Kommentaar	Kuupäev	Autor
Teatatud poolik / tegemata tööd	Tee kõrvalt töö tegemata, sinna võib jätta lehtpuid, kui okaspuid ei ole. endine laoplat.	03.10.2025	Romas Liekis

Homse seisuga lõpeb tähtaega veel 11 võsasaetööde objektil.

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Töövõte	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Summa	UA taimed kokku
SM019-15	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinnaliselt (15605)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	0,583	120,896	
SM019-4	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinnaliselt (15605)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	2,175	451,027	
SM020-13	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinnaliselt (15605)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	0,099	20,529	
SM020-15	Kirde	Romas Liekis	KO	MUH koridorina (15604)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	0,518	94,629	
SM020-8	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinnaliselt (15605)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	5,89	1221,401	
SM021-7	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinnaliselt (15605)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	0,943	195,549	
SM022-6	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinnaliselt (15605)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	5,825	1207,922	
SM209-6	Kirde	Romas Liekis	KO	MUH koridorina (15604)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	6,298	1150,532	
SM212-11	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinnaliselt (15605)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	1,46	302,758	
SM212-6	Kirde	Romas Liekis	KO	MUH koridorina (15604)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	2,354	430,034	
SM212-8	Kirde	Romas Liekis	ÜP	MUH ülepinnaliselt (15605)	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	2,669	553,467	

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.
Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 20/ 10 /2025 . Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.
Romas Liekis
metsakasvatataja

Saatja: Romas Liekis
Saatmisaeg: neljapäev, 2. oktoober 2025 08:46
Adressaat: Timo Teiva <timoteiva@gmail.com>
Teema: Tähtaja ületanud tööd.

Tere!
Tänase seisuga (02/10/2025) on teile üle antud 1 võsasaetööde objekt (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	
VG286-2	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	2,52		ha	

Homse seisuga lõpeb tähtaega veel 3 võsasaetööde objektil.

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.
Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 09/ 10 /2025 . Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.
Romas Liekis
metsakasvatataja

