



OTSUS
toetuse rahuldamise
otsuse muutmise kohta

30.03.2026

nr 11.3-1/26/1376

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. Muuta Saarde Vallavalitsuse projekti nr 20.8.01.24-0042 „Saarde vallas taastuenergia planeeringute võimestamine“ 28.08.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-59/24/1007 punkte nr 2,3 ja 5 ning sõnastada need järgmiselt:

„2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 128 294,99 (ükssada kakskümmend kaheksa tuhat kakssada üheksakümmend neli eurot ja üheksakümmend üheksa senti) eurot“.

„3. Projekti toetus on 128 294,99 (ükssada kakskümmend kaheksa tuhat kakssada üheksakümmend neli eurot ja üheksakümmend üheksa senti) eurot. Toetuse määra on kuni 100 protsenti projekti toetavate tegevuste kuludest.“

„5. Projekti abikõlblikkuse periood on 26.08.2024- 31.08.2026.“

2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas;

3. Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 25.03.2026 projekti postkasti kaudu projekti muutmise taotluse, milles palub pikendada lõppkuupäeva ning muuta projekti eelarvet.

Toetuse saaja põhjendab muudatusi järgmiselt:

Mitmed uuringud ei ole veel lõppenud, kuna nende teostamine on osutunud ajamahukamaks kui esialgu planeeritud. Uuringute kvaliteedi ja järjepidevuse tagamiseks on vajalik, et sama isik viiks need lõpuni, vältides töö katkestamist või teadmiste ülekandmisega seotud viivitusi. Projekti eesmärkide saavutamine sõltub uuringute täielikust valmimisest, mistõttu on tööperioodi pikendamine vältimatu. Lähtuvalt eeltoodust vajalik projekti pikendamine kuni 31.08.2026.

Taotleme eelarve suurendamist summas 30 192,45 €, et katta pikendatud tööperioodist tulenevad kulud. Arvestus on lisatud eraldi failina muudatustaotluse juurde.

Mõju projekti tulemustele. Pikendamine tagab, et pooleliolevad uuringud viiakse lõpuni nõutud kvaliteediga. Projekti väljundid valmivad täielikult ja vastavad eesmärkidele. Väheneb risk, et uuringute poolelijäämine mõjutaks projekti lõpptulemusi. Säilib töö järjepidevus ja kompetents projektis.

Meetme määruse § 13 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatavat tegevust või selle ulatust, toetuse summat või projekti abikõlblikkuse perioodi.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

4. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd
5907 2568
reelika.kivimurd@rtk.ee