

Eesti Rahvusraamatukogu 2024. a tegevuskava

Eesti Rahvusraamatukogu 2024. a tegevuskava eesmärk on läbi viia aastateks 2022–2025 seatud strateegiliste sihtide saavutamiseks vajalikud tegevused.

Eesti raamatukoguvõrgu arendus- ja kompetentsikeskusena ning raamatukoguvõrgu digipöörde eestvedajana on 2024. a kavas jätkata valdkonna digipöördega seotud üleriigiliste teenuste arendamist. Raamatukoguvõrgu arenduskeskuse funktsioonide täitmiseks on kavas koostöös raamatukogudega kujundada uued koostöömudelid ja kindlaks määrata teenuste pakkumiseks vajalikud rollid. Selleks viie läbi äriteenuste analüüsi.

2024. a jätkub rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone rekonstrueerimine, mida teostab ehitusettevõtte Ehitus5ECO koostöös projekti juhtiva Riigi Kinnisvara ASiga. Samaaegselt on fookuses uuendatud raamatukogu teenuste ja tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine, kuhu kaasame koostööpartnerid, sihtrühmad ja huvigrupid.

Jätkame ka sel aastal desinformatsiooni ja meediapädevuse valdkonnas kaasa rääkimist ning ühiskonna teavitamist. Valmimas on videomaterjale ning plaanis on ka mitmeid erinevatele sihtrühmadele mõeldud tegevusi ja üritusi. Hariduskeskusena tegutsemisel on sihiks uute publikusegmentide kaasamine. Lisaks senistele koolide ja õpetajatega tihedas koostöös sündinud ettevõtmistele hakkame rohkem programme pakkuma ka tudengitele ja spetsialistidele.

Jätkuvalt on meie eesmärk võimalikult tõhus organisatsioon ja töökorraldus, et meie kasutuses olevad ressursid oleksid parimal moel rakendatud. Kavas on läbi viia laiapõhjaline teenuste analüüs ning koostada standardid juhtimisotsuste elluviimise lihtsustamiseks.

Kõik kava tegevused on seotud RaRa tulemusnäitajatega numbrilisel kujul. Seame esikohale klientide rahulolu pakutavate teenustega, samas jälgides protsesside tõhusust ja otstarbekust.

RaRa tulemusnäitajad

1	Hoolime oma klientidest ja töötajatest
1.1	Rahuloluindeks, RaRa
1.2	Soovitusindeks, RaRa
1.3	Vabatahtlik personalivoolavus (%)
1.4	Aasta jooksul koolitustel osalenud töötajad (%)
2	Valmistume uuenenud hoones avama inimkeskse raamatukogu
2.1	Külastuste arv
2.2	Kodulehe külastuste arv (sessioonid)
2.3	Teavikute ringlus (aasta jooksul laenutatud teavikute arv jagatuna laenutuskogu suurusega)
2.4	RaRa üritustel osalejate arv, sh
2.5	RaRa teenuste kujundamise kaasamisüritustel osalejate arv
2.6	Teenusedisaini meetoodika rakendamise (%) RaRa projektiportfellis olevates äri- ja IT-projektides.
3	Digipöörde: muudame teenused kasutajale lihtsaks ja mugavaks
3.1	Digitaalsete trükiste osakaal eesti väljaannetest (Eesti Rahvusbibliograafia andmebaasi alusel)
3.2	Otsinguportaali ja litsentsiandmebaaside kasutamine (sessioonid)
3.3	Digitaalarhiivi DIGAR ja DIGARi Eesti artiklite portaali kasutamine (sessioonid)
4	Üleriigiliste teenuste arendamine
4.1	MIRKO: üle-eestiline laenutuste arv
4.2	MIRKO: üle-eestiliste laenutuste soovitusindeks
4.3	MIRKO: e-väljaannete laenutuste arv
4.4	MIRKO: e-väljaannete soovitusindeks
5	Oleme teadmisi ja inspiratsiooni pakkuv hariduskeskus
5.1	E-programmide kasutuste arv
5.2	Haridustegevustes osalejate arv
5.3	Info- ja meediapädevuse tegevustes osalejate arv
5.4	Gümnaasiumiõpilaste osakaal haridusprogrammides
5.5	Täiskasvanute/tudengite osakaal haridusprogrammides
5.6	Koolitusel osalenud raamatukoguhoidjate osakaal Eesti raamatukoguhoidjate koguarvust

Tegevus	Kirjeldus	Tähtaeg	Vastutaja / os: RaRa KPI-d
Üleriigilised teenused			
Projekt	<p>Ühtsele üleriigilisele raamatukogusüsteemile üleminek</p> <p>Hanke-eelne ettevalmistus on lõpetatud: 1) tegevuskava on valmis; 2) raamatukogusüsteemi hankedokumentatsiooni ettevalmistus; 3) e-kataloogi arendushanke dokumentatsiooni ettevalmistus; 4) ettevalmistused on lõpetatud ja hankedokumendid on valmis; 5) RaRa on valmis hanke välja kuulutamiseks.</p>	1) 03/2024 2) 06/2024 3) 11/2024 4) 11/2024 5) 30/11/2024	R. Felding / ÜRTAK 4.1; 4.2
Projekt	<p>Üleriigilise raamatukoguteenuse (MIRKO) arendus</p> <p>Teenusega on liidestatud pimedate raamatukogu veebiraamatukogu ja uus DIGARi kasutajakeskkond. 1) UI/UX kasutajakeskkonna analüüs; 2) arendustegevuse ettevalmistus; 3) arendustegevuse elluviimine; 4) veebiraamatukogu ja DIGAR on liidestatud. Kasutajate rahulolu indeks (RI): 15 ja soovitusindeks (SI): 50. Teenuse kasutajaid kokku 25 000.</p>	1) 03/2024 2) 02/2024 3) 03–11/2024 4) 30/01/2025	M. Jõgi / ÜRTAK; KAO; PMRK 4.1; 4.2; 4.3; 4.4
Projekt	<p>Raamatukoguvõrgu arenduskeskuse teenuste analüüs ja protsesside kujundamine</p> <p>Arenduskeskus toimib vastavalt seatud eesmärkidele: 1) RaRa veebilehele on loodud üleriigiliste teenuste kataloog ja kasutajatugi; 2) loodud on raamatukoguvõrgu arenduskeskuse visioon; 3) koostatud on strateegiline tegevuskava aastateks 2024–2026; 4) koostöös raamatukogudega on läbi viidud arenduskeskuse protsesside täiendav analüüs; 5) koostatud on teenuslepped ja loodud standardsed koostöövormid.</p>	1) 02/2024 2) 03/2024 3) 05/2024 4) 09/2024 5) 30/11/2024	K. Veimann / juhtkond 1.1; 1.2
Projekt	<p>Pimedate raamatukogus toodetud heliraamatute üldsusele kättesaadavaks tegemine</p> <p>Pimedate raamatukogus toodetud helifailide avalikustamise ärimudel on valmis: 1) koostöös kirjastustega on vastutus- ja rollidepõhine ärimudel koostatud; 2) Eesti Näitlejate Liiduga ja Eesti Esitajate Liiduga on põhimõtted kooskõlastatud; 3) helifailide nimekirjad on RaRa kodulehel avaldatud ja teenus toimib.</p>	1) 01/2024 2) 01/2024 3) 01/03/2024	K. Veimann / juhtkond 4.3; 4.4
Projekt	<p>Peetri raamatukogu disainiprogramm</p> <p>Pilootprojekti tulemusel on kujundatud disainiteenus raamatukoguvõrgule: 1) <i>avasta</i> -etapis toimub dokumentide analüüs ja osapoolte kaardistus; 2) kvantitatiivne uuring on läbi viidud ja tulemused analüüsitud; 3) <i>defineeri</i> -etapis koostatakse persoonamaatriks ja fookusgrupi uuringud; 4) <i>arenda</i> -etapis on koostöös kasutajatega valminud sisearhitektuuri plaanid ja mudel on loodud.</p>	1) 01/2024 2) 02/2024 3) 04/2024 4) 03/06/2024	M. Veimann / SPARK 2.5; 2.6
Projekt	<p>Trükipärandi massdigiteerimise projekti (2023–2025) II etapp</p> <p>Projekti eesmärk: digitaalse kultuuripärandi kättesaadavuse suurendamine üleriigiliselt. RaRa on projekti juht ja ainese pikaajaline arhiveerija. 1) hanke ettevalmistus; 2) hankeprotsess; 3) digiteerimine, segmenteerimine ja ainese arhiveerimine DIGARis on lõpule viidud.</p>	1) 02/2024 2) 03/2024 3) 01/07/2025	K. Lass / peaspetsialist 3.1

Projekt	Raamatukogude juhtimistöölauda loomine (äri- ja detailanalüüs ning arendamine)	Eesmärk: luua raamatukogude juhtimistöölauda tarkvaralahendus, mis võimaldab raamatukogudel saada aja- ja asjakohast teenuste juhtimise infot. 1) hanke ettevalmistus (11/2023–02/2024); 2) detailanalüüs ja arendus (03/2024–06/2025); 3) raamatukogud alustavad andmete sisestamist uude keskkonda; 4) teenus on valmis.	1) 02/2024 2) 06/2025 3) 01/2025 4) 31/07/2025	R. Olonen / ÜRTAK	
Projekt	Sisendi kogumine täiendkoolitusportaali IT-hankeks	Koostöös rahvaraamatukogude võrgustikuga on koostatud arendusvajaduse kirjeldus kõiki rahvaraamatukogusid kaasava täiendkoolitusportaali loomiseks. 1) ideekorje (02–09/2024); 2) arendusvajaduse kirjeldus on valmis.	1) 09/2024 2) 02/12/2024	R. Virks / HK	5.6
Projekt	Klientide haldamise rakenduse (CRM) arendus ja juurutamine	Kasutusele on võetud raamatukogusüsteemi väline klientide haldamise süsteem (CRM-lahendus), mille eesmärk on kliendikontaktide paindlik haldamine. 1) hanke ettevalmistus (01–02/2024); 2) hankeprotsess (03–04/2024); 3) arendus (04–11/2024); 4) lahendus on valmis.	1) 02/2024 2) 04/2024 3) 11/2024 4) 21/12/2024	H. Karja / HKRK	1.1; 1.2; 3.2; 4.2; 4.4
Projekt	digar.ee – uus kasutuskeskkond	Tulemus: DIGARI kolme keskkonna aines viiakse üle IIIF-raamistikku, mis tagab materjali parema leitavuse, kättesaadavuse ja ristkasutatavuse nii tavakasutajale kui ka teadlasele tööks tekstikorpustega. Eraldiseisev tulem: IIIFi kohta teadmiste kogumine, arendamine ja teistele mäluasutustele edasiandmine. Tulenevalt IIIF-raamistiku ülesehitusest saavad kõik sellele üle läinud asutused mõne minutiga koostada ühiseid kollektioone, näituseid või XR-lahendusi faile või metaandmeid vahetamata. 1) hanke välja kuulutamine; 2) detailanalüüs ja arendus; 3) uue keskkonna avamine.	1) 12/2023 2) 12/2024 3) 31/01/2025	G. Veesalu / RTSK	3.1
Projekt	KRATT: automaatne kataloogimine ja märksõnastamine	Eesmärk: töötada välja masinõppele tuginevad meetodid digitaalsete teavikute kataloogimiseks ja märksõnastamiseks. Rakendus võimaldab automatiseerida digitaalsete väljaannete kirjeldamist. 1) hanke ettevalmistus (01–03/2024); 2) hange (03–04/2024); 3) detailanalüüs ja arendus (05/2024–06/2025).	1) 03/2024 2) 04/2024 3) 31/07/2025	U. Sinisalu / ÜRTAK	3.1
Projekt	Digi- ja meediateadlikkuse projekt muukeelse 50+ vanuses elanikkonna inforuumi laiendamiseks koostöös Kultuuriministeeriumiga (2024–2027)	Muukeelse 50+ vanuses elanikkonna inforuumi laiendamine digi- ja meediateadlikkust suurendades. 1) järgnevat aastate tegevuste planeerimine koos KUMiga, projektiplaani kinnitamine; 2) koostatud on tegevusplaan, leitud partnerid, välja töötatud vastavad koolitused (01–09/2024); 3) läbi viidud koolitused raamatukogutöötajatele ja alustatud teavitustegevust (09–12/2024); 4) projekt on lõpetatud.	1) 04/2024 2) 09/2024 3) 12/2024 4) 31/12/2027	K. Linask / SPARK; HK	2.4; 5.3; 5.6

Jooksev	Rahvaraamatukogude kiirendi programm	Jätuvad planeeritud tegevused. Lisaks: 1) arendusprojektide määrusesse on sisse viidud muudatused, mis aitavad sihitumalt võimendada valdkonna arengut; 2) läbi on viidud strateegiliste projektide ettevalmistust ning kogukonna ja partnerite kaasamist toetavad koolitused; 3) käivitatud ja esimeste väljunditeni on jõudnud koostööprojekt EKA sotsiaalse disaini osakonnaga vastavalt kiirendi 2024. a tegevusplaanile.	1) 04/2024 2) 06/2024 3) 21/12/2024	K. Raesaar / ÜRTAK	
Jooksev	Raamatukogude statistiliste andmete kogumine ja töötlemine	Statistikaametile on õigeaegselt esitatud raamatukogude andmed: 1) rahvaraamatukogud 25.04; 2) teadus- ja erialaraamatukogud 10.05; 3) kooliraamatukogud 25.11; 4) aasta kokkuvõte on valmis.	1) 04/2024 2) 05/2024 3) 11/2024 4) 31/12/2024	R. Olonen / ÜRTAK	
Jooksev	Heliraamatute valmistamine	Uued esitajate sisseloetud eesti- ja venekeelsed heliraamatud (200 nimetust) on lugejatele kättesaadavad. Pidev tegevus läbi aasta.	20/12/2024	R. Rausma / PMRK	1.1; 1.2
Jooksev	Säilituslase koostöö arendamine – säilitusseminar (koostöö Rahvusarhiivi ja KUMiga)	Läbi on viidud hübriidvormis säilitusseminar eesmärgiga vahetada kogemusi ja kooskõlastada säilituspõhimõtteid. Osalejate arv 100. 1) programmi sisu koostamine (04–05/2024); 2) korraldus, kokkulepped esinejatega (08–10/2024); 3) üritus on läbi viidud.	1) 05/2024 2) 10/2024 3) 30/11/2024	K. Lass / peaspetsialist	1.1; 2.4
Jooksev	Rahvaraamatukogude täienduskoolituste läbiviimine	Vastavalt koolitusplaanile on toimunud 15 (veebi)koolitust, koolitustel on osalenud 200 raamatukogutöötajat.	20/12/2024	R. Virks / HK	5.6; 1.1
Jooksev	Kutsekoolitus 2023/2024; 2024/2025	Kutsekoolitus 2023/2024 on tulemuslikult läbi viidud. Mõõdik: 20 lõpetajat. Uus programm on alanud. 1) 2023/2024. a programm on lõpetatud; 2) 2024/2025. a õppekava on koostatud; 3) algab uus programm.	1) 06/2024 2) 05/2024 3) 09/2024	R. Virks / HK	5.6
Jooksev	Autoriõiguse päeva seminar	AÕ päeva raames on läbi viidud seminar teadlikkuse suurendamiseks mäluasutustes ja ühiskonnas (autorid, kirjastajad jt autoriõiguse huvilised). Osalejaid 80, veebivaatajaid 300. 1) ettevalmistus, programmi koostamine (01–03/2024); 2) korraldus, turundustegevused ja ürituse toimumine 23.04 (03–04/2024).	1) 03/2024 2) 23/04/2024	A.-U. Lillevälja / SPARK; SNO; KOM-TUR	2.1
Jooksev	Kampaaniaüritused „Anna raamatule uus elu“	Eesmärk: suurendada elanikkonna ja raamatukogude teadlikkust raamatute taaskasutusest ning raamatukogu funktsioonidest ja rollist koostööpartnerina; suurendada raamaturinglust. Läbi on viidud 12 üritust. 1) ajakava ja kampaania korraldamise kooskõlastamine; 2) ürituste läbiviimine vastavalt ajakavale.	1) 02/2024 2) 20/12/2024	K. Lugus / HRK; KOM-TUR	1.1; 1.2
Jooksev	Teavikute taaskasutamise korraldamine raamatukogudes, mäluasutustes jt organisatsioonides	Vahetuskogusse on vastu võetud 340 000 teavikut, sihtrühmadele on vahendatud 150 000 teavikut. Halvas seisukorras või mittevajalikud teavikud on saadetud jäätmekäitlusesse.	31/12/2024	K. Sarapuu / HRK	1.1; 1.2

		I. Hoolime oma klientidest ja töötajatest			
Projekt	Teenuste portfelli halduse meetodika arendamine ja uuendamine	Tulemus: teenuste portfelli juhtimise meetodika ja RaRa teenuste (sh üleriigiliste teenuste) protsesside haldamine on uuendatud, juhtimisotsuste toetamiseks vajalikud standardmudelid on loodud.	19/06/2024	K. Veimann / juhtkond	
Jooksev	RaRa teenuste analüüs	Teenuste analüüs on läbi viidud. Eesmärk: protsesside dubleerimise vältimine ja protsesside efektiivistamine. 1) ettevalmistus (01–02/2024); 2) tegevused (03–04/2024); 3) tulemuste analüüs ja kokkuvõtete tegemine.	1) 02/2024 2) 04/2024 3) 19/06/2024	K. Veimann / juhtkond	
Projekt	Tõnismäe hoone personalivajaduse analüüs	Uute ametikohtade baas- ja eristavate kompetentside analüüs ja vajaduste kaardistamine (09–11/2024).	30/11/2024	I. Ostrat / juhtkond	
Projekt	Peresõbraliku tööandja märgis	Peresõbraliku tööandja märgise järelhindamine (09–10/2024).	30/10/2024	I. Ostrat / juhtkond	
Projekt	Teeninduskvaliteedi arendamine	Teeninduskoolituse tulemusena on teenindajatel teadmised ja oskused suhtlemiseks puudega inimestega. Ettevalmistus ja koolituste läbiviimine (03–04/2024).	15/04/2024	H. Ojasaar / peaspetsialistid	1.1
Projekt	Eesti teenusedisaini päev	Koostöös strateegilise disaini agentuuriga Rethink ja TalTechi teenusedisaini laboriga d.Lab on seminar läbi viidud. Osalejaid 300. 1) programmi sisuloome ja katusteema kooskõlastamine partneritega (02–03/2024); 2) kooskõlastused esinejatega, ettevalmistus ja turundusplaan, ürituse korraldamine (04–05/2024).	1) 03/2024 2) 01/06/2024	M. Veimann / KOM-TUR; SPARK	1.4; 2.4; 2.5
Jooksev	RaRa Raadio: <i>podcast</i> 'id spetsialistidega	Koos ekspertidega käsitletakse Eestis või laiemalt kogu maailmas ühiskondlikult olulisi ja aktuaalseid teemasid. Eesmärk: teaduspõhiselt arutleda teemadel, mida meedias on käsitletud pealiskaudsemalt või ühekülgset ning anda lugemissoovitusi teemadega lähemalt tutvumiseks. Salvestatud ja avalikustatud on seitse saadet.	20/12/2024	K. Kaju / SPARK; SNO	2.3; 2.4

Jooksev	Võrgustike kujundamine, kogude tutvustamine iga-aastaste ürituste kaudu	<p>Eesmärk: raamatukogu teenuste suhtes huvi ja teadlikkuse suurendamine, erialakirjanduse tutvustamine, eesti kirjanduse väärdamine eri vormis valdkondlike ürituste kaudu:</p> <p>1) Geoinfosüsteemide ehk GIS-päev. Ettevalmistus ja ürituse läbiviimine (10–11/2024).</p> <p>2) Kogumiku „Liivimaa kaardid“ esitlus. Eesmärk: tutvustada RaRa ja partnerite vahelist teaduskoostööd, humanitaarteadlaste ja loovinimeste võrgustiku hoidmine ning laiendamine. Osalejaid 50. Ettevalmistus ja ürituse läbiviimine (04–05/2024).</p> <p>3) Eesti kirjanduse päev. Sünnimusega tõstame keskmesse eesti kirjanduse ning näitame RaRa-d kui eesti kirjanduse väärtustajat. Koostöö Tallinna Kirjanduskeskusega. Osalejaid 100. Ettevalmistus ja ürituse läbiviimine (11/2023–01/2024).</p> <p>4) Emakeelepäeva konverents „Rikka eesti keele mur(d)jekohad“. Järjepidev suurüritus seob erinevaid huvigruppe raamatukoguga ning aitab kaasa RaRa tuntusele ja positiivsele mainele. Eesmärk: eesti keelega seotud teemade ja ühiskonnas oluliste teemade käsitlemine. 200 osalejat. Ettevalmistus ja ürituse läbiviimine (11/2023–03/2024).</p> <p>5) Kirjandussaade „Räägime raamatutest“. Veebisaade, kus käsitletakse kuni viit erinevat teost (tõlkeramat, eesti algupärane, mõttekirjandus, vanem tuntud või tundmatu klassika). Suurendame teadlikkust RaRa-st ja laiendame kasutajate ringi. Ettevalmistus ja ürituse läbiviimine (01–10/2024).</p> <p>6) Ürituste sari „Põnevikusõprade klubi“. Eesmärk: tuua kirjandushuvilised raamatukokku. Seome raamatukoguga Tõnismäe maja potentsiaalsed kasutajad. Koostöös Goethe Instituudiga toimub üks põnevikusõprade klubi üritus Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 programmi raames. Ettevalmistus ja ürituste läbiviimine (01–11/2024).</p> <p>7) Ürituste sari „Kirjanikud keskpunktis“. Eesmärk: eesti kirjanduse tutvustamine vestlusringide sarjas 50 aasta juubelit tähistavate kirjanikega. Seome raamatukoguga Tõnismäe maja potentsiaalsed kasutajad. Kolm üritust aastas, keskmiselt 30 osalejat üritusel. Ettevalmistus ja ürituste läbiviimine (02–10/2024).</p> <p>8) Oskuskeelepäeva konverents. Eesmärk: terminoloogiatöö edendamine ja erialaterminoloogiaga seotud teemade käsitlemine. Osalejaid 80. Ettevalmistus ja ürituse läbiviimine (05–10/2024).</p>	<p>1) 20/11/2024</p> <p>2) 30/05/2024</p> <p>3) 30/01/2024</p> <p>4) 14/03/2024</p> <p>5) 22/10/2024</p> <p>6) 28/11/2024</p> <p>7) 17/10/2024</p> <p>8) 08/10/2024</p>	<p>T. Kruup / KOM-TUR; HKRK</p> <p>P. Pöder/ HKRK; SNO; KOM-TUR</p>	2.4
Projekt	Võrgustike kujundamine, kogude tutvustamine iga-aastaste ürituste kaudu	<p>1) Kultuurilooline seminar identiteedi teemadel. Tulemus: kinnistame RaRa kui teadusraamatukogu kuvandit. Arendame RaRa koostööd partneritega (Akadeemiline Ingerimaa Selts). Võimalus tutvustada kogusid ning laiendada kasutajate ringi. Osalejaid 40. Ettevalmistus ja ürituse läbiviimine (09–10/2024).</p> <p>2) ACTA sarja väljaande „Pildikeel kirjakultuuris“ esitlus-seminar. Trükist ilmub väljaanne „Pildikeel kirjakultuuris“ (RaRa toimetiste allseeria „Raamat ja aeg“ nr 7). Kinnistame RaRa kui teadusraamatukogu kuvandit raamatuajaloo ja kirjakultuuri uurimisel. Koostöö humanitaarteadlastega, esitlusel osaleb 40 huvilist. Hoiame ja laiendame oma kasutajaskonda.</p>	<p>1) 30/11/2024</p> <p>2) 21/06/2024</p>	<p>P. Lotman / HKRK; SNO; KOM-TUR</p>	2.4
Jooksev	Desinformatsiooni ja meediapädevuse valdkonna arendamine	<p>Koostöö spetsialistide võrgustikuga: info jagamine (viis uudiskirja) ja ürituste korraldamine (sh töötoad). Toimunud on 11 õpetajatele, raamatukoguhoidjatele, ametnikele ja õpilastele suunatud üritust.</p>	20/12/2024	<p>K. Botnar / HK; SPARK</p>	5.3

Jooksev	Riigikogu Kantseleri väljaannete koostamine ja kirjastamine; Riigikogu infomaterjalide (voldikute) koostamine; parlamendiudiste monitoorimine	Ilmunud on kuus väljaannet (Riigikogu liikmete 101 lühielulugu (eesti ja inglise k), Riigikogu Toimetised (2 numbrit), Riigikogu aastaraamat, Euroopa Parlamendi valimiste käsiraamat) ja voldikud. Eesmärk: parlamendiramatukoguna parlamendi tegevuse kajastamine ja sihtrühmadeni viimine koostöös Riigikogu Kantseliga vastavalt kirjastamisplaanile. Tegevused toimuvad vastavalt Riigikogu Kantseliga kooskõlastatud ajakavale.	20/12/2024	P. Pärigma / SPARK	3.3
II. Uuenenud hoones avame inimkeskse raamatukogu					
Projekt	RaRa kogude tagasikolamise plaani koostamine	Kirjeldatud on tagasikolamiseks vajalikud tegevused, protsessid ja töövood ning kaardistatud on eeldatav ressursivajadus.	20/12/2024	K. Lass / peaspetsialist	
Projekt	Partnerite võrgustiku loomine ja uute koostöömodelite kujundamine	Tulemus: vormistatud on koostöökokkulepped partneritega, kes koos RaRa-ga pakuvad teenuseid Tõnismäe hoones, uued ärimudelid on kooskõlastatud (12/2023–06/2024).	21/06/2024	K. Veimann / juhtkond	1.1; 1.2; 2.1
Projekt	Uuenenud hoonesse planeeritud tehnoloogiliste lahenduste hangete ettevalmistus	Lahenduste ärivajadused on kirjeldatud, aasta lõpuks on lahenduste hankedokumendid valmis. 1) IT-projektide ärinõuded on valmis; 2) IT-lahenduste kaardistus on valmis; 3) hankedokumendid on esialgsete versioonidena vormistatud.	1) 05/2024 2) 10/2024 3) 20/12/2024	M. Dsiss / ITAK	1.1; 1.2; 2.1
Projekt	Tõnismäe hoone kultuurikeskkonna loomine (2023–2026)	Kultuurikeskkonna sisuloomet ette valmistavad tööd toimuvad vastavalt 2023. a detsembris valmivale visioonile. Alustame püsinäituse kureerimist, valmib täpne tegevusplan, sisuloomega seotud 2025. a produktsioonitegevuste eelarve ning maja avamissündmuse kava 2026. a. 1) näituste ökosüsteemi teostamise tööplan on valmis 2) ruumide sisulahenduste täpsustamine 3) avamise ja tegevuste detailne tööplan on valmis	1) 06/2024 2) 10/2024 3) 20/12/2024	M. Küppar / peaspetsialistid	1.1; 1.2; 2.1
Projekt	Uuenenud hoone turvakontseptsiooni koostamine	Teenuste ja teenindusega seotud turvakorralduse põhimõtted on valmis. 1) teenuste sisendinfo on kogutud: 1. juuni; 2) infoturbe põhimõtted on koostatud: 1. august; 3) esimene lõppversioon: 1. september; 4) dokument on valmis: 1. oktoober.	1) 06/2024 2) 08/2024 3) 09/2024 4) 01/10/2024	K. Sepp / admin	
Projekt	RaRa uue hoone haridusprogrammide kokkupanek	Loodud on seitse uut õppekavadega seotud programmi. Teematika: raamatukoguteenuste tutvustus, infopädevus, meediapädevus, kogude tutvustamine.	02/12/2024	A. Õunapuu / HK; SPARK; HKRK	1.1; 1.2; 2.1
Projekt	Koosloome töötoa RaRa erinevate kasutajagruppidega	Läbi on viidud seitse koosloome töötuba, kus osalejad disainivad RaRa tulevikuteenuseid Tõnismäe hoones (RaRa kui hariduskeskus, RaRa kui kultuurikeskus, RaRa kui kogukonnakeskus). Osalejaid 140.	03/06/2024	M. Veimann / SPARK	1.1; 1.2; 2.1; 2.4; 2.5
Projekt	Lennart Meri 95. sünniaastapäeva tähistamine	Valminud on veebinäitus koos seda tutvustava sündmusega. Veebinäitus on esimeseks verstaapiks uue hoone teenetemärkide galerii ja presidendi ala mõtestamisel.	29/03/2024	M. Allandi / KOMTUR; SPARK; SNO	3.3; 2.4; 5.1
Projekt	Raamatuaasta 2025 väljaande ettevalmistus	Väljaande tööpealkiri: „500 aastat eesti ja läti raamatut: reformatsioon, valgustusae ja rahvuslik ärkamine“, ettevalmistus on läbi viidud. Trükkis ilmub 2025. a.	19/12/2024	P. Pärigma / SPARK	1.1; 1.2; 2.1
III. Digipööre					

Projekt	Andmehalduse raamistiku loomine	Koostatud on RaRa andmehalduse põhimõtete dokument, mis vastab andmekvaliteedi küpsustaseme hindamise metoodikale. Loodud on andmehalduse juhtrühm. Kaasatud on kõik seotud rollide esindajad (peakasutajad, andmekogudega seotud teenuste juhid, avaandmete teenuse juht).	30/04/2024	A. Nappus / ÜRTAK	
Projekt	Andmehalduse tarkvara juurutamine	Tulemus: juurutatud on RaRa-s kasutatavate andmekogude/süsteemide vajadustele ja nõuetele vastav tarkvara, mis võimaldab RaRa äriandmete ja nendega seotud osapoolte kirjeldamist ning andmete automaatset töötlemist. Aasta lõpuks on kirjeldatud kaks RaRa andmekogu.	30/04/2024	A. Nappus / ÜRTAK	
Projekt	Massdigiteerimise I projekti materjali arhiveerimine	Massdigiteerimise I ja II projekti parandustellimuste vastuvõtmine ja haldus. Tulemus: DIGARis on arhiveeritud 3 500 000 lehekülge.	31/09/2024	Õ. Kukk / RTSK	3.1
Projekt	Veebiarhiveerimine: sotsiaalmeedia arhiveerimine	Eesti sotsiaalmeedia salvestamise automaatne lahendus on kasutusele võetud järgmiste platvormide jaoks: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok.	30/09/2024	V. Hallik / RTSK	3.3
Projekt	Failide massloovutuse lahendus	Tulemus: lahendus võimaldab püsisäilitusse jõuda massdigiteerimisprojekti(de) objektidel, pakkuda väiksematele mäluasutustele võimalust oma materjali RaRa digitaalarhiivis hoida ning säilitada RaRa enda materjali, mida soovitakse kuvada nt siveveebis. 1) hange; 2) analüüs ja arendus; 3) rakendus on valmis.	1) 01/2024 2) 11/2024 3) 16/12/2024	E.-M. Artus / RTSK	3.3
Projekt	Digitaalarhiivi Rosetta juurutusprojekt, andmete migratsioon	Tulemus: aktiivsäilitamine on juurutatud, arhiveerimistegevused on automatiseeritud, kõik arhiivobjektid on viidud üle uude arhiivi (700 TB ja veebiarhiiv 115 TB). On olemas varunduse reeglistik ja juurutatud esmane varunduslahendus, toimub digitaalarhiivi ja RaRa avaandmete portaali vaheline andmevahetus. Üle on kantud 700 000 Fedora objekti ja 150 000 erineva veebisaidi korjed.	25/07/2024	E.-M. Artus / RTSK	3.3
Projekt	Kirjastajaportaali arendus	Kirjastajaportaal on üle viidud kaasagsetele tehnoloogilistele standarditele ning loovutatud failid ja metaandmed jõuavad korrektselt ja võimalikult automaatselt uude digitaalarhiivi. Digikoopiatele standardnumbri väljastamine toimub automaatselt läbi Kirjastajaportaali. 1) detailanalüüs ja arendus (12/2023–11/2024); 2) lahendus on juurutatud.	1) 11/2024 2) 31/12/2024	A. Heintalu / KAO	
Projekt	Digiteenuste lõppkasutajate interaktiivse testimislahenduse väljatöötamine	Erinevad kasutajagrupid on kaasatud digitaalarhiivi sisuloomesse ja disaini. Väljatöötatud interaktiivset lahendust saab kasutada erinevatel üritustel (nt välkraamatukogu) digiteenuste kasutajatestide läbiviimiseks ja kasutajatelt info/tagasidide saamiseks.	29/03/2024	M. Veimann / SPARK; RTSK	2.4; 2.5
Projekt	Ühiskonnauuringute teemaveeb on kättesaadav DIGARi kasutajakeskkonnas	DIGARisse tekib ühiskonnauuringute teemaveeb ja vana keskkond suletakse. 1) asutustes uuringute eest vastutavate isikute kaardistamine; 2) teavitussyrituse läbiviimine ja töövoos kujundamine; 3) lahendus töötab uues DIGARi kasutajakeskkonnas.	1) 06/2024 2) 11/2024 3) 31/01/2025	K. Kaju / SPARK; RTSK	3.3
Projekt	Projekti EODOPEN raames teoste kättesaadavaks tegemine	Digitaalarhiivis on 1000+ teost üldsusele kättesaadavaks tehtud tulenevalt autoriõiguse seaduse §-st 57 ² , orbeoste regulatsioonist ja autoritega sõlmitud kokkulepetest. Teoste valikul on arvestatud lugejate ettepanekuid. Digiteerimise ja autoriõiguste töövoos tutvustamiseks on loodud videomaterjal. Projekt on lõpetatud.	01/10/2024	A.-U. Lillevälja / SPARK	3.3

Jooksev	Juhised infosüsteemide ja teenuste arenduseks digiligipääsetavuse vaatest	Teenusejuhid ning eelkõige IT-projektide arendustega seotud ja neid juhtivad projektjuhid on juhenditest teadlikud ja oskavad neid oma arendustöodes kasutada, s.t teadlikkus digiligipääsetavuse nõuetest taoliste arendusprojektide väljatöötamisel ja elluviimisel on suurenenud. Dokumentatsiooni täiendatakse pidevalt ja siseveebis jagatakse uudiseid.	21/12/2024	M. Viljur-Voit	
Jooksev	Digiligipääsetavuse järelevalve projektides ja teenustes	Teenustele on vajadusel läbi viidud ligipääsetavuse auditid ja vastavalt tulemustele koostatud ligipääsetavuse teatised. Teenuse- ja projektijuhtide pidev nõustamine. Koostöö Tarbijakaitses ja Tehnilise Järelevalve ametiga.	21/12/2024	M. Viljur-Voit	
Jooksev	Testijuhi tugi IKT komponendiga arendusprojektides	Arendusprojekte toetatakse testijuhtimise kompetentsiga vastavalt testimise läbiviimise korrale ja projektides valitud testimise profiilile.	21/12/2024	M. Viljur-Voit	
Jooksev	Eesti veebilehtede regulaarne arhiveerimine	Iga veebisait on üks kord aastas arhiveeritud: lisandub 25 TB (15% mahust); veebisaitide nimetuste arv on suurenenud 5%. Veebisaitide oli 2023. a alguses 178 725.	31/12/2024	T. Daniel / RTSK	3.3
Jooksev	Digitaalselt kättesaadavate kogude suurendamine: pisitrükised	Digiteeritud on jooksvalt komplekteeritud pisitrükised, kokku u 75 000 lk pisitrükiste säilituseks emplare. Pisitrükiste segmenteerimine toimub tagasiulatavalt ja 2024. a segmenteeritakse 2022. a pisitrükised.	31/12/2024	K. Possul / RTSK; DK; KAO	3.1; 3.3
Jooksev	Digitaalselt kättesaadavate kogude suurendamine: 1989–1992 ilmunud ajalehtede digiteerimine ja segmenteerimine	Kasutajatele avaneb kultuurilooliselt oluline materjal: üleminekuajal ilmunud ajalehed Päevaleht, Postimees, Äripäev jne. Nimetused segmenteeritakse. 2024. a digiteeritakse u 100 000 lk.	31/12/2024	K. Merila-Sander / DK	3.1; 3.3
Jooksev	Digitaalselt kättesaadavate kogude suurendamine: arhiivkogu pisitrükised, nõukogude ajal ilmunud raamatud ja ajakirjad	Tulemus: segmenteerituna avaneb kultuurilooliselt oluline materjal: arhiivkogu pisitrükised, nõukogude ajal ilmunud raamatud ja ajakirjad. Kokku digiteeritakse (sh koos tellimustega) u 525 000 lk.	31/12/2024	M. Kruut / DK	3.1; 3.3
Jooksev	Autoriõigusega kaitstud teoste kättesaadavaks tegemine digitaalarhiivis	Müügi võrgust väljas olevate teoste tuvastamise tulemusel suureneb DIGARis digitaalsete kättesaadavus vähemalt 500 teose võrra.	21/12/2024	M. Tammur / SPARK	3.3
		IV. Teadmisi ja inspiratsiooni pakkuv hariduskeskus			
Jooksev	Haridusasutustega koostöö laiendamine, sh koostöömudel riigigümnaasiumide ja HTMiga	Tulemus: gümnaasistide uurimistöde tegemist toetav koostöömudel on kasutusel mitmes riigigümnaasiumis. Välja on töötatud põhikooli loovtöö tegemist toetav abimaterjal. Jätkame koostööd Eesti Teadusagentuuriga. Eesmärk: püsiv koostöö viie gümnaasiumiga, osalemine ETAGi uurimis- ja loovtööde koordinaatoritele korraldatud üritustel.	21/12/2024	R. Tamm / HK	5.1; 5.3; 5.4
Jooksev	Digipärandit tutvustavad konkursid	Õppijatele on korraldatud mäluasutuste digikogudel põhinev konkurs (osalejaid 90). Eesmärk: arendada laste ja noorte infopädevust ning suunata neid kasutama digiarhiivide kogusid. Vormid: GIFid, lühivideod, meemid, pildid.	13/12/2024	A. Õunapuu / HK; KOM-TUR	5.2; 5.3; 5.4
Jooksev	Haridusprogrammide läbiviimine	Pakettide „RaRa ratasestel“, veebitundide ning asendusruumides toimuvate haridusprogrammide väljatöötamine ja läbiviimine. Aastas on läbi viidud 400 haridustegevust, 9000 osalejat. Haridustegevuste soovitusindeks on 90%.	16/12/2024	K. Gustasson / HK; SPARK; HKRK	5.2; 5.3; 5.4
Jooksev	Tudengite ja spetsialistide koolitamine	Korraldatud on erialateabe (veebi)koolitused: õigusinfo, majandusinfo, kunstiinfo, digiLab-i tutvustused (15 koolitust, 200 osavõtjat).	13/12/2024	A. Õunapuu / ÜRTAK; HK; SPARK; HKRK	5.2; 5.3; 5.5
Jooksev	RaRa kogudel põhinevate õppekavaga haakuvate e-õppematerjalide koostamine ja olemasolevate ajakohastamine	Õppematerjalid on kategoriseeritud, struktureeritud, märksõnastatud. Mänge luuakse koos haridusvõrgustiku liikmetega. RaRa veebilehele on lisatud RaRa kogude ning õpetajate soovitude põhjal 20 uut e-materjali/e-mängu. Veebimaterjalide vaatajaid on 200 000 (tulemused e-platvormide statistikast).	13/12/2024	M. Soosaar / HK; SPARK; HKRK	5.1

Jooksev	Haridustegevuste tutvustamine laiemale õpetajate ringile	Vähemalt kaks korda on toimunud üleriigiline õpetajate koostööpäev, mille käigus on õpetajatele tutvustatud RaRa pakutavaid programme.	31/10/2024	K. Gustasson / HK; KOM-TUR	5.2; 5.5
Jooksev	Veebinäituse „Parlament ja aeg” uuendamine: Riigikogu viimase koosseisu info lisamine	Veebileht on uuendatud, avalikkust on teavitatud. Kasutatavus: 10 000 vaatamist.	01/05/2024	M. Allandi / KOM-TUR; SPARK	5.1; 3.3
Projekt	Muuseumile LVLup! elektrooniliste mängude näituse koostamine	Koostatud on e-mängude näitus, mida saab taaskasutada erinevatel välkraamatukogu sündmustel (nt Muuseumiöö, Disainiöö jne).	31/05/2024	C. A. Laurelli / HK	5.1