

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 10/28/2025 11:38:59 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Üle tähtaja läinud tööd Serpiente OÜ, Biotööd OÜ ja Desierto OÜ 28.10.2025 seisuga

Lisa palun DHS'i lepingute juurde.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Silver Sellik <silver.sellik@rmk.ee>
Saatmisaeg: teisipäev, 28. oktoober 2025 11:20
Adressaat: 'merkswood@gmail.com' <merkswood@gmail.com>
Koopia: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>
Teema: Üle tähtaja läinud tööd Serpiente OÜ, Biotööd OÜ ja Desierto OÜ 28.10.2025 seisuga

Lugupeetud Hannes Kiipus,

Tänase seisuga (so 28.10.2025) on teile üle antud 74 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	Ühik	ÜA kuupäev	Tähtaeg	Üle päevi
KT006-10	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	7,626	ha	04.07.2025	08.08.2025	81
KT028-2	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	2,094	ha	07.08.2025	24.08.2025	65
KT028-6	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	2,061	ha	07.08.2025	24.08.2025	65
KT034-15	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	1,009	ha	07.08.2025	24.08.2025	65
KT034-2	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	0,56	ha	07.08.2025	24.08.2025	65
KT034-21	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	1,371	ha	07.08.2025	24.08.2025	65
KT034-23	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	4,485	ha	07.08.2025	24.08.2025	65
KT034-6	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	2,2	ha	07.08.2025	24.08.2025	65
KT071-10	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	0,244	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
KT071-12	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	1,393	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
KT071-44	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	5,699	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
KT071-46	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	3,23	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
KT071-49	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	0,872	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
KT071-51	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	0,221	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
KT071-56	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	1,717	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
KT071-67	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	2,994	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
KT071-9	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	0,956	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
KT071-99	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	0,921	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
KT072-20	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	0,641	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
KT072-3	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	1,15	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
KT080-17	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	2,485	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
KT093-16	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	7,249	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
KT093-21	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	0,989	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
KT260-1	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜP	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	1,116	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
KT260-10	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜP	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	0,294	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
KT260-11	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	0,68	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
KT260-13	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	3,937	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
KT260-15	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	2,328	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
KT260-3	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	1,713	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
KT260-5	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/98	0,648	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT003-10	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,356	ha	15.07.2025	08.08.2025	81
WT003-23	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,642	ha	15.07.2025	08.08.2025	81
WT003-25	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,842	ha	15.07.2025	08.08.2025	81
WT003-3	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,66	ha	15.07.2025	08.08.2025	81
WT003-4	Kirde	Silver Sellik	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,15	ha	15.07.2025	08.08.2025	81
WT004-13	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,663	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT010-15	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,791	ha	08.09.2025	28.09.2025	30
WT010-16	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	2,616	ha	08.09.2025	28.09.2025	30
WT010-21	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,95	ha	08.09.2025	28.09.2025	30
WT010-6	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	6,403	ha	08.09.2025	28.09.2025	30
WT012-5	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	2,969	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT013-1	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,435	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT017-60	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,35	ha	08.09.2025	28.09.2025	30
WT316-11	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,206	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT316-13	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,382	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT316-15	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	4,835	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT316-20	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,83	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT316-23	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,14	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT316-24	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,349	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT316-27	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	2,415	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT316-29	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	2,972	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT321-7	Kirde	Silver Sellik	MUH-ÜT	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	5,295	ha	08.09.2025	28.09.2025	30
WT008-10	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,64	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT008-11	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,196	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT008-13	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,988	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT008-14	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,464	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT008-28	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,785	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT008-4	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	2,283	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT009-1	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,57	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT009-10	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	2,246	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT009-12	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,252	ha	16.09.2025	05.10.2025	23

WT009-2	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,846	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT141-5	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,817	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
WT141-7	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,485	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
WT161-3	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	2,588	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
WT161-6	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,948	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
WT161-7	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	3,281	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
WT191-10	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,661	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT192-1	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,096	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT192-11	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	2,432	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT192-13	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	0,503	ha	16.09.2025	05.10.2025	23
WT192-15	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,996	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
WT193-25	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	1,314	ha	08.09.2025	30.09.2025	28
WT332-5	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/109	2,4	ha	08.09.2025	30.09.2025	28

Tuletame viiendat korda meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 12.11.2025. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Lugupidamisega

Silver Sellik

RMK Metsakasvataja

