

Hangete eelkontrolli teostamise aruanne

kvartal/aasta

Nr	Hanke nimetus	Hanke reg nr	Hankemenetluse liik
1	Eleringi Järveküla piirkonna õhuliinide L006A/L005, L100B/L182 RB raudteega ristumiste ümberehitus	262903	Piiratud hange
2	Rail Baltic Ülemiste reisiterminali raudteerajatiste ehitus- ja garantiiperioodi aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine	260220	Avatud hange
3	Rail Baltica Kuku viadukti ja Muuga multimodaalse kaubaterminali kõrgepinge õhuliinide ristumiste ümberehituse projekteerimise ja ehitustööde teostamise omanikujärelevalve teenus	260605	Avatud hange
4	Suurte loomapääsude kaitsevööndite eksperthinnangud enne loomapääsude kasutuselevõtmist I etapp	261338	Lihthange
5	Rail Baltica ja Eleringi Kiisa, Saku ja Tootsi gaasitorustike ümberehitustööd	262453	Avatud hange
6	Rail Baltica Raplamaa põhitrassi raudteetaristu II etapi ehitustööd lõigul Loone - Hagudi	265356	Avatud hange
7	Soodevahe infrastruktuuri hoolduskeskuse ehituse I etapp (materjalide lao ettevalmistus)	263659	Avatud hange

8	Andmehalduse ja projektijuhtimise infosüsteem	269680	Avatud hange
9	Elveso viadukti ehitustööd“ tööprojekti koostamise aegse konsultatsiooni teenus, ehitusaegse omanikujärelevalve teenus ja ehitusjärgse (garantiiperioodi) järelevalve teenus	268296	Avatud hange
10	Rail Baltic Ülemiste reisiterminali põhjapoolsete välialade projekti ekspertiis	266770	Lihthange
11	Rail Baltica Ülemiste jaamaala ehitusprotsessi aeg- ja droonivõtete tellimine	268058	Lihthange
12	Rail Baltic Ülemiste reisiterminali alajaama projekteerimistööd ja I etapi ehitus	270497	Avatud hange
13	Rail Baltica mõjualasse jäävatel rabadel (Männiku, Rääma, Lõo) seiretegevuste läbiviimine	271094	Lihthange
14	Riigiteel nr 11113 Assaku-Jüri asuva Rae viadukti ja üle Vaskjala-Ülemiste kanali Vaskjala silla ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine	267089	Avatud hange
15	Rukki tee viadukti ehitus	270073	Avatud hange
16	Rukki tee viadukti ehituse omanikujärelevalveteenuse osutamine	272130	Avatud hange

17			
18			
19			
20			
21			

Eeldatav maksumus	Tegelik maksumus	Eeldatav hanketeate avaldamise kp	Tegelik kuupäev
1 500 000,00 €	2 382 400,00 €	pole esitatud, kuna on piiratud menetlus	pole esitatud, kuna on piiratud menetlus
386 000,00 €	318 000,00 €	Esitamise kp 21.03.2023	Avaldamise kp 23.03.2023
35 000,00 €	31 700,00 €	06.03.2023	06.03.2023
40 000,00 €	32 000,00 €	09.03.2023	09.03.2023
900 000,00 €		Esitamise kp 26.04.2023	Avaldamise kp 28.04.2023
53 500 000,00 €		Esitamise kp 31.05.2023	Avaldamise kp 02.06.2023
4 059 000,00 €		Esitamise kp 09.05.2023	Avaldamise kp 11.05.2023

2 827 836,00 €		Esitamise kp 25.09.2023	Avaldamise kp 27.09.2023
80 000,00 €		Esitamise kp 16.08.2023	Avaldamise kp 18.08.2023
35 280,00 €		Esitamise kp 25.07.2023	Avaldamise kp 26.07.2023
52 000,00 €		Esitamise kp 23.08.2023	Avaldamise kp 23.08.2023
350 000,00 €		Esitamise kp 03.11.2023	Avaldamise kp 06.11.2023
50 000,00 €		Esitamise kp 23.10.2023	Avaldamise kp 23.10.2023
120 000,00 €		Esitamise kp 01.11.2023	Avaldamise kp 03.11.2023
1 566 787,99 €		Esitamise kp 20.10.2023	Avaldamise kp 23.10.2023
80 000,00 €		Esitamise kp 14.11.2023	Avaldamise kp 14.11.2023

Eeldatav pakkumuste esitamise kp	Tegelik kuupäev	Lepingu kestus	Pakkujate arv
11.05.2023	11.05.2023	kuni 30.11.2024	2
21.04.2023	21.04.2023	kuni 30.11.2031	5
22.03.2023	22.03.2023	kuni 30.10.2026	4
20.03.2023	20.03.2023	30.11.2023	3
Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 16.06.2023		kuni 30.12.2024	
Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 01.08.2023		kuni 30.09.2027	
Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 27.06.2023		kuni 01.12.2024	

Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 30.10.2023		kuni 31.12.2029	
Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 18.08.2023		kuni 31.12.2029	
Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 26.07.2023		80 päeva	
Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 05.09.2023		01.10.2023-30.11.2028	
Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 08.12.2023		12 kuud	
Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 03.11.2023		02.01.2024-31.12.2029	
Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 05.12.2023		kuni 31.12.2029	
Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 08.12.2023		kuni 31.10.2024	
Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 08.12.2023		kuni 31.12.2029	

Märkused
Dokumendid ja pakkumuste menetluse kontroll
Dokumendid ja pakkumuste menetluse kontroll
Dokumendid ja pakkumuste menetluse kontroll
Dokumendid ja pakkumuste menetluse kontroll
Dokumentide kontroll
Dokumentide kontroll
Dokumentide kontroll

Dokumentide kontroll

Dokumendid ja
pakkumuste menetluse
kontroll

Dokumentide kontroll

Dokumendid ja
pakkumuste menetluse
kontroll


Dokumentide kontroll

Dokumendid ja
pakkumuste menetluse
kontroll

Dokumentide kontroll

Dokumentide kontroll

Dokumentide kontroll



Arvete järelkontrolli teostamise aruanne

2023a

Nr	Arve nr	Arve väljastaja
1	3312316	AS YIT Eesti
2	TG227661	AS TREV-2 Grupp
3	230008	GRK Eesti AS (GRK Infra AS)
4	1185	TAALRI VARAHALDUS
5	100178	Aktsiaselts Scanweld
6	100191	Aktsiaselts Scanweld
7	TG230956	AS TREV-2 Grupp
8	100200	Aktsiaselts Scanweld
9	230209	AS Infragate Eesti
10	TG232048	AS TREV-2 Grupp
11	100221	Aktsiaselts Scanweld
12	TG232874	AS TREV-2 Grupp
13	100237	Aktsiaselts Scanweld
14	20230135	SWECO Projekt AS
15	100260	Aktsiaselts Scanweld
16	100286	Aktsiaselts Scanweld
17	MA-2300538	REAALPROJEKT OÜ
18	TG235108	AS TREV-2 Grupp
19	100308	Aktsiaselts Scanweld
20	MA-2300605	REAALPROJEKT OÜ
21	100335	Aktsiaselts Scanweld
22	100344	Aktsiaselts Scanweld
23		
24		
25		
26		
27		
28		

