

Task name		Assigned	Start date	End date	Duration	Timeline																									
						Janu	February 2024					March 2024					April 2024					May 2024					June 2024				
						29-4 (5w)	5-11 (6w)	12-18 (7w)	19-25 (8w)	26-3 (9w)	4-10 (10w)	11-17 (11w)	18-24 (12w)	25-31 (13w)	1-7 (14w)	8-14 (15w)	15-21 (16w)	22-28 (17w)	29-5 (18w)	6-12 (19w)	13-19 (20w)	20-26 (21w)	27-2 (22w)	3-9 (23w)	10-16 (24w)	17-23 (25w)					
1	Uute API teenuste analüüs		01/02/2024	15/05/2024	598h	Uute API teenuste analüüs 01/02/2024 - 15/05/2024																									
1.1	Etapp 1: Kasutajate vajaduste väljaselgitamine		01/02/2024	20/03/2024	276h	Etapp 1: Kasutajate vajaduste väljaselgitamine 01/02/2024 - 20/03/2024																									
1.1.1	Tegevuste ja metoodika kooskõlastamine Hankijaga	P, M, H	01/02/2024	05/02/2024	24h	Tegevuste ja metoodika kooskõlastamine Hankijaga																									
1.1.2	puhver	unassigned	06/02/2024	07/02/2024	16h	puhver																									
1.1.3	E1.s1: Viia läbi kõiki kasutajagruppe hõlmav kasutajavajadusi ja ootusi väljaselgitav uuring		08/02/2024	20/02/2024	68h	E1.s1: Viia läbi kõiki kasutajagruppe hõlmav kasutajavajadusi ja ootusi väljaselgitav uuring 08/02/2024 - 20/02/2024																									
1.1.3.1	Koostöö Hankija ärianalüütikutega/teenusejuhtidega. Kasutajate grupeering ja intervjuu nimekirja koostamine		08/02/2024	12/02/2024	17h	Koostöö Hankija ärianalüütikutega/teenusejuhtidega. Kasutajate grupeering ja intervjuu nimekirja koostamine 08/02/2024 - 12/02/2024																									
1.1.3.1.1	Kasutajate analüüs ja gruppide väljaselgitamine	P, M, H	08/02/2024	08/02/2024	4h	Kasutajate analüüs ja gruppide väljaselgitamine																									
1.1.3.1.2	Intervjuu küsimustiku koostamine ja kooskõlastamine Hankijaga	P, M, H	08/02/2024	09/02/2024	5h	Intervjuu küsimustiku koostamine ja kooskõlastamine Hankijaga																									
1.1.3.1.3	Vestlusele minevate kandidaatide otsimine ja nimekirja koostamine	P, M	09/02/2024	09/02/2024	6h	Vestlusele minevate kandidaatide otsimine ja nimekirja koostamine																									
1.1.3.1.4	Nimekirja jagamine gruppideks ja kooskõlastamine Hankijaga	P, M, H	09/02/2024	12/02/2024	2h	Nimekirja jagamine gruppideks ja kooskõlastamine Hankijaga																									
1.1.3.2	Kasutajauuringu grupiintervjuu. Plaanis on viia ligikaudu 10-12 (gruppide arvu alusel).	P, M, H	12/02/2024	15/02/2024	24h	Kasutajauuringu grupiintervjuu. Plaanis on viia ligikaudu 10-12 (gruppide arvu alusel)																									
1.1.3.3	Kasutajauuringu individuaalintervjuu. Plaanis on viia umbes 10-12 (igast grupist ühe esindajaga).	P, M, H	15/02/2024	19/02/2024	16h	Kasutajauuringu individuaalintervjuu. Plaanis on viia umbes 10-12 (igast grupist ühe esindajaga)																									
1.1.3.4	puhver	unassigned	19/02/2024	20/02/2024	10h	puhver																									
1.1.4	E1.s2: Kasutajagruppide esindajatega viia läbi detailsem tarkvarale esitatavate ootuste ja vajaduste analüüs		20/02/2024	07/03/2024	96h	E1.s2: Kasutajagruppide esindajatega viia läbi detailsem tarkvarale esitatavate ootuste ja vajaduste analüüs 20/02/2024 - 07/03/2024																									
1.1.4.1	Kasutajauuringu individuaalintervjuu. Läbi viia 4 intervjuud (kokku 40-48) igast kasutajate grupist esindaja	P, M, +2	20/02/2024	05/03/2024	80h	Kasutajauuringu individuaalintervjuu. Läbi viia 4 intervjuud (kokku 40-48) igast kasutajate grupist esindaja																									
1.1.4.2	puhver	unassigned	05/03/2024	07/03/2024	16h	puhver																									
1.1.5	E1.s3: Koostada süstematiseeritud ülevaade senise teenuste kasutajate poolt tunnetavatest probleemide	P, M	07/03/2024	14/03/2024	40h	E1.s3: Koostada süstematiseeritud ülevaade senise teenuste kasutajate poolt tunnetavatest probleemide																									
1.1.6	puhver	unassigned	14/03/2024	18/03/2024	16h	puhver																									
1.1.7	Tulemite presenteerimine ja kooskõlastamine Hankijaga	P, M, H	18/03/2024	20/03/2024	16h	Tulemite presenteerimine ja kooskõlastamine Hankijaga																									
1.1.8	E1 lõpp	unassigned	20/03/2024	20/03/2024		E1 lõpp																									
1.2	Etapp 2: Eelmise etapi tulemuste analüüs		20/03/2024	12/04/2024	140h	Etapp 2: Eelmise etapi tulemuste analüüs 20/03/2024 - 12/04/2024																									
1.2.1	Tegevuste kooskõlastamine Hankijaga	P, M, H	20/03/2024	22/03/2024	16h	Tegevuste kooskõlastamine Hankijaga																									
1.2.2	puhver	unassigned	22/03/2024	25/03/2024	8h	puhver																									
1.2.3	E2.s1: Töötada välja kasutajavajadustest lähtuvad teenused	P, A, M	25/03/2024	28/03/2024	24h	E2.s1: Töötada välja kasutajavajadustest lähtuvad teenused																									
1.2.4	E2.s2: Kirjeldada parendusettepanekute realiseerimiseks vajalikud ärinõuded	P, M	28/03/2024	08/04/2024	60h	E2.s2: Kirjeldada parendusettepanekute realiseerimiseks vajalikud ärinõuded																									
1.2.5	puhver	unassigned	08/04/2024	10/04/2024	16h	puhver																									
1.2.6	Tulemite presenteerimine ja kooskõlastamine Hankijaga	P, M, H	10/04/2024	12/04/2024	16h	Tulemite presenteerimine ja kooskõlastamine Hankijaga																									
1.2.7	E2 lõpp	unassigned	12/04/2024	12/04/2024		E2 lõpp																									
1.3	Etapp 3: Teenuse kirjeldamine vastavalt analüüsile		12/04/2024	15/05/2024	186h	Etapp 3: Teenuse kirjeldamine vastavalt analüüsile 12/04/2024 - 15/05/2024																									
1.3.1	Kooskõlastamine Hankijaga	P, M, H	12/04/2024	16/04/2024	16h	Kooskõlastamine Hankijaga																									
1.3.2	puhver	unassigned	16/04/2024	17/04/2024	8h	puhver																									
1.3.3	E3.s1: Luua teenuste üldise mudeli/loogika, andmeväljade struktuuri loogika, andmeväljade reegleid	P, A, M	17/04/2024	25/04/2024	48h	E3.s1: Luua teenuste üldise mudeli/loogika, andmeväljade struktuuri loogika, andmeväljade reegleid																									
1.3.4	E3.s2: Kirjeldada loodud teenused vastavalt OpenAPI 3.0 standardile	P, A	25/04/2024	02/05/2024	40h	E3.s2: Kirjeldada loodud teenused vastavalt OpenAPI 3.0 standardile																									
1.3.5	E3.s3: Kirjeldada veakoodid ja nende kirjeldused loodud teenustele	A	02/05/2024	09/05/2024	40h	E3.s3: Kirjeldada veakoodid ja nende kirjeldused loodud teenustele																									
1.3.6	puhver	unassigned	09/05/2024	13/05/2024	16h	puhver																									
1.3.7	Tulemite presenteerimine ja kooskõlastamine Hankijaga	P, M, H	13/05/2024	15/05/2024	18h	Tulemite presenteerimine ja kooskõlastamine Hankijaga																									
1.3.8	E3 lõpp	unassigned	15/05/2024	15/05/2024		E3 lõpp																									