

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1758

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalllkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsataristu osakonna metsataristuspetsialist pr. Maie Rummel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Mäetaguse-Nipso maaparandusehitiste ja metsateede hoiutööde kava koostamine.

Vastavalt 18.10.2024 toimunud töökoosolekul tehtud otsusele vähendatakse Mäetaguse–Nipso objekti projekteeritavat pindala 374,3 hektari võrra seoses metsise elupaiga ala laienemisega.

Töövõtulepingu punktile 4.1.1 tuginedes, mille kohaselt võib projekteerija tasu kogumaksumus muutuda vastavalt projekteerimistööde mahu muutusele, tuleb tasu korrigeerida proportsionaalselt vähenenud pindalaga.

Arvestades muudatust, väheneb projekteerimistööde eest tasutav 20% osamakse seniselt summalt **9996,00 €**. Uueks aktsepteeritavaks summaks kujuneb koos muudatuse alusel arvutatud tasaarvestusega **7996,80 €** (s.o **9996,00 € – 1999,20 €**).

7996,80 € + 1759,30 € (käibemaks 22 %) = 9756,10 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2023/12 15.02.2023)

Kokku kuulub tasumisele: Üheksa tuhat seitsesada viiskümmend kuus eurot ja kümme senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Maie Rummel

OÜ Laanekraav

RMK Metsataristu osakonna metsataristuspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/