

Teiseks projekti eesmärgiks oli kriisikoolituse läbiviimine kogukonnas selleks, et tõsta elanike teadlikkust kriisidega toimetulekuks. Koolitus toimus 30.09.2024 ning kriisikomisjon jätkab regulaarset vastavate koolitsutega. Põhja-Pärnumaa valla elanikud on omandanud teadmised ja oskused kriisiolukorras toimimiseks. Kadjaste, Tootsi, Suurejõe, Vändra, Pärnu-Jaagupi elanikud on kaardistanud kogukonna juhtide eesvedamisel oma piirkonnas olemasoleva ja veel vajaminevad vahendid ning arutanud, kuidas kriisi korral omas piirkonnas tõhusalt ja süsteemselt tegutseda.

Projekti tegevuste väljundid (*Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamise. Kuidas on tagatud investeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht*)

Projekti raames viidi ellu järgmised tegevused:

Tegevus nr 1. Hinnapakkumiste võtmine mobiilsele generaatorile, haagisele, põrandakattele ning põrandakatte kärule.

Tegevus nr 2. Generaatori, haagise, põrandakatete ja kärü soetamine.

Tegevus nr 3. Elanikkonnale kriisialase koolituse korraldamine.

Soetati haagisel generaator. Generaatorit kasutatakse peamiselt Pärnu-Jaagupi Spordikeskuses asuvas evakuatsioonikohas kriisiolukorra puhul. Evakuatsiooni korral on võimalus tänu generaatorile tagada ruumi kütmine, valgustus ning ka võimekus kasutada kooli kööki toiduga varustamisel.

Masina hoiustamise osas on sõlmitud kokkulepe AS Makoga, mis on 100% Põhja-Pärnumaa valla omanduses olev äriühing, mille põhiülesanne on veevarustuse ja heitvee kanaliseerimise teenuse pakkumine. Generaator asub AS Mako ruumides aadressil Komposti, Pärnu- Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald. Sõlmitud on tegevusplaan, kuidas generaatorit hooldada.. Selle eest vastutab AS Mako esindaja Märtn Rõõmussaar. Generaatorit käivitatakse 1 kord kuus, tagamaks selle kasutusvalmidus. Tööde osas fikseeritakse info päevikusse. Vajalike hooldustööde organiseerimise eest vastutab Tiit Talts. Kriisiolukorra tekkimisel vastutab info liikumise eest kriisikomisjoni esimees Madis Koit, kes annab juhised, kui on tarvidus generaator transportida sihtpunkti. Transpordi korraldab Märtn Rõõmussaar.

Toetuse abil sõlmiti ka libisemisevastased põrandamatid, mis tagavad evakuatsioonikoha põranda säilimise ja tagab, et inimesed ei libastuks evakuatsioonikohas. Samuti soetati kaks vaipade transportimise kärü. Kriisivalmiduse tagamine nõuab kiiret ja sujuvat ruumi ettevalmistust, kus iga viivitus võib mõjutada valmisolekut. Kärud kiirendavad vaipade transporti ja vähendab vaipade liigutamisel kuluvat aega. Vaibad ja kaks kärü asuvad Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse evakuatsioonikohas aadressil Kooli 3a, Pärnu-Jaagupi alev. Kättesaadavuse ja töökorras oleku eest vastutab Anne-Mai Tammeleht. Vajadusel puhastatakse vaipasid auru puhastiga. Nende säilimist ja kasutusvalmidust kontrollib vastutaja kord kuus. Kui pärast kasutust on mõni vaiba osa saanud kahjustada, siis vastav osa vahetatakse viivitamatult uue vastu välja.

Toetava tegevusena korraldati kogukondade esindajatele kriisialane koolitus. Sündmus toimus 30.09.2024 ning esinejatena astusid üles Põhja-Pärnumaa kriisikomisjoni esimees Madis Koit, Päästeameti esindaja Rene Tammet ning Kaitseliidu teavituse ja tsiviil- sõjalise koostöö spetsialist Karmen Vesselov. Kogukondade esindajad on jätkutegevusena kaardistanud kogukondade liikmetega oma piirkonnas kriisivalmiduse ja tegevusplaani, tagamaks ka kõige haavatavamatele sihtgruppidele kiire toe.

Hinnang projekti elluviimisele (*Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?*)

Üldises plaanis oli projekti elluviimine edukas. Esinesid mõned kõrvalekalded, mis siiski lahenesid edukalt. Generaatori transportimine tootjalt võttis planeeritust kauem aega. Kui tegevus oli planeeritud lõpetada hiljemalt september 2024, siis generaator jõudis tehases Eestisse hoopis detsember 2024. Tarnija selgituste kohaselt oli põhjus selles, rahvusvaheliselt on generaatorite tellimuste hulk sedavõrd kasvanud, et tootmise ajakava muutus oodatust pikemaks.

Teine muutus võrreldes algse plaaniga seisnes selles, et Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus taotles haagisel generaatori soetamiseks 30 000 eurot (pakkumus oli 30 378 eurot) ning põrandakatete ning transpordikärü tarbeks 20 000 eurot (pakkumus oli 21 479,92 eurot) tuginedes esitatud hinnapakkumistele (lisad 3 ja 6). Taotluse esitamise protsessis selgus, et turul on põrandakatete variantide hulgas lahendus, mis rahuldab paremini Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse vajadusi kriisivalmiduse tagamisel. Esialgu planeeriti soetada

rullis vaibad, kuid turule on tulnud pakkujaid, kelle toodete hulgas on ruudukujulised katted. Nende kasutamine on lihtsam kui kiire maha paigutamise kui ka hooldamise ning pikaajalise säilimise ja kasutuskõlblikkuse aspektist. Uue lahenduse hinnaks osutus 18 341,76 eurot (lisa 4). Eelnevalt tulenevalt tekkis Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele eraldatud toetuse osas jääk 1 658,24 eurot.

Selleks, et mahtuda toetuse eelarvesse, planeeriti esialgselt soetada vaid üks vaipade transportimise käru, kuid lähtuvalt asjaolust, et pakkumus oli muutunud odavamaks ja tekkis vaba jääk, tegi Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus tuginedes lepingu punktile 8.1. ettepaneku lepingu muutmiseks poolte kokkuleppel. Avaldasime soovi ühe lisakäru soetamiseks vabanenud jäägi arvelt. Hinnapakkumise alusel osutus kulu mahuks 612,48 eurot (lisa 5). Taotlus rahuldati ning Päästeamet ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus sõlmisid kokkuleppe „Kokkulepe Riigieelarvelise toetuse leping 6.4-2.1.1/195ML muutmiseks“ (lisa 15).

Aruandele lisatud kuludokumentide koopiade loetelu

- Lisa 1. Sportservice hinnapakkumine
- Lisa 2. X-rent hinnapakkumine
- Lisa 3. Rubex hinnapakkumine
- Lisa 4. Sportservice hinnapakkumine (see läks töösse)**
- Lisa 5. Sportservice hinnapakkumine (see läks töösse)**
- Lisa 6. AS Triger hinnapakkumine (see läks töösse)**
- Lisa 7. Generaator OÜ hinnapakkumine
- Lisa 8. AS Triger arve (see läks töösse)**
- Lisa 9. Sportservice arve (see läks töösse)**
- Lisa 10. Sportservice arve (see läks töösse)**
- Lisa 11. Maksekorraldus AS Triger**
- Lisa 12. Maksekorraldus Sportservice I**
- Lisa 13. Maksekorraldus Sportservice II**
- Lisa 14. 30.09.2024 koolituse reklaam.
- Lisa 15. Lepingu muudatus
- Lisa 16. OG Elektra AS arve (omafinantseering)
- Lisa 17. OG Elektra AS maksekorraldus (omafinantseering)

Aruande koostamise kuupäev: 08.01.2024

Aruande koostanud: Birjo Piiraja