



OTSUS
taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta

10.01.2025

nr 11.3-1/25/242

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 p 2 ja p 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lg 2 p 3 ja riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ (edaspidi *meetme määrus*) § 25 lg 1 alusel ja **Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu** (registrikood 80197361, asukoht F. R. Kreutzwaldi tn 5, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond; edaspidi *toetuse saaja*) 08.11.2024 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. muuta projekti nr **2021-2027.5.02.23-0217 „Lääne-Virumaa tööstusalade arendamine ja ettevõtlikkuse tõstmine“** (edaspidi *projekt*) 06.02.2024 rahuldamise otsuse nr 11.2-49/24/85 (edaspidi *otsus*) punkti 2 järgmiselt:
„2. Projekti abikõlblik maksumus on **2 929 000** eurot. Toetuse määr on kuni 75% projekti abikõlblikust maksumusest ja maksimaalne **suurus 2 196 750** eurot. Omafinantseering on minimaalselt 25% summas **732 250** eurot.“
2. kinnitada projekti tegevuskava ja eelarve muudatused vastavalt toetuse saaja 08.11.2024 taotlusele.

1. Asjaolud ja rakendusüksuse põhjendused

Viru-Nigula Vallavolikogu otsustas 31.08.2023 otsusega nr 103 garanteerida projektis „Lääne-Virumaa tööstusalade ja ettevõtlusvõrgustiku arendamine“ Viru-Nigula valla Aseri tööstusala investeringute katmiseks omaosaluse summas 187 500,00 eurot.

Otsus põhines tööstusala investeringute esialgsel prognoositud eelarvel.

Viru-Nigula vallavalitsus avaldas 28.06.2024 hanke „Aseri tööstusala arendamine/Meretänava rekonstrueerimine“ (viitenumber 278501). Hanke eeldatavaks maksumuseks oli hinnatud 744 000 eurot (koos KM-ga). Madalaima hinnaga pakkumus oli 883 205,64 eurot. Prognoositud omafinantseering oleks sel juhul 220 801,40 eurot, mis ületaks valla eelarves kinnitatud omafinantseeringu summat 35 801,40 euro võrra.

Vald hindas, et nii suur omafinantseeringu summa suurenemine ei ole talle jõukohane, ja tunnistas

Viru-Nigula Vallavalitsuse 10.10.2024 korraldusega nr 252 riigihanke kehtetuks.

Viru-Nigula vald otsustas loobuda projektis „Lääne-Virumaa tööstusalade ja ettevõtlusvõrgustiku arendamine“ Aseri alevikus tööstusala välja arendamisest.

Viru-Nigula Vallavolikogu 31.10.2024 otsusega nr 142 on tunnistatud osaliselt kehtetuks Viru-Nigula Vallavolikogu 31.08.2023 otsus nr 103 „Omaosaluse garanteerimine“.

Viru-Nigula vald jätkab projektis partnerina osaledes tegevuses „Lääne-Virumaa ettevõtlusvõrgustiku ja maakonnaüleste ühisteenuste - ning koostöövõrgustike arendamine“ ja panustab projekti elluviimiseks VIROL-i liikmena 13 949,00 eurot

Sellest tulenevalt väheneb projekti eelarve 765 000 euro võrra, mis on otsusega kinnitatud projekti eelarves Viru-Nigula valla Aseri aleviku tööstusala arendamise maksumus koos kaudsete kuludega (2%).

Rakendusüksus nõustub toetuse saaja otsusega loobuda Aseri alevikus tööstusala välja arendamisest, et vältida Viru-Nigula valla eelarve ülekoormust.

Võttes arvesse toetuse saaja taotluses esitatud infot, et rahastamise otsuse järgsel perioodil on oluliselt vähenenud eraettevõtete huvi Aseri alevikus arendatava tööstusala vastu, on rakendusüksus seisukohal, et selle tööstusala arendamine ei ole majanduslikult ökonoomne ega ka kasutusaktiivsusest tulemuslik.

Toetuse saaja on hinnanud, et muudatus ei avalda mõju tulemusnäitajate saavutamisele.

Viru-Nigula tööstusalale oli pärast projektis kavandatud arendustöid plaanitud luua kuni 10 uut krunti. Projektiga arendataval Vinni tööstusalal tegutseb hetkel 3 ettevõtet ning pärast arendustöid tekib juurde 3 uut krunti ja Väike-Maarja tööstusalale tekib pärast arendust juurde 7 uut krunti.

Seega tekib projekti lõppedes juurde kokku 10 uut krunti. Võttes aluseks, et kruntide arvu on võimalik vajadusel ka suurendada/krunte jaotada, on seatud näitajate saavutamine endiselt realistlik, kuigi võib nõuda projekti elluviijatelt suuremat pingutust.

Toetuse saaja on kinnitanud, et muudatus ei avalda otsest mõju projekti sisutegevuste elluviimisele ega ka projekti ajakavale.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatus põhjendatud ja toetusevahendite mõistliku kasutamise seisukohalt otstarbekas.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams

toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kadi Kaur

6631908

kadi.kaur@rtk.ee