

## TÖÖVÕTULEPINGU nr 3.2-2/23/1474-1 MUUTMINE

**Transpordiamet**, registrikoodiga 70001490, aadress Valge 4, 11413 Tallinn (edaspidi Tellija), mida volituse alusel esindab Transpordiameti maade osakonna juhataja Sülvi Seppel-Hüvonen ja

**Kobras OÜ**, registrikoodiga 10171636, aadress Riia tn 35, 50410 Tartu (edaspidi Töövõtja), mida esindab juhatuse liige Erki Kõnd,

Tellija ja Töövõtja (edaspidi koos Pooled või eraldi Pool) sõlmisid 14.07.2023 töövõtulepingu nr 3.2-2/23/1474-1 (edaspidi Leping). 19.07.2024 jõustus lepingu muudatus vastavalt töövõtja poolt esitatud taotlusele.

Võttes arvesse, et:

- (i) lepingu punkti 3.2 kohaselt on lepingus nimetatud tööde tellijale üleandmise tähtaeg 12 kuud alates lepingu sõlmimisest. Töö teostamist alustatakse koheselt pärast lepingu allkirjastamist vastavalt lepingu punktile 3.1;
- (ii) 19.07.2024 lepingu muudatuse kohaselt on otsustatud pikendada lepingu punktis 3.2 toodud tähtaega 3 kuu võrra ehk kuni 13.10.2024;
- (iii) Töövõtja saatis 09.10.2024 e-kirja taotlusega pikendada lepingu muudatuses kokku lepitud tähtaega veel 3 kuu võrra ehk kuni 13.01.2025, tuues põhjuseks Maa-ameti katastri e-keskkonna tõrgetest tingitud tööde seisaku;
- (iv) tegemist on mitteoluliste muudatustega riigihangete seaduse valguses;
- (v) lepingu muutmise rahalist väärtust ei kaasne;
- (vi) riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 7 kohaselt on hankijal õigus sõlmitud hankilepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline.

Lähtudes eeltoodust lepivad Pooled kokku alljärgnevas:

1. Arvestada Töövõtja poolt toodud põhjendustega ning pikendada lepingu täitmise tähtaega 3 (kolme) kuu võrra, s.t tähtaeg tööde üleandmiseks on 13.01.2025.
2. Lepingu muudatus jõustub selle allkirjastamisel.

**Tellija:**

**Töövõtja:**

*/allkirjastatud digitaalselt/*

*/allkirjastatud digitaalselt/*