



LEPINGUMUUDATUS 1

nr. 2022-K091-1

OÜ Rail Baltic Estonia (edaspidi „**Tellija**“), registrikood 12734109, asukohaga Veskiposti 2/1, 10138 Tallinn, Eesti Vabariik, keda esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Anvar Salomets,

ja

ARDANUY INGENIERIA S.A. (edaspidi „**Töövõtja**“), registrikood A80480759, asukoht Avda. Europa, 34 Edif. B 28023 Madrid, Hispaania, keda esindab volituse alusel Jevgenijus Pičuginas,

keda nimetatakse eraldi edaspidi ka „**Pool**“ või ühiselt „**Pooled**“, lepivad tuginedes riigihangete seaduse § 123 lõike 1 punktidele 1 ja 4 kokku 16.01.2023.a. sõlmitud lepingu nr 2022-K091 (edaspidi „**Leping**“) muutmises käesoleva lepingumuudatusega (edaspidi „**Lepingumuudatus**“) alljärgnevalt:

1. LEPINGULISTE TÖÖDE MUUDATUS, LISATÖÖD JA NENDE VÄÄRTUS

- 1.1. Lisatööna teostatakse Assaku kohaliku peatuse platvormide konstruktsiooni osa projekteerimistööd. Muudatuse tulemusena suureneb Lepingu hind 22 500,00 € võrra (km-ta).

2. MUUDATUSE MÕJU TASULE

- 2.1. Muudatuse tulemusena suureneb Lepingu maksumus 22 500,00 € võrra (km-ta), mis teeb Lepingu kogumaksumuseks 251 500,00 € (km-ta).

3. MUUDATUSE MÕJU TÄHTAEGADELE

- 3.1. Tulenevalt lisatööde teostamise vajadusest ja sisendmaterjalide puudumise tõttu muudetakse Lepingu punktis 9.1 kajastatud tähtaegu järgmiselt:

Harjumaa peatuste eskiisid

- 3.1.1. Punkt 9.1.1: **Etapp 1.1. Eskiis.** Etapi täpsem maht on kajastatud Tehnilises kirjelduses. Etapi üleandmise tähtaeg on 31.08.2023.

Assaku peatuse väliala ja juurdepääsu ehitusprojekt, jaamahoone sidumisprojekt, ooteplatvormid, üle- või altpääsu ehitusprojektid

- 3.1.2. Punkt 9.1.2: **Etapp 2.1. Eelprojekt.** Etapi täpsem maht on kajastatud Tehnilises kirjelduses. Etapi üleandmise tähtaeg on 19.01.2024.

Luige peatuse väliala ja juurdepääsu ehitusprojekt, jaamahoone sidumisprojekt, ooteplatvormid, üle- või altpääsu ehitusprojektid

- 3.1.3. Punkt 9.1.5: **Etapp 3.1. Eelprojekt.** Etapi täpsem maht on kajastatud Tehnilises kirjelduses. Etapi üleandmise tähtaeg on 19.01.2024.

Saku peatuse väliala ja juurdepääsu ehitusprojekt, jaamahoone sidumisprojekt, ooteplatvormid, üle- või altpääsu ehitusprojektid

- 3.1.4. Punkt 9.1.8: **Etapp 4.1. Eelprojekt.** Etapi täpsem maht on kajastatud Tehnilises kirjelduses. Etapi üleandmise tähtaeg on 19.01.2024.

Kurtina peatuse väliala ja juurdepääsu ehitusprojekt, jaamahoone sidumisprojekt, ooteplatvormid, ülevõi altpääsu ehitusprojektid

3.1.5. Punkt 9.1.11: **Etapp 5.1. Eelprojekt.** Etapi täpsem maht on kajastatud Tehnilises kirjelduses. Etapi üleandmise tähtaeg on 19.01.2024.

4. LEPINGU HINNA TASUMISE MUUTMINE

4.1. Lepingusse lisatakse punkt 10.2.14, mis sõnastatakse järgmiselt:

Lisatööd:

Punkt 10.2.14: Assaku kohaliku peatuse ooteplatvormide konstruktsiooni osa projekteerimisest tulenev Leping hinna muutus 22 500,00 € (km-ta) (Tasu2) makstakse välja pärast punktis 9.1.2 nimetatud **Etapp 2.1 Eelprojekt** vastuvõtmist.

5. LEPINGUMUUDATUSE DOKUMENDID

5.1. Lisa 1 - Töövõtja hinnapakkumine.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Lepingumuudatus jõustub allkirjastamisest.

6.2. Kõik teised Leping tingimused jäävad kehtima muutmatul kujul.

Tellij:

OÜ Rail Baltic Estonia

Registrikood: 12734109

Aadress: Veskiposti 2/1,
10138 Tallinn

E-post: info@rbe.ee

/allkirjastatud digitaalselt/

Anvar Salomets

Juhatuse esimees

Töövõtja:

ARDANUY INGENIERIA S.A

Registrikood: A80480759

Aadress: Avda. Europa, 34 Edif. B, 28023
Madrid, Hispaania

E-post: vilnius@ardanuy.com

/allkirjastatud digitaalselt/

Jevgenijus Pičuginas

Volitatud isik