



OTSUS

10.12.2025

nr 11.3-1/25/5480

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) §12 lõike 2 punkti 6 ning riigihalduse ministri 15.02.2023 määruse nr 11 „Toetuse andmise tingimused ja kord toetusskeemis „Suuremate linnapiirkondade arendamine”” (edaspidi *meetme määrus*) § 26 alusel ning arvestades toetuse saaja **Sillamäe Linnavalitsus**, registrikood 75003909, 27.11.2025 esitatud ning 08.12.1025 täpsustatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus)**

otsustab:

1. Muuta projekti „**Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni rekonstrueerimine**“ nr 2021-2027.5.01.23-0051 (edaspidi *projekt*) 14.07.2025 taotluse kõrvaltingimusega rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/3302 punkti 5.1 järgmiselt:

*„5.1. toetuse saajal esitada hiljemalt **31.03.2026** tribüünihoone ehitamise või soojakute paigaldamise kohta ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis koos tehnosüsteemide osadega ning tribüünide ehituse ja paigaldamise kohta ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis. Samuti peab toetuse saaja esitama nimetatud tähtaja jooksul ehitusprojektide ekspertiisid juhul kui need on nõutavad lähtuvalt määruse „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ järgi (vastu võetud 08.06.2015 nr 62). Tribüünihoone ehitamise või soojakute paigaldamise ning tribüünide ehitamise ja paigaldamise kohta peab nimetatud tähtajaks esitama ka ehitusloa.“.*

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele avalduse, milles selgitas vajadust täiendava tähtaja saamiseks taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kõrvaltingimuse täitmiseks. Toetuse saaja selgituste kohaselt on pärast pikemat arutelu tribüünide valmistajaga jõutud kokkuleppele, et Töövõtja koostab vajalikud joonised ja selgitused. Lisaks on toetuse saaja leppinud kokku projekteerijaga, et tribüünide info lisatakse põhiprojekti ning seejärel viiakse läbi ekspertiis. Kuna ekspertiis tuleb hankida avatud hankemenetluse liigina, siis on toetuse saaja arvestanud selleks ajakulu ligikaudu 2 kuud.

Rakendusüksuse hinnangul on taotluse rahuldamise otsuses seatud kõrvaltingimuse täitmise tähtaja pikendamine põhjendatud.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Urve Vool
hariduse, teaduse ja Interregi talituse juhataja
toetuste rakendamise osakonna juhataja ülesannetes

Koostaja: Evelyn Neido
5917 7266
evelyn.neido@rtk.ee