

TÖÖVÕTULEPINGU nr 3.2-4/25/1729-1 MUUTMINE

Muudatus nr 1

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn (edaspidi tellija), mida esindab Transpordiameti strateegilise planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi,

ja

Aktsiaselts Teede Tehnokeskus, registrikoodiga 10701123, aadress Väike-Männiku tn 26, 11216 Tallinn (edaspidi nimetatud töövõtja), mida esindab juhatuse liige esindab juhatuse liige Taivo Möll

Võttes arvesse, et:

- i. Tellija ja töövõtja vahel on riigihanke tulemusena sõlmitud 01.12.2025 töövõtuleping nr 3.2-4/25/1729-1 (edaspidi leping);
- ii. lepingu lisa 1 tehnilise kirjelduse punkti 4.3.6 alusel tuleb mõõtmistöid teostav seade igal kevadel enne igat mõõtmishooaega kalibreerida seadme valmistaja juures;
- iii. seadme valmistaja edastas 17.02.2026 töövõtjale lõpliku kinnituse, et seadme tootja ViaTech on üleilmselt ja pöördumatult lõpetanud töövõtja käsutuses olevale seadmele kalibreerimise teenuse pakkumise;
- iv. eeltoodust tulevavalt esitas Töövõtja Tellijale 06.03.2026 selgituse, et lepingu alusel mõõtmistöid teostava seadme kalibreerimise protsessi alguses teatas seadme tootja, et on lõpetanud töövõtja käsutuses oleva seadme kalibreerimise teenuse pakkumise ja 24.03.2026 taotluse, milles taotles lisa 1 tehnilise kirjelduse nõude laiendamist, et oleks võimalik tõendada mõõtmistulemuste täpsus, korratavus ja usaldusväarsus olukorras, kus tootjapoolne kalibreerimisteenus ei ole objektiivsetel põhjustel kättesaadav;
- v. lisaks taotles Töövõtja 2026. aasta välitöödele tingimusliku loa väljastamist kinnitades, et hiljemalt 2026. aasta tööde lõpparuande esitamisega esitatakse tellijale töö vastavust tõendav dokument;
- vi. riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 7 kohaselt on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline.

Eeltoodust tulenevalt ja arvestades soovi lepingu täitmisega edasi minna ning tuginedes riigihangete seaduse § 123 lg 1 punktile 7 leppisid tellija ja töövõtja kokku alljärgnevas:

1. Muuta lepingu lisa 1 tehnilise kirjelduse punkti 4.3.6 esimest lõiku ja kehtestada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:

Mõõtmistöid teostav seade tuleb enne igat mõõtmishooaega kalibreerida seadme valmistaja või pädeva kolmanda osapoole (akrediteeritud või muul viisil pädevaks tunnistatud asutus) juures. Selleks tuleb tellijale esitada erinevate andurite töökorras olekut tõendavad dokumendid nt teostatud kalibreerimine või võrdlusmõõtmine.
2. Arvestades töövõtja 24.03.2026 taotlust ja kokku lepitud muudatust lepingu lisa 1 tehnilises kirjelduses lubab tellija väljastada 2026. aasta mõõtmistöde teostamiseks tingimusliku loa järgnevalt:
 - töövõtja teostab enne mõõtmistöödega alustamist taotluses lepingu lisa 1 tehnilise kirjelduse punkti 4.3.6 toodud seadme tootja poolt koostatud vastavate juhendite alusel ettenähtud protseduurilised kontrollid ning lepingus ette nähtud võrdlusmõõtmised ja esitab nende alusel koostatud aruande;

- töövõtja esitab hiljemalt 2026. aasta tööde lõpparuande esitamisega ühe lisa 1 punkti 4.3.6 esimeses lõigus nõutud dokumentidest.

Teostatud 2026. aasta mõõtmistööd kuuluvad vastavalt lepingu tingimustele vastuvõtmisele peale eeltoodud tingimuste täitmist.

3. Eeltoodud muudatused ei mõjuta hankelepingu algset maksumust ega lepingu väärtust ja on käsitletavad Riigihangete seaduse § 123 lg 1 punkt 7 alusel tehtavate muudatustena.

4. Lepingu muudatus jõustub selle allkirjastamisest tellija ja töövõtja poolt

Lisad

Lisa 1 Lepingu lisa 1 tehnilise kirjelduse muudatus nr1.

Lisa 2 Töövõtja 06.03.2026.aasta taotlus.

Lisa 3 Töövõtja 24.03.2026.aasta taotlus.

Tellij:

Töövõtja:

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/