



TRANSPORDIAMET

Landverk OÜ
kadri@landverk.ee
Lutsu 5
51006, Tartu

Teie 06.10.2021

Meie 07.10.2021 nr 8-1/21-326/24186-2

**Riigitee nr 11230 Harju-Risti - Riguldi -
Võntküla km 3,0 - 6,6 lõigu põhiprojekti
koostamine (töövõtuleping nr 3.2-3/21/679-1)
Lisatööde tellimus ja lepingu tähtja
pikendamine**

Täname Teid esitatud hinnapakkumuse ja taotluse eest.

Lähtudes Lepingu punktist 6.2 ning Teie hinnapakkumusest, soovime tellida täiendavaid projekteerimistöid (Teie taotluskirjas 06.10.2021.a toodud tabel) rekonstrueeritava maantee terviklahenduse saamiseks. Seoses sellega suureneb projekteerimise Lepingu nr 3.2-3/21/679-1 töömaht, mis vajab lepingu muudatuse sõlmimist.

Lisatöödena teostada riigitee nr 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla km 3,0 - 6,6 lõigu täiendava jalg- ja jalgrattatee lõigul km 3,0 – 4,6 ja valgustuse projekteerimist vastavalt Teie poolt pakutud (hinnapakkumus 04.10.2021) tööd maksumusega 17300,0 € eurot, millele lisandub käibemaks 2 376,0 eurot, kokku 20760,00 eurot ning pikendada lepingu järgset tööde esitamise tähtaega kuni 17.12.2021.

Kinnitame, et oleme nõus Teie poolt esitatud hinnapakkumisega ja tähtaja pikendamisega.

Projekti koostamisel palume arvestada Lepingu dokumentidega, sh Lepingu Lisa 1 – Tehniline kirjeldus ja selles esitatud nõuetega. Palume lisatööd vormistada riigitee nr 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla km 3,0 - 6,6 lõigu põhiprojekti mahus.

Akt ettenägemata tööde üleandmise kohta palume esitada peale vastavate tööde teostamist koos Lepingu mahus oleva viimase etapi töö üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Lembit Anemaa
ehituse projektijuht