

Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

Teie 17.03.2025

Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr 3-  
6.1/2025/1991

TEATIS

Austatud Raul Tihane

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), edaspidi tellija, ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ vahel on riigihanke raamlepingu „Veekogudele rajatud paisudele kalade ja muude liikide rändevõimaluste tagamiseks vajalike ehitusprojektide koostamine“ (viitenumber 280629) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2024/146, mille punkti 3.1. kohaselt kohustub töövõtja eeluuringud läbi viima hiljemalt 4. aprilliks 2025. a.

Seoses ebasobivate ilmastikuoludega annab Tellija täiendava tähtaja tööde lõpetamiseks, seega tuleb lõpetada eeluuringud ning üle anda vastav toimik hiljemalt 15. maiks 2025. a. Juhime tähelepanu, et teised lepingus esitatud tähtjad ei muutu.

Juhul kui nimetatud tähtjaks ei ole eeluuringud lõpetatud ning vastav toimik üle antud, alustab Tellija vastavalt riigihanke raamlepingu punktile 7.8 leppetrahvi arvestamist kuni valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on lepingu kohaselt 0,15 % hankelepingu maksumusest iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg  
veekoloogide juht  
looduskaitseosakond