



OTSUS

21.10.2024

nr 11.2-49/24/1307

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lõike 2 punkti 1 ning riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ (edaspidi meetme määrus) § 25 alusel ning arvestades toetuse saaja Mittetulundusühing Tartu Regiooni Energiaagentuur, registrikood 80292666, (edaspidi toetuse saaja) 15.10.2024 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0206 „**Tartumaa roheenergeetika kompetentsikeskuse loomine**“ (edaspidi projekt) 18.01.2024 toetuse taotluse otsusega nr 11.2-49/24/47 (edaspidi rahastamise otsus) kinnitatud projekti eelarvet vastavalt toetuse saaja 15.10.2024 avaldusele.
2. Muudatused kajastuvad E-toetuse keskkonnas.

Toetuse saaja esitas 15.10.2024 projekti eelarve muutmise taotluse, sest projekti ellu viimisel on ilmnunud vajadus projekti eelarverea "Päikeseelektrijaamade eelprojektid" mahu suurendamise järele. Eelarverea mahu suurenemine kaetakse eelarverea "Päikeseelektrijaamade terviklahendused" arvelt. Toetuse saaja selgitas muutmise vajadust sellega, et projekti käigus on Kambja valla ja Tartu linna investeringu objekti ekspertiisi tulemusel selgunud, et kavandatud asukohta ei saa päikesepaneele paigaldada, mistõttu on tarvis koostada täiendavad eelprojektid. Kambja Vallavalitsuse puhul tekib lisanduv kulu summas 1100 eurot (käibemaksuga) ning Tartu Linnavalitsusel 550 eurot (käibemaksuvaba). Eelarveridade vaheline muudatus on abikõlbliku maksumusega 1650 eurot, mis moodustab tegevuse „Päikeseelektrijaamade eelprojektid" mahust ligikaudu 15%. Projekti tulemused uute asukohtade valikust ei muutu, kõik planeeritud monitoorimise ja õppe eesmärgil kavandatud tegevused saavad täidetud.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatus põhjendatud ja aitab kaasa projekti eesmärgipärasele ellu viimisele.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Evelyn Neido
663 2095
evelyn.neido@rtk.ee