



OTSUS
toetuse rahuldamise
otsuse muutmise kohta

18.03.2026

nr 11.3-1/26/1181

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. Muuta Rakvere Vallavalitsuse projekti 20.8.01.24-0046 „Rakvere valla tuuleparkide eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldamise juhtimine“ 28.11.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/24/1754 punkti nr 5 ja sõnastada see järgmiselt:

„5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.10.2024- 31.08.2026.“

2. muuta kinnitatud projekti tegevuskava vastavalt toetuse saaja 12.03.2026 avaldusele.
3. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

4. Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 12.03.2026 projekti postkasti kaudu projekti muutmise taotluse, milles palub pikendada lõppkuupäeva ning muuta projekti tegevust.

Toetuse saaja põhjendab muudatusi järgmiselt:

Käesolevaga taotleme projekti abikõlblikkuse periood pikendamist kuni 31.08.2026. Tähtaja pikendamist taotleme, sest 11.03.2025 esitasid huvitatud isikud taotluse potentsiaalse Varudi tuulepargi eriplaneeringu korraldamise peatamiseks seoses asjaoluga, et ootamatult ilmnesid täiendavad olulised riskid seoses looduskaitseliste (väike-konnakotka elupaika puudutavate) puhvrite rakendamisega, mis võivad muuta projekti majanduslikult ebaotstarbekaks ning sooviti nende riskide osas saada läbi ekspertuuringute täiendavat kindlust, mis võimaldaksid siis eriplaneeringuga jätkata.

22.02.2026 on huvitatud isikute poolt Rakvere Vallavalitsusele, registreeritud nr 7-2/72-24, esitatud ülevaade tegevustest ja võimalik ajakava ning e-posti kirjavahetuses esitatud ettepanek korraldaja poolt hankida loodusuuringute, st linnustiku, nahkhiirte ja taimestiku uuringud 2026 a kevad-suvisel perioodil. Selleks oleme teostanud hankemenetlused ja saanud pakkumused ning oleme valmis lepinguid sõlmima tööde läbiviimiseks.

Eeloleval perioodil soovime välja jätta õigusabi ja kommunikatsiooniteenuse ostmise ning selle asemel korraldaja ja otsustajana näeme vajadust ka sotsiaalmajandusliku uuringu läbiviimiseks. Selle osas oleme lähteülesande koostamise etapis.

Meetme määruse § 13 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatavat tegevust või selle ulatust, toetuse summat või projekti abikõlblikkuse perioodi.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

5. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai teada või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd
5907 2568
reelika.kivimurd@rtk.ee