

Selgitustaotlus
Riigimetsa Majandamise Keskusele
02.09.2024

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) korraldas 2021 aastal riigihanke „Võsasaetööd Kirde metsakasvatuse piirkonnas 2022-2025“ (DHS 1-47.2335/5, RH viitenumber 240877). Antud hanke tulemusena sõlmis RMK 38 võsasaetööde töövõtulepingut.
Antud riigihankega seotult soovime vastuseid oma küsimustele perioodilt 1 jaanuar 2024 kuni 31 august 2024.

Soovime (võimalusel tabeli kujuna) saada informatsiooni 2024 aasta esimese 8 kuu jooksul igasse 38-sse sõlmitud töövõtulepingusse saadetud töömahtude, tähtaegade, tööajagraafiku täituvuse ja töövõtjate arvete tasumise kohta.
Infot soovime iga lepingu kohta ja iga kalendrikuu kohta eraldi väljatoodult.

Iga 38 lepingu kohta kalendrikuu täpsusega soovime järgmist infot:
Kalendrikuu
Töövõtulepingu number.
Töösse antud tööliik ja selle maht hektarites koos üleandmise kuupäevaga.
Tööde teostamise tähtaeg päevades. Kui tööliike on mitu, siis tööliigiti tähtajad eraldi välja tuua.
Tähtajaks mitte teostatud tööde maht hektarilises vääringus. Kui tööliike on mitu, siis need mahud eraldi välja tuua.
Kas RMK andis tähtajaliselt mitte teostatud tööde kohta uue tööde teostamise tähtaja, kui jah siis mitu päeva uueks tööde teostamise tähtajaks anti.
Kas RMK esitas leppetrahvinõude uue lisa valmimis tähtaja ületanud tööde kohta.
Töövõtja poolt arve esitamise päevast arvestades, mitme päeva jooksul tasus RMK arve. Iga arve kohta soovitud info eraldi välja tuua.
Mitme hektari ulatuses koostas iga kalendrikuus RMK töötaja tööde vastuvõtmise akti (edaspidi VV) selliselt, et määras VV kuupäevaks mingi muu kuupäeva, kui see päev millal RMK töötaja VV koostas? Näiteks 2 veebruaril 2024 koostati VV akt, aga määrati VV kuupäevaks 31 jaanuar 2024.
Mis oli iga kalendrikuu lõpuks iga lepingu tööajagraafiku ja teostatud tööde järgi tööajagraafiku täitmise %.
(Näitena tabelis tooddu jaanuar kogu maht 23 ha anti tööajagraafiku järgselt üle ja töövõtja teostas sellest 20 ha. Täituvus seega 87% jaanuari töömahust).

Selgituseks küsimusele esitame näite, millisel kujul ja informatsiooniga kõigi 38 lepingu osas teavet soovime:

3-2.5.3/1814/2021/123	Üle antud kohus, liik, kuupäev	Tööde valmimis tähtaeg	Mitte teostaud	Uus tähtaeg	Leppetrahv ületatud tööde osas	Arve makstud päevad.	Tööaja-graafiku %
jaanuar 2024	18 ha 01.01.2024 VA	20 päeva	8 ha	6 päeva	3 ha		
	5 ha 10.01.2024 MUH	14 päeva	2 ha	6 päeva			
Arve 1						2 päeva	
Arve 2						1 päev	
Arve 3						10 päeva	
Kuupäev muudetud VV	3 ha VA						
	2 ha MUH						
Tööajagraafiku täitmin.							87%
Veebruar 2024							
jne.							

Palun esitada kogu informatsioon ka kõigi meiega seotud lepingute kohta. Teie poolt hallatav töölaud ei kuva aruandluse käigus soovitud informatsiooni. Ehk meil ei ole siin selgitustaotluses soovitud informatsioon muul moel kättesaadav. Samuti on vajalik kõigi lepingute kohta ühest informatsiooni väljendusviisi, et oleks võimalik vajadusel saadud informatsiooni esitada kohtule tõendina.

Lugupidamisega
Hannes Kiipus
RMK lepingupartnerite seadusliku ja volitatud esindajana