



TRANSPORDIAMET

Sander Nõmme
Hot Est OÜ
sander.nomme@hotmix.ee

Teie 29.08.2025

Meie 29.08.2025 nr 3.2-7/25/14404-2

**Lepingu 3.2-3/25/862-1 täiendava tähtaja
andmine**

Transpordiameti ja Hot Est OÜ vahel on 05.06.2025 sõlmitud leping 3.2-3/25/862-1 „Teekattemärgistustööde teostamine Järva maakonna riigiteedel“.

Töövõtja esitas 28.08.2025 taotluse tööde lõpptähtaja pikendamiseks ja omapoolsed põhjendused.

Käesolevaga annab Tellija tööde teostamiseks täiendava tähtaja milleks on 31 päeva ehk kuni 09.09.2025. Selleks ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ning kõrvaldatud avastatud puudused.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 09.09.2025 ei ole Tööd lõpetatud alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 10.09.2025 kuni Lepingus sätestatud tööde teostamiseni. Vastavalt lepingu 9.9 on leppetrahv 0,15% Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anti Palmi
juhataja
Ida osakond

Andrus Guutmann
56243014, Andrus.Guutmann@transpordiamet.ee