



Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Karel Lember
karel.lember@mkm.ee

02.10.2024 nr 6-6/GY/894-13

Taotlus projekti „Eesti majanduse säilenõtkuse tagamise ja kriisivalmiduse tõstmise stsenaariumid“ vahetähtaja ja lõpptähtaja pikendamiseks

Taotleme projekti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitud töövõtulepingu nr 1.9-8/23-664-1 raames teostatava uuringu „Eesti majanduse säilenõtkuse tagamise ja kriisivalmiduse tõstmise stsenaariumid“ vahetähtaja ja lõpptähtaja pikendamist. Projekti alguses plaanisime analüüsida 4-5 stsenaariumit, kuid koostöös tellijaga kasvas analüüsitud stsenaariumite arv 7ni. See tõi kaasa töömahu märgatava kasvu ning muutis oluliselt keerulisemaks eelnevalt välja pakutud ajaraamidesse jäämise.

Lisaks lahkus projektist TÜ ekspert ja projekti meeskonna oluline liige kvantitatiivse analüüsi läbiviimise osas Mati Mõtte, mis tõi omakorda kaasa ajagraafiku nihkumise vastavate ülesannete ümberjagamise tulemusel.

Seetõttu taotleme esialgse lepingu järgse tähtaja 15.10.2024 asemel uueks lõpparuande esitamise tähtajaks 15.11.2024. Samuti palume ühendada II etapi vahearuarande esitamine lõpparuande esitamisega, sest seoses eelmainitud muudatustega muutus kas tehtavate ülesannete järjekord.

Palun andke teada, kas uus pakutud muudatused sobivad teile.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Siret Rutiku

Tartu Ülikooli grandikeskuse juhataja