

Vesine OÜ
rasmus@vesine.ee

Teie nr

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 1-7/2025/7225

Leppetrahvi rakendamine

Austatud Rasmus Suik

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) ja Vesine OÜ vahel 14. novembril 2023. a. sõlmitud töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/130 (edaspidi leping) punktile 3.1.1 pidi projektee-rija andma valmis Rahula-Ollilaane-Ruhma metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti, mille asjakohane ekspertiis on läbi viimata, tellijale üle hiljemalt 01.12. 2023. a.

Vesine OÜ andis eelnimetatud projekti II etapi- projekteerimistööd tellijale üle 20.10.2025. a.

Seoses eelnevaga oleme sunnitud Teie suhtes rakendama lepingu punktis 3.5 ettenähtud leppetrahvi 0,15% projekteerimistööde antud etapi maksumusest iga viivitatud päeva eest perioodil, konkreetse arve summast.

Projekteerimise II etapi käibemaksuta maksumus on 19'450,00 eurot ja viivitatud päevade arv on kokku 690. Lepingu punkti 5.3 alusel arvutatud leppetrahv 690 päeva ulatuses on $(19'450,00 \times 0,15\% \times 690)$ 20'130,75 eurot.

RMK peab Teile määratud leppetrahvi, mis on maksimaalses ulatuses 30% lepingu etappi maksumusest 5'835,00 eurot kinni Teie poolt 21.10.2025. a. esitatud arvest nr 2025-29.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
Metsataristuosakonna juhataja