

Hankelepingu nr 3-3/3844 muutmine nr 3-3/4020

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (*edaspidi SMIT või tellija*), registrikood 70008440, aadress Mäealuse 2/2, 12618, Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel peadirektori ülesannetes Mait Vaiksaar; ja

Proekspert AS (*edaspidi täitja*), registrikood 10331577, aadress Sõpruse pst 157, Tallinn, Harju maakond, 13417, keda esindab juhatuse liige Ilmar Pralla,

lepivad käesolevaga kokku 12. juunil 2025. a. sõlmitud hankelepingu nr 3-3/3844 (*edaspidi leping*) muutmises kooskõlas RHS § 123 lg 1 p 7 ning lõikega 2 ja lepingu punktiga 4.2 alljärgnevalt:

1. Muuta lepingus sätestatud etappide kestust järgnevalt:
 - 1.1. Pikendada 2. etapi kestust 16-lt nädalalt 17-le nädalale;
 - 1.2. Pikendada 3. etapi kestust 10-lt nädalalt 26-le nädalale ja 1-le päevale;
 - 1.3. Pikendada 4. etapi kestust 12-lt nädalalt 36-le nädalale ja 1-le päevale;
 - 1.4. Pikendada 5. etapi kestust 3-lt nädalalt 25-le nädalale ja 4-le päevale.
2. Lepingus sätestatud täitmise lõpptähtaega ei muudeta.
3. Muud lepingus sätestatud muud tingimused jäävad kehtima muutumatul kujul.
4. Kokkulepe kehtib poolte poolt allkirjastamisest kuni lepingu kehtivuse lõppemiseni.

/allkirjastatud digitaalselt/