

Tagametsa paisule kärestik-kalapääsu projekteerimistööd NÕUPIDAMINE NR 1 (avakoosolek)

Aeg: 08. november 2024 09:00 kuni 10:00
Koht: MS Teams keskkond
Osalejad:
Sander Sandberg (SS) RMK
Tuuli Teppo (TT) RMK
Erki Kõnd (EK) Kobras OÜ
Martin Võru (MV) Kobras OÜ
Ervin Reynaldo Piirsalu (EP) Kobras OÜ

1. Nõupidamise korraldus ja teema

Nõupidamise teema on Tagametsa paisu kärestik-kalapääsu projekteerimistööde korraldus ning esmaste/võimalike lahenduste arutelu. Nõupidamise protokollis Ervin R. Piirsalu.

2. Teemad ja otsused

- 2.1.** Töö täitmisel tekkinud või võimalikke tekkivate viivituste osas anda sellest esimesel võimalusel RMK-le teada. Tähtaega mõjutavad asjaolud tuleb fikseerida ja protokollida töökoosolekutel. Töökoosolekute protokollid on aluseks tähtaegade muutmisel, kui see osutub vajalikuks.
- 2.2.** Kolmandate osapoolte kooskõlastuste/nõuete sisu kavandatavatele töödele on kantud RMK lähteülesandesse ning töövõtja peab nendega arvestama.
- 2.3.** Projekteerimisel tuleb käsitleda sette eemaldamist kui järve põhja korrastamist, mitte kasutada terminit „süvendamine”.
- 2.4.** Paisjärve vajalik tööde piir ulatub ligikaudu Skautide peamajani, ehk töös on vajalik käsitleda paisjärve ülavee poolt ca 1/3 pikkuses. Täpsemalt sõltub see sette mahust paisjärvest.
- 2.5.** Paisjärve ülaveepoolset vasakkalda soppi töös ei käsitleta, seega sette eemaldamist seal ei ole vajalik kavandada (ega uurida). Muda paksus mõõdetakse sopi eest. Paisjärve ülaveepoolse vasakkalda saunamaja ja selle ujumiskohaga ei ole vajalik arvestada. Oluline on, et säiliks ujumiskoht paisu läheduses.
- 2.6.** Töövõtja hindab pärast algandmete hankimist ja analüüsimist võimalikke lahendusvariante ning lepitakse kokku projektlahenduses (sillaava suurendamine, täiendava ava projekteerimine olemasoleva silla kõrvale vm).
- 2.7.** Töövõtja on tellinud hüdroloogilised algandmed ning geodeetilise alusplaani koostamine on töös.
- 2.8.** Esmane projektlahendus tuleks esimesel võimalusel kooskõlastada maaomanikuga, et vältida hilisemaid muudatusi. Kokkusaamistel maaomanikkudega tuleks kaasta ka RMK esindaja(d). RMK saadab töövõtjale maaomaniku kontaktid.
- 2.9.** Paisjärvest eemaldatavat setet ei ole võimalik kohapeale planeerida. Maaomanikuga kokkulepet sette paigutamiseks ei ole. Kui võimalik, siis võiks sette kasvõi osaliselt paigutada paisjärve ülaveepoolsesse sāngi piirkonda. Kõige tõenäolisem on see, et sete tuleb utiliseerida ning planeerida objektalast väljapoole. RMK teeb kindlaks võimalikud asukohad kuhu sete planeerida.

3. Tellija ja töövõtja kontaktandmed

Sander Sandberg (RMK) –	sander.sandberg@rmk.ee ,	5399 9832
Tuuli Teppo (RMK)-	tuuli.teppo@rmk.ee ,	5628 7678
Erki Kõnd (Kobras OÜ)-	erki@kobras.ee ,	5650 8163
Martin Võru (Kobras OÜ)-	martin@kobras.ee ,	526 0335
Ervin R. Piirsalu (Kobras OÜ)-	ervin@kobras.ee ,	5567 7754

4. Järgmine nõupidamine

Järgmine koosoleku aeg täpsustub projekteerimistööde käigus.

Allkirjastatud digitaalselt.

Tellijal

Töövõtjal

Tuuli Teppo

Erki Kõnd

Tagametsa paisule kärestik-kalapääsu projekteerimistööd NÕUPIDAMINE NR 2

Aeg:	23. jaanuar 2025	13:00 kuni 14:00
	27. jaanuar 2025	11:00 kuni 11:30
	28. jaanuar 2025	15:30 kuni 16:00
Koht:	MS Teams keskkond	
Osalejad:	Tuuli Teppo (TT)	RMK
	Sander Sandberg (SS)	RMK
	Erki Kõnd (EK)	Kobras OÜ
	Martin Võru (MV)	Kobras OÜ
	Ervin Reynaldo Piirsalu (EP)	Kobras OÜ

1. Nõupidamise korraldus ja teema

Nõupidamise teemad on Tagametsa paisu kärestik-kalapääsu uuringuaruanne ja esialgne projektlahendus. Nõupidamise protokollis Ervin R. Piirsalu.

2. Teemad ja otsused

- 2.1.** Tagametsa paisu uuringuaruanne (töö nr 2025-007) on Tellijale esitatud ning Tellija poolt märkusteta vastu võetud. ÜV-aktile märkida kontaktisikuks Sander Sandberg. Arutleti sette eemaldamise võimaliku tehnoloogia üle. Tellijal ega projekteerijal ei ole hetkel ettepanekuid sette ladestamise paiga osas.
- 2.2.** Projekteerija tegi ettepaneku ja ülevaate esmasele projektlahendusele. Projektlahendus näeb ette möödaviik-kalapääsu rajamist ning olemasoleva regulaatori sissevooluotsaku ümberehitust (lailäviülevoos paisjärve poole). [Projektlahendust käsitletakse kui olemasoleva paisu rekonstrueerimist.](#) Projekteerija saadab tellijale koos koosoleku protokolliga esmased eskiisjoonised arvamuse avaldamiseks.
- 2.3.** [Projekteerija, tellija ja maaomaniku esindajate \(kü 27101:001:0310\) vahelisel nõupidamisel \(28.01.2025\) anti maaomanikule ülevaade möödaviik-kalapääsu projektlahendusele. Maaomanike esindajad andsid lahendusele heakskiidu. Projektis paluti möödaviik-kalapääsule ette näha ülepääsud \(purded\) kahes asukohas. Samuti on maaomanik huvitatud olemasoleva sillakattekonstruktsiooni uuendamisest. Tellija uurib, kas purrete rajamine ja sillakattekonstruktsiooni uuendamine on antud projekti raames võimalik ette näha. Projekteerija saadab maaomanikule esmased eskiisjoonised.](#)
- 2.4.** [Tellija andis teada, et möödaviik-kalapääsu lahendusega võib projekteerija edasi minna.](#)

3. Tellija ja töövõtja kontaktandmed

Sander Sandberg (RMK) –	sander.sandberg@rmk.ee ,	5399 9832
Tuuli Teppo (RMK)-	tuuli.teppo@rmk.ee ,	5628 7678
Erki Kõnd (Kobras OÜ)-	erki@kobras.ee ,	5650 8163
Martin Võru (Kobras OÜ)-	martin@kobras.ee ,	526 0335
Ervin R. Piirsalu (Kobras OÜ)-	ervin@kobras.ee ,	5567 7754

4. Järgmine nõupidamine

Järgmine koosoleku aeg täpsustub projekteerimistööde käigus.

Allkirjastatud digitaalselt.

Tellijä

Töövõtja

Sander Sandberg

Erki Kõnd

Tagametsa paisule kalapääsu projekteerimistööd NÕUPIDAMINE NR 3

Aeg: 28. märts 2025 13:00 kuni 13:30

Koht: MS Teams keskkond

Osalejad:

Tuuli Teppo (TT)	RMK
Erki Kõnd (EK)	Kobras OÜ
Martin Võru (MV)	Kobras OÜ
Ervin Reynaldo Piirsalu (EP)	Kobras OÜ

1. Nõupidamise korraldus ja teema

Nõupidamise teema on Tagametsa paisu kalapääsu projektlahendus (töö nr 2025-069, versioon V01 seisuga 14.03.2025). Nõupidamise protokollis Ervin R. Piirsalu.

2. Teemad ja otsused

- 2.1.** Tagametsa paisu kalapääsu tööprojekt (töö nr 2025-069, versioon V01 seisuga 14.03.2025) on Tellija poolt märkusteta vastu võetud ning kooskõlastatud.
- 2.2.** Projekteerija hakkab antud projektlahenduse põhjal koostama keskkonnamõju eelhindangut.
- 2.3.** Projekteerija alustab projekti kooskõlastamisega (aluseks V01 projekti versioon, seisuga 14.03.2025).

3. Tellija ja töövõtja kontaktandmed

Sander Sandberg (RMK) –	sander.sandberg@rmk.ee ,	5399 9832
Tuuli Teppo (RMK)-	tuuli.teppo@rmk.ee ,	5628 7678
Erki Kõnd (Kobras OÜ)-	erki@kobras.ee ,	5650 8163
Martin Võru (Kobras OÜ)-	martin@kobras.ee ,	526 0335
Ervin R. Piirsalu (Kobras OÜ)-	ervin@kobras.ee ,	5567 7754

4. Järgmine nõupidamine

Järgmine koosoleku aeg täpsustub projekteerimistööde käigus.

Allkirjastatud digitaalselt.

Tellijä

Töövõtja

Tuuli Teppo

Erki Kõnd