

Hankelepingu „Riikliku perelepitusteenuse tulemuslikkuse uuring Sotsiaalkindlustusametile“ nr 5.2-9/4252-1 muutmise kokkulepe (edaspidi lisa) nr 5.2-9/4252-3

Sotsiaalkindlustusamet, registrikood 70001975, asukoht Paldiski maantee 80, 15092 Tallinn mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Maret Maripuu,

ja

Tartu Ülikool (edaspidi töövõtja), registrikood 74001073, mida esindab volituse alusel Siret Rutiku,

edaspidi koos pooled või eraldi pool, sõlmisid käesoleva lisa, võttes arvesse, et:

- 1) Riigihanke „Riikliku perelepitusteenuse tulemuslikkuse uuring Sotsiaalkindlustusametile“ (viitenumber 279769) tulemusena on pooled sõlminud hankelepingu nr 5.2-9/4252-1 (edaspidi leping);
- 2) Lepingu esemeks on riikliku perelepitusteenuse tulemuslikkuse uuringu teostamine (edaspidi töö);
- 3) Leping jõustus allkirjastamisest 09.09.2024 ja lepingu punkti 3.1 kohaselt antakse töö üle 9 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist, so hiljemalt 08.06.2025;
- 4) Lepingu punkti 3.17 kohaselt arvestab töövõtja tööde planeerimisel ja teostamisel Andmekaitse Inspeksioonilt (edaspidi AKI) teadusuuringu loa taotlemisele kuluva ajaga (30 päeva);
- 5) AKI menetles kõnealust luba kolm (3) kuud ja 14 (neliteist) päeva, mistõttu vajab töövõtja töö teostamiseks pikendust kahe (2) kuu ja 14 (neljateist) päeva võrra;
- 6) Lepingu punkti 3.18 kohaselt on pooltel õigus ajakavas märgitud tegevusi selle aja võrra edasi lükata või ajakavas märgitud tegevuste tähtaega selle aja võrra pikendada kui lepingu punktis 3.16 nimetatud loa saamine on viibinud võrreldes tavapäraselt asjaajamisele kuluva eeldatava ajaga;
- 7) Pooled on lepingu punktis 9.3.3 ette näinud ja lepingu sõlmimisega kokku leppinud lepingu muutmise võimaluses, millega muudatuse väärtusest sõltumata ei muudeta hankelepingu üldist olemust ning muudatuse ulatus, sisu ja kohaldamistingimused, olid juba riigihanke alusdokumentides selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt riigihangete seaduse (RHS) § 123 lõige 1 punkti 2 mõttes ette nähtud,

lepivad pooled kokku alljärgnevas:

1. Muuta lepingu punkti 3.1 ja sõnastada see järgmiselt:
„Töö antakse üle hiljemalt 22.08.2025.“
2. Ülejäänud lepingu punktid jäävad kehtima muutmata kujul.
3. Lepingu lisa on allkirjastatud digitaalselt, jõustub allkirjastamisest ning rakendatakse tagasiulatuvalt.

(allkirjastatud digitaalselt)

Maret Maripuu
peadirektor

(allkirjastatud digitaalselt)

Siret Rutiku