

Inseneribüroo STEIGER OÜ
Männiku tee 104/1
11216 Tallinn

Meie 19.02.2025 nr 3-6.1/2025/1170

TEATIS

Austatud Erki Vaguri

RMK ja Inseneribüroo STEIGER OÜ vahel on riigihanke raamlepingu „Veekogudele rajatud paisudele kalade ja muude liikide rändevõimaluste tagamiseks vajalike ehitusprojektide koostamine“ (viitenumber 280629) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2024/141, mille punkti 3.1. kohaselt kohustus töövõtja **eeluuringud läbi viima hiljemalt 10. jaanuariks 2025. a.**

Seoses ebasobivate ilmastikuoludega annab Tellija täiendava tähtaja tööde lõpetamiseks, seega tuleb **lõpetada eeluuringud ning üle anda vastav toimik hiljemalt 14. märtsiks 2025. a.** Juhime tähelepanu, et teised lepingus esitatud tähtjad ei muutu.

Juhul kui nimetatud tähtjaks ei ole eeluuringud lõpetatud ning vastav toimik üle antud, alustab Tellija vastavalt riigihanke raamlepingu punktile 7.8 leppetrahvi arvestamist kuni valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on lepingu kohaselt 0,15 % hankelingu maksumusest iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaupo Kohv
RMK looduskaitseosakond
juhataja