



TRANSPORDIAMET

KMG OÜ  
kristjan.tambik@kmg.ee  
Betooni tn 28  
13816, Tallinn Harjumaa

Meie 15.04.2024 nr 8-6/24/6399-1

### **Tehnoloogilise pausi lõpetamine (Töövõtja)**

Transpordiameti ja KMG OÜ vahel on 05.09.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/1777-1 põhimaantee 1 km 90,7-109,98 Haljala–Sämi teelõigu teekatte taastusremont ja Arkna ristmike ümberehitamine.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval. Lepingu täitmise alustamiskorraldusega määrati Töö alguskuupäevaks 12.09.2023. Tehnoloogiline paus kehtestati alates 25.11.2023.

Tellija lõpetab tehnoloogilise pausi 21.04.2024 ja määrab tööde alguskuupäevaks 22.04.2024. Töö teostamise tähtaja lõpuni jääb 20 päeva, seega on Töö teostamise tähtaeg 12.05.2024.

Seoses kolmanda osapoole tehnovõrkude lahenduse muudatusega, on plaanis töövõtulepingu muutmine, millega muudetakse Töö vahe- ja lõpptähtaega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Marko Aava  
ehituse projektijuht  
Ida osakonna ehituse üksus