

## Hankelepingu Infosüsteemi STAR andmelao ja analüütika loomine nr 3-9/4514-3 muutmine

**Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus** (edaspidi nimetatud ka **tellij**), registrikood 70009700, aadress Pärnu mnt 132, Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel direktor Margus Arm ja

**Resta OÜ** (edaspidi **täitja**), registrikood 10320415, aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tn 35, 50410, keda esindab volikirja alusel Riin Tillmann

edaspidi koos või eraldi nimetatud ka pool või pooled, on kokku leppinud 26.08.2025 sõlmitud hankelepingu nr 3-9/4514-3 muutmises alljärgnevalt riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 4 ja p 7 alusel:

1. Vastavalt raamlepingu punkti 13. „Lepingute kehtivus“ alapunktile 13.4. muudetakse lepingut pooltevahelise kirjeliku kokkuleppega raamlepinguga samas vormis.
2. Hankelepingut muudetakse riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 7 alusel, kuna muudatus ei ole RHS § 123 lg 2 tähenduses oluline. Täiendavalt on muudatus põhjendatav RHS § 123 lg 1 p 4 alusel ulatuses, milles tähtaja pikendamise vajadus tuleneb hankelepingu täitmise käigus ilmnenud hoolsale hankijale ettenägematutest tehnilistest ja andmekvaliteediga seotud asjaoludest.
3. Hankelepingu täitmise käigus on selgunud, et tööde üleandmise tähtaegu ja lepingu kehtivusaega on vaja pikendada, et tagada hankelepingule vastava ja kvaliteetse tulemi saavutamine. Hankelepingu täitmise käigus ilmnesid tehnilised ja andmekvaliteediga seotud asjaolud, mis tingisid vajaduse täpsustada tööde tehnilist lahendusviisi ja tegevuste järjekorda. Need asjaolud puudutasid eelkõige Tableau kasutajaõiguste lahenduse tehnilist ülesehitust, Virtual Connection'i kasutamise ja litsentsitingimustega seotud piiranguid, STAR-i kasutajaõiguste lahenduse ja hankija AD vahelisi seoseid, testkeskkonna andmete kvaliteeti ning andmekaitse- ja infoturbenõuetele vastava testandmete lahenduse leidmist. Nimetatud asjaolud on seotud hankija tehnilise keskkonna, infosüsteemide, kasutajaõiguste halduse, andmete kvaliteedi ning andmekaitse- ja infoturbenõuetega ega sõltu konkreetse täitja isikust. Samad või sisuliselt samalaadsed takistused oleksid tõenäoliselt ilmnenu ka juhul, kui hankelepingut oleks täitnud teine raamlepingu partner. Seetõttu ei anna tähtaegade pikendamine täitjale konkurentsi- ega majanduslikku eelist. Tähtaegade pikendamine ei tähenda hankelepingu eseme laiendamist ega uute tööde tellimist väljaspool hankelepingu algset eesmärki. Tegemist on algse lepingu eesmärgi saavutamiseks vajaliku täitmise ajakava korrigeerimisega.
4. Pooled lepivad kokku muuta hankelepingu punkte 2.2, 2.3 ja 2.8.

4.1 Hankelepingu punkt 2.2 sõnastatakse järgmiselt:

**2.2. Täitja annab I etapi tööde tulemid üle hiljemalt 31.12.2026.**

4.2. Hankelepingu punkt 2.3 sõnastatakse järgmiselt:

**2.3. Täitja annab II etapi tööde tulemid üle hiljemalt 31.03.2027.**

4.3. Hankelepingu punkt 2.8 sõnastatakse järgmiselt:

**2.8. Leping kehtib kuni 30.04.2027 või kuni poolte poolt oma kohustuste täitmiseni.**

4.4. Vajaduse korral loetakse vastavalt muudetuks ka hankelepingu lisad üksnes ulatuses, milles need sisaldavad käesoleva kokkuleppega muudetud tähtaegu.

Tellija  
(allkirjastatud digitaalselt)

Täitja  
(allkirjastatud digitaalselt)