

Hanke viitenumber nr 281373 „Jalase MKA soode taastamistööd“ küsimused:

1. Hankelepingu p 5.1. kohaselt annab Töövõtja tellijale lõplikult valmis töö üle hiljemalt 15.12.2024. Kas tööd on graafikus ja antakse üle nõutud kuupäeval? Kui on toimunud graafikust mahajäämus ja töid üle ei anta, siis palume selgitada, mis põhjusel on toimunud venimine tööde käigus ja kuna tööd üle antakse?
2. Hankelepingu p 9.1. on lepingu kehvituse kuni 31.12.2025 ja/või kuni kõikide lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema poole poolt. Millised tööd peavad olema lõpetatud 15.12.2024 ja millised tegevused peavad olema lõpetatud 31.12.2025?
3. Kas hankelepingu täitmise käigus on tellitud muudatus- ja lisatöid? Kui on, siis palume esitada vastav dokumentatsioon.
4. Edukas pakkuja on hankepassis märkinud, et ettevõtjal ei ole hetkel plaanis sõlmida allhankelepinguid. Kas hankelepingu täitmise käigus on siiski kasutatud alltöövõtjaid?
5. Hankelepingus ei ole välja toodud täpsemaid tööde akteerimise aluseid. Miks otsustati akteerida osa töid (akt V142564)? Palun edaspidi jälgida, et tööde loetelu aktis vastab hinnapakumuses toodud tööde nimekirjale.