



Erkki Koort
Siseministeerium
info@siseministeerium.ee
Pikk 61
15065, TALLINN

Meie 04.05.2017 nr 16-78/319-1

Taotlus toetuslepingu muutmiseks

Politsei- ja Piirivalveamet, võttes aluseks toetuslepingu punktid 13.4 ja 13.5, taotleb projekti ISFB-11 „Multirootorid välispiiril vaatlustegevuse teostamiseks“ 09.12.2015 sõlmitud toetuslepingu nr 14-8.7/108-1 muutmist.

Ettepanek toetuslepingu muutmiseks on tingitud hanke „Multirootorite ostmine“ ebaõnnestumisest. 09.06.2016 välja kuulutatud hange tunnistati 19.12.2016 kehtetuks riigihangete seaduse § 29 lg 3 p 6 alusel hankija algatusel järgmistel põhjustel:

- Rahandusministeeriumi Riigihangete vaidlustuskomisjon on oma 15.11.2016 otsuses nr 221-16/174564 juhtinud tähelepanu, et kui hankija on hankedokumentides ette näinud pakkumuste vastavuse kontrollimiseks menetlusreeglid, on hankija kohustatud enda poolt kehtestatud reeglitest ka juhinduma. Kui hankija nendest reeglitest ei juhindu, siis on hankija rikkunud riigihangete seaduse § 3 punkti 2 ja § 47 lõiget 1.
- Hankija on hankedokumentide lisas 3 toodud UAV testimise üldtehnilise kirjelduse punktis sätestanud, et teostab seadme testimise temperatuurvahemikus -20 kuni +30 kraadi. Hankija teostas 29.11.2016 seadmete temperatuuritestimised kunstlikes tingimustes siseruumis. Selle käigus selgus, et pakutavate seadmete testimine kunstlikes tingimustes ei ole võimalik, kuna vähemalt ühe pakkuja seade ei toiminud siseruumis ilma GPS levita ja lisaseadme abita. Eeltoodust tulenevalt on selgunud, et seadme temperatuuri testimised saab läbi viia ainult välitingimustes, mistõttu on hankija veendunud, et seadmete temperatuurivahemiku testimist ei ole võimalik mõistliku aja jooksul teostada. Samuti ei ole hankija hankedokumentides sätestanud seadme testide läbiviimise protseduure ja pakkujad ei ole saanud sellega arvestada. Eeltoodust tulenevalt ei ole võimalik pakkumuste vastavust hankedokumentidele hinnata ning hankija tunnistab hanke omal algatusel kehtetuks.

27.02.2017 avaldati uus hange riigihangete registris pakkumuse esitamise tähtajaga **10.04.2017**. Hetkel on pakkujad kvalifitseerimisel. Seadmete ligikaudne tarneaeg on kuus kuud.

Tulenevalt nihkest ajakavas, mida põhjustas esimese hanke ebaõnnestumine, taotleme toetuslepingu punktis 3.6 välja toodud projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 28.02.2018 ning seoses sellega toetuslepingu punktis 6.5 uue lõpparuande esitamise tähtaja määramist kuupäevaga 28.03.2018.

Eeltoodule tuginedes soovime muuta ka projekti ajakava. Muudatused on välja toodud lisa 1 punktis 2, muudetud osa on tähistatud *bold*-is ja ajakavast eemaldatud osa on läbikriipsutatud.

Lisa 1, punkt 2, projekti eesmärgi saavutamiseks suunatud tegevused ja kavandatud ajakava

Kuu ja aasta	Tegevus	Mõõdetav väljund	Tegevuse läbiviija
			Asukoht (nt linn)
09.2015-04.2016	Hankedokumentatsiooni ettevalmistamine (sh tehnilise kirjelduse ja turuanalüüsi koostamine)	Hankedokumentatsioon on ette valmistatud (sh tehniline kirjeldus ja turuanalüüs)	Projekti meeskond
			Tallinn
05.2016	Hanketaotluse esitamine ja kooskõlastamine hankelepingutalitusega	Hanketaotlus on esitatud ja kooskõlastatud hankelepingutalitusega	Projektijuht Logistikabüroo hanke- ja lepingutalitus (LB HLT)
			Tallinn
06.2016-09.2016 06.2016 – 06.2017	Hanke läbiviimine, tulemuste hindamine (sisaldab väliteste) ja võitja väljakuulutamise.	Hange on läbi viidud ja võitja välja kuulutatud	LB HLT Projekti meeskond
			Eesti
11.2016	Vahearuanne koostamine ja esitamine.	Vahearuanne on koostatud ja tähtaegselt esitatud.	Projektijuht
			Tallinn
10.2016 07.2017	Hankelepingu sõlmimine.	Hankeleping on sõlmitud parima pakujaga.	LB HLT, Projektijuht Projekti meeskond
			Tallinn
01.2017-05.2017 01.2018-02.2018	Multirootorite tehnilise kirjeldusele vastavuse kontroll, vastuvõtmine, kasutajate koolitamine ja lõppkasutajale üleandmine.	Multirootorid vastavad tehnilisele kirjeldusele, on nõuetekohaselt vastu võetud, kasutajad koolitatud ja seadmed üle antud lõppkasutajale.	Projektijuht Töörühm
			Tallinn, Lõuna ja Ida prefektuurid
06.2017 02.2018	Hankelepingu järgse makse teostamine.	Makse on teostatud.	LB raamatupidamistalitus Projektijuht
			Tallinn
06.2017-08.2017 02.-	Lõpparuande koostamine ja esitamine.	Lõpparuanne on koostatud ja tähtaegselt esitatud.	Projektijuht Tallinn

03.2018			
----------------	--	--	--

Kinnitame, et nimetatud muudatused ei vähenda läbiviidavate tegevuste tulemuslikkust ja ei avalda negatiivset mõju projekti eesmärkide täitmisele.

Taotlus on esitatud viivitusega, kuna projekti lõppkuupäeva määramine sõltus hanke arengust ning varasem taotlus oleks tuginenud ebatäpsele prognoosile.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Merike Jürilo
Peadirektori asetäitja arenduse alal kohustustes