

## Sisejulgeolekufondi järelevalvekomisjoni elektroonilise menetluse otsuse kavand

1. Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) esitas ettepaneku<sup>1</sup> projekti **ISFB-19 „EL välispiiri valve tõhustamise koolitused II“** toetuslepingu nr 14-8.7/255-1 ja selle lisa 1 (projekti tegevus- ja ajakava ning tulemused) muutmiseks.

### 1.1 PPA põhjendused ja muudatusettepanekud:

#### 1.1.1 Taustinformatsioon

Toetuslepingu abikõlblikkuse perioodi ning tegevus- ja ajakava muutmise põhjuseks toob PPA arendustegevuste tempo aeglustumise, mis ei võimalda viia läbi infosüsteemi kasutajakoolitusi kehtiva projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul.

Erinevalt projekti tegevuste kavas plaanitule ei ole seoses infosüsteemi KILP arendaja vahetusega ja sellega kaasnenud arendustegevuste tempo aeglustumisega võimalik läbi viia infosüsteemi kasutajakoolitusi kehtiva abikõlblikkuse perioodi jooksul. KILP arendustegevused kestavad järgmise aasta jooksul ning tulenevalt sellest taotleb PPA abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 31.12.2018, et tagada projekti ISFB-19 eesmärkide täiemahuline saavutamine.

Eelnevast tulenevalt taotleb PPA abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni **31.12.2018**.

Eeltoodust tulenevalt taotleme järgmist:

- 1) abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 31.12.2018 (toetuslepingu punkt 3.6);
- 2) toetuslepingu punkti 6.4 muutmist järgmiselt: „Toetuse saaja esitab esimese vahearuaude hiljemalt 31.05.2017 ja teise vahearuaude hiljemalt 30.06.2018“;
- 3) lõpparuande esitamise uue tähtaja määramist kuupäevaga „31.01.2019“ (toetuslepingu punkt 6.4);
- 4) muuta toetuslepingu lisa 1 „Projekti tegevus- ja ajakava ning tulemused“.

**1.1.2 Toetuslepingu lisa 1 tabelis „Projekti tegevus- ja ajakava“ soovib PPA muuta tegevuste ja ajakava tabelit (muudatused *bold*’is ja ajakavast eemaldatud osa on läbikriipsutatud):**

Kuu ja aasta	Tegevus	Mõõdetav väljund	Tegevuse läbiviija
			Asukoht (nt linn)
10.2016 - 12.2016	Vajaduste, sihtgrupi ja mahtude hindamine, prioriteetide määramine, tegevuste ja eelarve kavandamine.	Vajadused, sihtgrupp ja mahud on hinnatud, prioriteedid määratud, tegevused ja eelarve kavandatud.	Projektijuht, integreeritud piirihalduse büroo (IPHB), personalibüroo,

<sup>1</sup> PPA 27.10.2017 kiri nr 16-7.8/345-1, Siseministeeriumis registreeritud 14-8.7/373-1 27.10.2017

			koolitus- ja arendustalitus. Tallinn
01.2017 - 07.2017  01.2017 - 07.2018	Taotluses punktis 11 kirjeldatud koolituste hinnapakkumiste koostamine, nende väljastamine ja saabunud pakkumiste hindamine.	Hinnapakkumised on koostatud, saabunud pakkumised on hinnatud.	Projektijuht, IPHB, hanke-ja lepingutalitus (HLT), koolitus- ja arendustalitus. Tallinn
02.2017 - 10.2017  02.2017 - 10.2018	Koolituslepingute sõlmimine edukaks tunnistatud pakkujatega.	Lepingud on sõlmitud parimate pakkujatega.	Projektijuht, HLT, IPHB, koolitus-ja arendustalitus. Tallinn
02.2017 - 11.2017  02.2017 - 11.2018	Koolituste korraldamine koostöös edukaks tunnistatud pakkujatega.	Koolitused on korraldatud.	Projektijuht, koolitus-ja arendustalitus. Tallinn, Lääne, Põhja, Lõuna ja Ida prefektuur, Suurbritannia
03.2017 - 12.2017  03.2017 - 12.2018	Lepingute järgsete maksete tegemine.	Maksed on teostatud.	Riigi tugiteenuste keskus, projektijuht. Tallinn
05.2017	Vahearuanne esitamine.	Vahearuanne on esitatud.	Projektijuht Tallinn

02.2017 - 12.2017	Koolituste korraldamine koostöös edukaks tunnistatud pakkujatega.	Koolitused on korraldatud.	Projektijuht, koolitus-ja arendustalitus.
02.2017 - 12.2018			Tallinn, Lääne, Põhja, Lõuna ja Ida prefektuur, Suurbritannia
06.2018	Teise vahearuanne esitamine.	Teine vahearuanne on esitatud.	Projektijuht
			Tallinn
12.2017 12.2018	Lõpparuande ettevalmistamine.	Lõpparuanne on ette valmistatud.	Projektijuht
			Tallinn
01.2018 01.2019	Lõpparuande esitamine.	Lõpparuanne on tähtjaks esitatud.	Projektijuht
			Tallinn

### 1.2 VVO märkus:

VVO hinnangul on abikõlblikkuse perioodi pikendamine kuni 31.12.2018 koos tegevus- ja ajakava muutmisega vajalik projekti edukaks läbiviimiseks ning on kooskõlas ISF abikõlblikkuse reeglitega.

### 1.3 Järelevalvekomisjoni otsus esitatud ettepanekute osas:

Projektis realselt tehtavad toimingud peavad olema kooskõlas sõlmitud toetuslepinguga ning kui eelarves või tegevus- ja ajakavas esineb kõrvalekaldeid võrreldes kehtiva lepinguga, on vajalik lepingu muudatuse vormistamine, et tagada projekti abikõlblikkus.

Sellest tulenevalt kiita heaks järgmised ettepanekud toetuslepingu muutmiseks:

1. Muuta projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäeva asendades punktis 3.6. sätestatud lõppkuupäev „31.12.2017“ kuupäevaga „31.12.2018“;
2. toetuslepingu punkti 6.4 muutmist järgmiselt: „Toetuse saaja esitab esimese vahearuande hiljemalt 31.05.2017 ja teise vahearuande hiljemalt 30.06.2018“;
3. muuta projekti lõpparuande tähtaega asendades punktis 6.5. sätestatud lõpparuande kuupäev „31.01.2018“ kuupäevaga „31.01.2019“;
4. muuta toetuslepingu lisa 1 „Projekti tegevus- ja ajakava ning tulemused“ ja kehtestada see uues redaktsioonis;
5. muuta toetuslepingu lisa 3 „Tegevuste vahearuande vorm“ ja kehtestada see uues redaktsioonis;
6. muuta toetuslepingu lisa 4 „Tegevuste lõpparuande vorm“ ja kehtestada see uues redaktsioonis;
7. muuta toetuslepingu punkti 15.3. ja määrata ministeeriumi kontaktisikuks Välisvahendite osakonna nõunik Eva-Liisa Mõistlik, telefon 612 5260, e-post [eva-liisa.moistlik@siseministeerium.ee](mailto:eva-liisa.moistlik@siseministeerium.ee)
8. VVO-l valmistada ette toetuslepingu 14-8.7/255-1 muudatus.