

**Töövõtulepingu NR 1.9-1/56-1
MUUTMISE KOKKULEPE NR 1**

Eesti Vabariik, Rahandusministeerium kaudu, registrikood 70000272, asukoht Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, keda esindab kantsler Merike Saks (edaspidi nimetatud „tellija“) ja

ühispakkujad (edaspidi ühiselt töövõtja) **AD Angels OÜ**, registrikood **11082892**, mida esindab juhatuse liige Annika Avikson, **Meta Advisory Group OÜ**, registrikood **1727998**, mida esindab juhatuse liige Andreas Kaju, **Mediabroker OÜ**, registrikood **10839459**, registrikood, mida esindab juhatuse liige Kadri Konstantinov

edaspidi koos nimetatud „pooled“ ja eraldi „pool“,

võttes arvesse, et:

- (i) *töövõtulepingu sõlmimine riigihankes „Finantspettuste ennetamise kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine ja elluviimine Rahandusministeeriumile“ (viitenumber 305903) oli võimalik alates 11.05.2026, kuid tellija on sellega viivitanud (leping sõlmitud 28.05.2026);*
- (ii) *vastavalt lepingu punktile 3.1. ja tehnilise kirjelduse punktile 3.1. on I etapi tööde - kampaania strateegia väljatöötamine - tähtaeg ühe kuu jooksul lepingu sõlmimisest. Kampaania strateegia väljatöötamiseks on töövõtjal vastavalt pakkumusele planeeritud läbi viia strateegia töötuba ministeeriumis, intervjuud ekspertide ja spetsialistidega ning sihtrühmapõhised fookusgrupid. Seoses tellija viivitusega lepingu sõlmimisel jäävad I etapi tööd perioodi, kus riiklike pühade tõttu on nende tegevuste elluviimine raskendatud. Takistused tegevuste elluviimiseks ei tulene töövõtjast ja tal ei ole võimalik neid ka mõjutada;*
- (iii) *vastavalt lepingu punktile 3.2. on töövõtjal õigus nõuda vahetähtaegade muutmist, kui see on tingitud tellija viivitusest omapoolsete kohustuste täitmisel. Töö vahetähtaja muutmisel ei muutu töö lõpptähtpäev, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Kõik töö tähtaegu puudutavad muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana;*
- (iv) *muudatus on ebaoluline, kuivõrd töö lõpptähtpäev ei muutu, mistõttu ei saa töövõtja tööde tegemiseks rohkem aega. Samuti ei saa töövõtja täiendavat aega esimese etapi tööde tegemiseks, kuivõrd strateegia töötuba ei ole võimalik riiklike pühade ajal läbi viia;*

leppisid kokku poolte vahel 28.05.2026 sõlmitud töövõtulepingu nr 1.9-1/56-1 (edaspidi nimetatud „leping“) muutmises riigihangete seaduse § 123 lõike 1 punktide 2 ja 7 alusel alljärgnevalt:

1. Lepingu punkti 3.2. alusel muudetakse I etapi tööde tähtaega ja määratakse uueks tähtajaks 13. juuli 2026. Töö järgmiste etappide tähtajad ja lõpptähtaeg vaheetapi tähtaja muudatuse tõttu ei muutu.
2. Jätta lepingu ülejäänud punktid muutmata.
3. Kokkulepe allkirjastatakse digitaalselt ja see jõustub allkirjastamisest mõlema poole poolt.

Tellija

Töövõtja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/