



Skepast&Puhkim OÜ
info@skpk.ee
Laki 34
12915, Tallinn, Harju maakond

Meie 15.09.2026 nr 8-1/26-074/16124-1

Geotehniliste uuringute kava ja täiendavate geotehniliste uuringute kooskõlastamine

Transpordiameti ja Skepast&Puhkim OÜ vahel on 21. juuli 2026. aastal sõlmitud leping nr 3.2-3/26/1076-1 „Riigitee 4 Tallinna – Pärnu – Ikla tee km 85,3-99,0 Päärdu – Pärnu-Jaagupi lõigu põhiprojekti koostamine“. Kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu Lepingus.

Riigitee 4 Tallinna – Pärnu – Ikla tee km 85,3-99,0 Päärdu – Pärnu-Jaagupi lõigu põhiprojekti koostamise käigus on selgunud vajadus lisa geotehniliste uuringute teostamiseks. Uuringukava koostamisel ilmnes vajadus Transpordiameti juhendi „Geotehnilised uuringud ja katsetused,, põhiprojektis nõutava sõidutee puuraukude tiheduse nõude tagamiseks teostada täiendavad uuringud. Täiendavalt tuleb teostada 52 sõidutee puurauku.

Vajadus on kajastatud 03.09.2026 töökoosoleku protokollis nr 3. Lisatööde teostamise tähtaeg ühtib põhimahus teostatavate uuringute tähtaegadega. Käesolevaga kinnitab Transpordiamet, et kooskõlas lepingu p 6.3 nõustume lisatööde vajadusega ning tellime täiendavate geotehniliste uuringute teostamise mahus:

Lisanduv töö	Lisanduva puuraugu ühikhind eurodes	Lisanduva töö kogumaksumus eurodes (lisandub käibemaks)	Töö esitamise tähtaeg
52 sõidutee puurauku	314,37	16347,24	26.02.2027

Vastavalt Lepingu lisale 1 „Tehniline kirjeldus“ punktile 9.1.9 esitas Töövõtja 02.09.2026 geotehniliste uuringute kava kooskõlastamiseks.

Käesolevaga kooskõlastame geotehniliste uuringute kava. Geotehnilise uuringu teostamise tähtaeg on 26.02.2027.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaie Kruusmaa
juhataja

Jörgen Vanamoisa
58101026, Jorgen.Vanamoisa@transpordiamet.ee